



PROYECTO FIN DE GRADO – E.T.S INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 
Aparcamiento en superficie y  mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
Surface parking and improving accessibility in the village of Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
 
Autora: Ana Gloria Pérez Torrado 
Titulación: Grado en Ingeniería de Obras Públicas – Septiembre 2015 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
 
 




ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
    MEMORIA DESCRIPTIVA 
    MEMORIA JUSTIFICATIVA 
1. ANTECEDENTES 
2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
3. CARTOGRAFÍA  
4. CLIMATOLOGÍA  
5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
6. ACCIONES SÍSMICAS 
7. NORMATIVA 
8. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
10. TRAZADO Y DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
11. FIRMES Y PAVIMENTOS 
12. DRENAJE 
13. ILUMINACIÓN 
14. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
15. IMPACTO AMBIENTAL 
16. EXPROPIACIONES 
17. GESTIÓN DE RESIDUOS 
18. SEÑALIZACIÓN  
19. PLAN DE OBRA 
20. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
21. FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
23. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
2. ESTADO ACTUAL 
3. PLANTA 
3.1 GENERAL 
3.2 CARRETERA DE ACCESO 
3.3 APARCAMIENTO 
3.4 VÍA PEATONAL 
4. SECCIONES TIPO 
4.1 CARRETERA DE ACCESO 
4.2 APARCAMIENTO 








8. DETALLE PLAZAS APARCAMIENTO 
9. DETALLES ACERA 
10. MOBILIARIO URBANO 
10.1 PLANTA 
10.2 DETALLES 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
1. MEDICIONES 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
4. PRESUPUESTO 




Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
 
 









Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
 
 








Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
MEMORIA DESCRIPTIVA Página 1 
ÍNDICE MEMORIA DESCRIPTIVA 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 2 
2. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETO DEL PROYECTO ......................................................... 2 
3. CARTOGRAFÍA ................................................................................................................. 2 
4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA ............................................................................................... 2 
5. TRAZADO GEOMÉTRICO ................................................................................................ 2 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ....................................................................................... 3 
7. UNIDADES DE OBRA ....................................................................................................... 4 
7.1 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................. 4 
7.2 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................ 4 
7.3 DRENAJE .................................................................................................................... 5 
7.4 ILUMINACIÓN .............................................................................................................. 5 
7.5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA ....................................................................... 5 
7.6 SEÑALIZACIÓN ........................................................................................................... 5 
8. IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................... 5 
9. EXPROPIACIONES ........................................................................................................... 6 
10. GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................... 6 
11. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA ..................................................................... 6 
12. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ....................................................................................... 6 
13. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS ......................................................................... 6 
14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA............................................................................ 6 
15. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN............................ 7 
16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................. 7 
17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CONCLUSIÓN............................................... 7 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
 
 
   
MEMORIA DESCRIPTIVA Página 2 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de la redacción del presente proyecto denominado “Aparcamiento en superficie y 
mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de Malpica de Bergantiños (A Coruña)”, es 
completar los requisitos académicos necesarios para la obtención del título de Graduado en 
Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos. 
Los diferentes apartados de los que consta este proyecto definirán de manera concreta los 
elementos necesarios para su correcta definición. Atendiendo al carácter académico del 
mismo se encontrará sometido a ciertas limitaciones, pero tratando siempre de ajustarse lo 
máximo posible a un proyecto real de construcción.  
 
2. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETO DEL PROYECTO 
Malpica de Bergantiños es un ayuntamiento situado al norte de la comarca de Bergantiños, 
al noroeste de la provincia de A Coruña. Por su situación geográfica es una zona de gran 
atractivo paisajístico con grandes playas, lo que hace que tenga un gran interés turístico,  
también motivado en gran parte por las festividades de verano. 
El núcleo urbano de Malpica de Bergantiños cuenta con una población de 2.849 habitantes 
permanentes (Fuente: INE, año 2014), sin embargo, la población punta estival es de 
aproximadamente el triple de la permanente (Fuente: Ayuntamiento de Malpica). 
Así, el parque móvil de la población permanente del núcleo urbano es de 1.950 vehículos 
(Fuente: DGT). ). Sin embargo, el núcleo urbano cuenta con escasas superficies específicas 
de aparcamiento público y ninguna de ámbito privado. 
La mayor parte del aparcamiento se realiza a lo largo de las estrechas calles que conforman 
la trama urbana, con el problema que ello supone, ya que obstaculiza la convivencia 
conjunta de peatones y vehículos. Esto ocurre principalmente por la difícil configuración de 
calles y viales con los que cuenta el núcleo. 
Por todo ello es evidente la necesidad de una zona de aparcamiento que consiga 
descongestionar el núcleo urbano del estacionamiento inadecuado. De todas formas, la 
actuación del aparcamiento de forma aislada no supondría una solución a los problemas 
anteriormente indicados, si no va acompañada de una serie de medidas complementarias. 
El presente proyecto busca solucionar las deficiencias detectadas a partir de las siguientes 
medidas: 
- Habilitar una zona de aparcamiento adecuada que permita solucionar el problema 
actual de estacionamiento. 
- Ofrecer un servicio proporcionado en función de la demanda de la zona. 
- Actuar como un medio disuasorio de introducir el vehículo en el centro del núcleo 
urbano. 
- Brindar servicio a todo tipo usuarios y automóviles. 
- Integrar al máximo la actuación en el entorno. 
- Adecuar la vía que conecta el aparcamiento con la carretera de acceso al pueblo. 
- Humanizar y peatonalizar el vial que conecta las parcelas de aparcamiento con el 
centro del núcleo urbano y sus playas, ya que es la zona más transitada. 
- Urbanizar las actuaciones realizadas dotándolas de los elementos necesarios para 
ofrecer un servicio funcional, cómodo y seguro. 
 
3. CARTOGRAFÍA 
La cartografía utilizada para la elaboración del presente proyecto ha sido: 
 Cartografía digitalizada a escala 1/5000 con cotas de nivel cada 5 metros, 
correspondiente al término municipal de Malpica de Bergantiños. 
 Cartografía digital y datos catastrales de la sede electrónica de la Dirección 
General del Catastro. Ministerio de Hacienda. 
 Mapa Geológico de España a escala 1:200000 (Hoja 7: Santiago de Compostela). 
 Mapa Geotécnico de España a escala 1:200000 (Hoja 7: Santiago de Compostela). 
 Mapa Geológico de España a escala 1:50000 (Hoja 20: Sisargas-Carballo). 
 
4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
El objetivo del análisis de las características relativas a la geología y a la geotecnia de la 
zona de proyecto es lograr un conocimiento en profundidad del terreno donde se 
acometerán las obras. 
De acuerdo con la información obtenida de los mapas geológicos y a partir de los resultados 
obtenidos en los diferentes ensayos realizados, se concluye que el terreno estudiado es 
apto para el desarrollo de las obras, teniendo suficiente capacidad portante. 
 
5. TRAZADO GEOMÉTRICO 
En el caso de la carretera de acceso (que cuenta con una longitud de 868,28 metros) se 
establecerá una carretera convencional  de 40 km/h con  un carril para cada sentido de 3 
metros de ancho, arcén de 0,5 metros en uno de los laterales y acera de 1,5 metros en el 
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lateral opuesto. Por contar con un trazado adecuado aprovecharemos el existente 
ensanchando la carretera en algunos puntos para conseguir un ancho constante de 8 
metros.  
Para la ejecución del aparcamiento se seguirá la pendiente natural del terreno y de la 
carretera existente quedando ambas actuaciones a la misma cota. Las calles destinadas a 
la circulación de los vehículos contarán con un carril por sentido de 3 metros de ancho, y 
una zona de 1 metro de ancho a cada lado reservada para la circulación de peatones, con 
un pavimento diferenciado. 
En el caso de la vía peatonal, que cuenta con un ancho prácticamente constante de 7,5 
metros, se aprovechará en todo el momento la geometría existente, , ya que sólo se dará 
lugar a un nuevo firme de adoquines demoliendo el antiguo de hormigón, sin alterar el 
trazado. 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
El proyecto se divide en tres actuaciones fundamentales: 
 Aparcamiento en superficie
 Mejora de la carretera de acceso
 Humanización y peatonalización de la vía que conecta el aparcamiento con el núcleo
urbano
De manera más detallada: 
Aparcamiento 
Consiste en la construcción de dos superficies de aparcamiento de 11850 m2 con capacidad 
para 286 vehículos, 4 de ellas reservadas para usuarios con movilidad reducida. Además se 
habilitará una zona para aparcamiento con capacidad para 21 motocicletas y otra para 4 
autobuses. Se reservará también una zona para el estacionamiento de bicicletas con 20 
aparcabicis en forma de U-invertida, que son los más recomendados. 
Las dimensiones de las plazas para automóviles son de 2´5x5´0 m, contando las reservadas 
para usuarios discapacitados con una franja de 1´1 m a cada lado con acceso directo a la 
zona peatonal. Las plazas para motocicletas contarán con 1´5x2´5 m y las de autobuses 
con 3´5x16´5 m. 
La totalidad de plazas de aparcamiento se encontrarán directamente conectadas a la zona 
peatonal, de 1 m de ancho, con un pavimento diferenciado que servirá para separar esta 
zona de los carriles destinados al tráfico rodado. En la zona de circulación de vehículos los 
carriles serán de 3 m de ancho con doble sentido en todas las calles. 
Además toda la superficie de aparcamiento contará con zonas verdes, iluminación y 
elementos de mobiliario urbano que garanticen un adecuado servicio al usuario. 
Tanto el diseño, como los diferentes pavimentos y la iluminación se han elegido teniendo en 
cuenta la mayor integración de esta actuación con el contorno. 
Carretera de acceso 
Esta actuación se basa en la rehabilitación de la vía de 868,28 m que conecta la principal 
carretera de entrada a Malpica con la nueva superficie de aparcamiento. Se colocará 
mezcla bituminosa a lo largo del primer tramo de recorrido, estableciendo adoquines desde 
el PK 0+717,45 al 0+868,28 para resaltar así la presencia de la zona de estacionamiento 
provocando una disminución de velocidad y llamando la atención a los conductores de la 
presencia de peatones en la zona. 
Esta carretera tendrá una sección de dos carriles de 3 m con arcén de 0,5 m de ancho a 
uno de los lados y acera de 1,5 m en el lado opuesto. Se establecerá un peralte hacia los 
laterales de 2% mientras que en el arcén de dispondrá de un peralte de 4% para permitir el 
desagüe hacia el borde. 
Para completar esta actuación se procederá a pintar las marcas viales y a colocar las 
señales verticales adecuadas, así como colocar la iluminación requerida por la vía, como se 
concretará en los anejos correspondientes. 
Vía peatonal 
Actualmente esta vía que conecta el aparcamiento con la zona del puerto y de las playas 
comparte tráfico rodado con peatonal y estacionamiento sin regular, careciendo de ningún 
tipo de segregación. Se propone la peatonalización de esta vía colocando un nuevo firme y 
adecuándolo a los usuarios de la misma, permitiendo sólo acceso a los vehículos de 
residentes y de emergencias. 
En este caso la vía cuenta con un pavimento de  hormigón bastante deteriorado. Se 
procederá a la demolición en su totalidad colocando en su lugar adoquines con un acabado 
rústico para integrarlo en el entorno. 
La colocación de los mismos se realizará en modo parquet combinando varios colores de 
adoquín. Además se establecerá el peralte hacia el centro de la vía, donde se colocará 
el sistema de drenaje. 
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También se colocarán elementos de mobiliario urbano como son bancos, papeleras y 
jardineras que mejorarán la imagen de la zona. 
7. UNIDADES DE OBRA
7.1 TRABAJOS PREVIOS
Las primeras actuaciones a realizar antes de comenzar a ejecutar el proyecto del 
aparcamiento en sí mismo se centrarán en dejar el terreno natural, dentro de la zona 
afectada, totalmente libre de obstáculos, árboles, maleza, basuras y cualquier otro tipo de 
material de modo que la zona quede apta para el comienzo de los trabajos. Se realizará el 
desbroce y limpieza general del terreno, incluyendo el desbroce de matorrales y monte bajo, 
tala de árboles y arbustos afectados, arranque de tocones, troceado y apilado de los 
mismos, etc. 
En la carretera de acceso se realizará en el primer tramo un fresado del firme existente, 
mientras que en el tramo final (donde se colocarán los adoquines) se levantará el pavimento 
en su totalidad. En el caso de la vía peatonal se demolerá el actual firme de hormigón. Se 
procederá al desmontaje de señales y farolas en ambas actuaciones, además de a la 
demolición de las cunetas de hormigón. 
También se dará lugar al replanteo de los ejes del trazado a partir de 15 bases de replanteo 
localizadas a lo largo de las parcelas de aparcamiento, de la carretera de acceso y de la vía 
peatonal. Estas bases se encuentran especificadas en el Anejo Nº3: Cartografía. 
7.2 FIRMES Y PAVIMENTOS 
Para la descripción de este apartado nos basaremos en dos normas: Norma 6.1- IC de 
Secciones de firme para los firmes de nueva construcción (zona de aparcamiento) y Norma 
6.3- IC de Rehabilitación de firmes para las zonas que cuentan con firme en la actualidad 
(carretera de acceso y vía peatonal). 
Aparcamiento 
En esta zona contaremos con tres tipos de pavimentos diferentes según la zona: adoquines 
de hormigón en la zona de rodadura de los vehículos a motor y la zona de  aparcamiento de 
los autobuses, baldosas de hormigón  para las zonas peatonales y una malla drenante 
para césped  para la zona de estacionamiento de los automóviles, las motocicletas y para 
el espacio reservado a bicicletas. 
La categoría de la explanada es E2, por estar formado el cimiento por un suelo 
seleccionado en un espesor de al menos un metro, y en cuanto a la categoría de tráfico 
pesado, con una IMDp < 25, es T42. Siguiendo estos condicionantes se colocarán unos 
determinados espesores que vienen desarrollados en el Anejo Nº11: Firmes y pavimentos. 
Carretera de acceso 
En esta zona se dispondrá mezcla bituminosa a lo largo del primer tramo de recorrido, 
estableciendo adoquines desde el PK 0+717,45 al 0+868,28 para resaltar así la presencia 
de la zona de estacionamiento. 
Para la zona de pavimento bituminoso se realizará un fresado de 4 cm en la totalidad de la 
superficie colocando el mismo espesor de mezcla bituminosa AC16_surf_S. Para la zona en 
la que se dispondrán adoquines se levantará el pavimento existente, de 25 cm de espesor 
colocando en su lugar 15 cm de zahorra artificial, a continuación una capa de arena de 4 cm 
y sobre ella los adoquines, que cuentan con un espesor de 6 cm. 
En la zona destinada a la acera se procederá a fresar los 4 cm aportando 4 cm de material 
granulado (arena suelta) y formando una solera de hormigón HM-20 en un espesor de 14 
cm con junta de dilatación cada 5 metros lineales y acabado con un ligero ruleteado. La 
solera irá encintada con bordillo 12x14x25, con canto redondeado o achaflanado, asentado 
sobre dado de hormigón HM-20, cuyo replanteo seguirá la línea del borde pavimentado. La 
acera contará con ancho total de 1,5 m. 
La zona de encuentro del bordillo de la acera con la calzada en todo el ancho del paso 
peatonal debe contemplar siempre una altura mínima de  2 cm, con canto redondeado o 
achaflanado.  
En las zonas de ensanche del firme  con mezcla bituminosa se establecerán secciones de 
firme 4221, es decir, 5 cm de mezcla bituminosa AC16_surf_S sobre 25 cm de zahorra 
artificial (ya que contamos con explanada E2 y categoría de tráfico pesado T42). 
Vía peatonal 
En este caso la vía cuenta con un pavimento de  hormigón bastante deteriorado. En primer 
lugar se demolerá el actual pavimento de hormigón que cuenta con unos 25 cm de espesor 
y se colocarán 15 cm de zahorra artificial, 4 cm de capa de arena y sobre ésta, los 
adoquines que cuentan con 6 cm de espesor, y que tendrán un acabado rústico para 
integrarlo en el entorno. 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
MEMORIA DESCRIPTIVA Página 5 
7.3 DRENAJE 
El sistema de drenaje se divide en tres partes; uno es el drenaje de la carretera de acceso, 
otro el drenaje de las parcelas de aparcamiento, y el último, el drenaje de la vía peatonal. 
Para el diseño de todos los elementos se ha tenido en cuenta la rasante y la pendiente de la 
vía. 
El sistema de desagüe de la carretera de acceso consiste en la ejecución de una serie de 
sumideros, situados a una interdistancia de 25 m, que desaguan a unos pozos conectados 
a un colector. 
Por su parte, el drenaje de las parcelas destinadas al aparcamiento se realizará por medio 
de dos sistemas. Para el conjunto de la zona de tránsito de vehículos y la reservada a 
peatones se desaguará mediante caces situados en el centro de la zona de rodadura. Para 
drenar el agua que se filtra por la malla drenante de las plazas de estacionamiento 
se dispondrán tubos dren, así como en el perímetro de la zona reservada a autobuses. 
Y por último, el drenaje de la vía peatonal de realizará a través de caces prefabricados 
ubicados en el centro de la vía. Se conectará en los extremos a la red existente por medio 
de unas arquetas de unión. 
Los sistemas y todos sus cálculos se encuentran especificados en el Anejo Nº12 Drenaje y 
en los Planos correspondientes. 
7.4 ILUMINACIÓN 
Para el desarrollo del sistema de iluminación ello se seguirá las directrices establecidas en 
el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
En la zona de aparcamiento se busca resaltar la zona destinada al tránsito de peatones, 
empotrando unas balizas formadas por 6 leds de color blanco sobre las losas para 
peatones, en los contornos de las zonas verdes y en el perímetro de la zona de autobuses. 
Se colocarán cada 5 metros quedando a nivel con la superficie. 
En la carretera de acceso se colocarán unilateralmente columnas de 8 metros de altura 
separadas entre sí 30 metros soportando luminarias en posición horizontal con 84 LED´s y 
350mA. 
En la vía peatonal se ubicarán en se colocarán en disposición unilateral separadas 10 
metros y a 5 metros de altura las luminarias con 24 LED´s y 350 mA. 
7.5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
Para una adecuada elección y disposición del mobiliario urbano se seguirá la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
espacios públicos urbanizados. 
Se dispondrá en la parcela norte de aparcamiento una zona reservada con aparcabicis 
en forma de U-invertida.
En la vía peatonal se establecerán de manera regular a lo largo de toda su longitud,  áreas 
de descanso dotadas con mobiliario urbano: banco, papelera y jardinera, todos ellos 
realizados en hormigón prefabricado color gris y madera para favorecer su integración con 
el contorno 
En cuanto a la jardinería, la elección de las distintas especies vendrá marcada por las ya 
existentes en la zona además de adecuarlas a las condiciones climáticas de la misma, 
siguiendo las directrices del Catálogo de Especies Vegetales a Utilizar en Plantaciones de 
Carreteras, editado por el MOPU. 
Para los espacios verdes de la zona de aparcamiento se ha elegido un arbusto denominado 
Coprosma repens y para las jardineras de la vía peatonal se ha optado por colocar Abelia 
floribunda, ya que es una planta óptima para conservar sus propiedades en maceteros. 
Además es de hoja perenne y aguanta muy bien grandes rangos de temperatura y 
condiciones meteorológicas adversas. 
7.6 SEÑALIZACIÓN 
En el Anejo nº 18 se recogen los criterios y normativas utilizados para la definición de las 
medidas que garanticen la seguridad vial en la zona de actuación, mediante la implantación 
de una adecuada señalización horizontal y señalización vertical. 
8. IMPACTO AMBIENTAL
El estudio del impacto ambiental derivado de una actuación como la ejecución de este 
proyecto, nos servirá para definir las posibles afecciones e impactos causados por las obras 
que se darán lugar dentro del entorno en el que estas acciones se enmarcan, y con ello 
establecer las medidas necesarias para prevenir y en su caso corregir las posibles 
afecciones que se puedan desarrollar. Con todo esto se pretende minimizar en lo posible, el 
impacto ambiental que esta actuación causa en su entorno. 
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Atendiendo a la legislación vigente, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, el proyecto que nos ocupa no está sometido a evaluación ambiental ordinaria, si 
no que en este caso bastará con una evaluación ambiental simplificada. 
El desarrollo de este estudio simplificado de Impacto ambiental se encuentra en el Anejo 
Nº15: Impacto ambiental. 
9. EXPROPIACIONES
Las parcelas a expropiar son de propiedad privada y localizadas dentro de la delimitación de 
suelo urbano y suelo rústico de Malpica de Bergantiños. En el Anejo Nº16: Expropiaciones, 
aparece reflejada una tabla con los datos referentes a estas parcelas y el coste derivado de 
cada una de las expropiaciones. Como datos totales se obtiene: 
 Total Superficie Expropiada (m2): 14702,67    Total Coste(€): 171480,90
10. GESTIÓN DE RESIDUOS
Con el desarrollo del plan de gestión de residuos se pretende regular la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición y determinar las obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición en base al RD105/2008. 
Se identificarán los distintos residuos producidos así como las cantidades generadas de 
cada uno, y se definirán las pautas a seguir para su tratamiento, reutilización o eliminación. 
Además se analizará el coste de realizar la gestión de dichos residuos. Este Estudio de 
Gestión de Residuos se incluye en el Anejo Nº17: Gestión de Residuos. 
Como resumen de datos totales obtenemos: 
 Toneladas totales de residuos (t): 12891,75  Total Coste(€): 242301,55
11. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA
En el Anejo Nº 19: Plan de obra, se presenta un posible Plan de Trabajos, incluyendo 
también la valoración mensual de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM), y 
en Presupuesto Total (PBL+IVA). El Plan de Obra diseñado considera necesario un plazo 
de ejecución de la obra de OCHO MESES (8 MESES). 
El plazo de garantía de las obras será de un (1) año a partir de la fecha de su recepción 
provisional. En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en 
buen estado. 
12. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
En el Anejo Nº20: Justificación de Precios, aparecen desglosados los cuadros de mano de 
obra, materiales, maquinaria y precios descompuestos, según los convenios vigentes, y que 
han servido de base para la realización del Presupuesto de la Obra. 
13. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Para la elección de la fórmula debe elegirse la que se considera más apropiada de entre las 
que se establecen en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba la 
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 
De entre ellas la que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente: 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos. 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po 
+ 0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32
14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anejo Nº 22: Clasificación del 
Contratista, las clasificaciones exigidas al contratista serán: 
 Grupo: G, subgrupo: 6, categoría: d.
 Grupo: A, subgrupo: 1, categoría: d.
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15. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
El Presupuesto para conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al 
Presupuesto Base de Licitación más IVA, el Presupuesto de Expropiaciones. 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA) 1.315.345,67 € 
PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES 171.480,90 € 
Total (PBL con IVA + Presupuesto de EXPROPIACIONES) 1.486.826,57 € 
En consecuencia, el Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a 
1.486.826,57 euros (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS). 
16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Estudio de Seguridad y Salud redactado en el presente proyecto establece, durante la 
realización de las obras, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción. 
17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CONCLUSIÓN
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que 
convierten dicha obra en ejecutable, se considera cumplido el Decreto 1098/2001, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado, concretamente en lo 
que se refiere a obra completa.
Y considerando que el presente Proyecto Fin de Carrera ha sido redactado conforme a 
la Legislación vigente, así como define, justifica, condiciona y valora perfectamente la 
obra proyectada y cumple los objetivos planteados, se somete a la consideración del 
Tribunal Académico competente para su aprobación y efectos oportunos, si procede. 
                                           A Coruña,  09 de septiembre de 2015. 
La autora del Proyecto 
Ana Gloria Pérez Torrado 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto tiene como principal objetivo completar los requisitos académicos 
necesarios para la obtención del título de Ingeniero de Obras Públicas, especialidad en 
Transportes y Servicios Urbanos, de la Universidad de A Coruña. 
En este proyecto se definirán, describirán, justificarán y valorarán todas las actividades y 
aspectos precisos para llevar a cabo el “Aparcamiento en superficie y mejora de 
accesibilidad en el núcleo urbano de Malpica de Bergantiños”. Este proyecto incluye todos 
los documentos necesarios para su adecuado desarrollo. Dichos documentos son los que a 
continuación se enumeran: 
 Memoria 
 Planos 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 Presupuesto 
Debe señalarse, que por tratarse de un proyecto académico y debido a la ausencia de 
recursos técnicos y económicos para llevar a cabo los estudios, ensayos y trabajos de 
campo precisos, algunos aspectos no se ajustan al rigor que se exigiría en la realidad 
profesional; si bien aparecerá reflejado claramente en los puntos donde esto suceda. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
El núcleo urbano de Malpica de Bergantiños cuenta con una población de 2849 habitantes 
permanentes (Fuente: INE, año 2014), sin embargo, la población punta estival es de 
aproximadamente el triple de la permanente (Fuente: Ayuntamiento de Malpica). 
Así, el parque móvil de la población permanente del núcleo urbano es de 1950 vehículos 
(Fuente: DGT). Sin embargo, el núcleo cuenta con escasas superficies específicas de 
aparcamiento público y ninguna de ámbito privado. 
Las únicas zonas de aparcamiento reglado se sitúan en la calle de acceso al pueblo, 
denominada Calle Ventorrillo, con capacidad para 130 vehículos; en la Calle Canido, con 
unas 50 plazas; y una zona habilitada en la explanada portuaria, con capacidad para 100 
vehículos. 
El resto de aparcamiento se realiza a lo largo de las estrechas calles que conforman la 
trama urbana, con el problema que ello supone, ya que obstaculiza la convivencia conjunta 
de peatones y vehículos. Esto ocurre principalmente por la difícil configuración de calles y 
viales con los que cuenta el núcleo, ya que su anchura media ronda los 6 metros, donde 
deben convivir circulación de vehículos, peatones y automóviles estacionados sin ningún 
tipo de segregación. 
A esta situación habitual, hay que añadirle el hecho de que la población punta estival, como 
comentamos anteriormente, es de aproximadamente el triple de la permanente, con lo que 
el núcleo llega a estar intransitable a lo largo de esas fechas, y el problema se ve, si cabe, 
mucho más agudizado. 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene como objetivo habilitar una zona de aparcamiento adecuada que 
permita solucionar el problema actual de estacionamiento que existe en todo el pueblo. Éste 
debe ofrecer un servicio proporcionado en función de la demanda de la zona dando servicio 
a todo tipo de usuarios y de vehículos. 
Además se pretende integrar al máximo la actuación en el entorno y que esta actuación 
funcione como un medio disuasorio para evitar introducir el vehículo en el centro del pueblo. 
Unido a esto, se adecuará la vía que conecta el aparcamiento con la carretera de acceso al 
pueblo, proporcionándole un firme apropiado, además de dotar a este vial de la señalización 
adecuada, tanto horizontal como vertical, y un nuevo sistema de iluminación, convirtiéndolo 
en un vial seguro para todo aquel que acceda al recinto del aparcamiento. 
Y como complemento a estas actuaciones, se humanizará y peatonalizará el vial que 
conecta las parcelas de aparcamiento con el centro del pueblo y sus playas, dejando 
únicamente acceso para los vehículos de residentes y de emergencias, ya que es la zona 
más transitada por viandantes, y la convivencia conjunta de peatones y vehículos es 
prácticamente inviable. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo pretende proporcionar información fotográfica de la situación actual de la 
zona de actuación. 
Las siguientes fotografías están tomadas en diferentes visitas de campo realizadas para 
obtener una idea de la situación actual de la zona de actuación. 
En ellas se pretende reflejar también las singularidades del entorno y la necesidad del 
proyecto a realizar. 
 








Foto 2. Parcela para aparcamiento (Norte)  
 
Foto 3. Parcela para aparcamiento (Sur) 
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Foto 4. Zona final de la carretera de acceso a las parcelas 
 
 
Foto 5. Conexión carretera acceso a parcelas con vía a peatonalizar 
 
Foto 6. Comienzo de la vía a peatonalizar 
 
 
Foto 7. Vía a humanizar y peatonalizar 
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Foto 8. Vía a humanizar y peatonalizar 
 
 
Foto 9. Vía a humanizar y peatonalizar 
 
Foto 10. Vía a humanizar y peatonalizar 
 
 
Foto 11. Vía a humanizar y peatonalizar 
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Foto 12. Problema  existente de aparcamiento en el centro del pueblo 
 
 
Foto 13. Problema  existente de aparcamiento no regulado en el centro del pueblo 
 
Foto 14. Problema  existente de aparcamiento en el centro del pueblo 
 
 
Foto 15. Problema  existente de aparcamiento en el centro del pueblo 
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Foto 16. Aparcamiento regulado en zona portuaria 
 
 
Foto17. Aparcamiento no regulado en zona portuaria 
 
Foto 18. Aparcamiento no regulado en zona portuaria 
 
 
Foto 19. Aparcamiento no regulado en zona portuaria 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como finalidad reflejar las fuentes cartográficas empleadas y 
describir el estado actual del terreno objeto de la actuación proyectada a partir de la misma, 
además de señalar y justificar la ubicación de las bases de replanteo elegidas, de forma que 
sirvan para situar la traza de la actuación durante la fase constructiva. 
Dadas las características académicas del proyecto, no se han realizado los trabajos 
topográficos de campo que requeriría un proyecto real. Sin embargo, la información 
cartográfica se completó a partir de visitas de campo que permitieron verificar la adecuación 
a la realidad de los datos disponibles. Por ello, se han considerado como aceptables los 
datos que proporciona la cartografía de la que se dispone y se ha trabajado con ellos como 
si se hubiesen obtenido de un levantamiento topográfico real. 
 
2. MATERIAL CARTOGRÁFICO EMPLEADO 
La cartografía utilizada para la elaboración del presente proyecto ha sido: 
 Cartografía digitalizada a escala 1/5000 con cotas de nivel cada 5 metros, 
correspondiente al término municipal de Malpica de Bergantiños. 
 Cartografía digital y datos catastrales de la sede electrónica de la Dirección 
General del Catastro. Ministerio de Hacienda. 
 Mapa Geológico de España a escala 1:200000 (Hoja 7: Santiago de Compostela). 
 Mapa Geotécnico de España a escala 1:200000 (Hoja 7: Santiago de Compostela). 
 Mapa Geológico de España a escala 1:50000 (Hoja 20: Sisargas-Carballo). 
 
3. BASES DE REPLANTEO 
Las bases de replanteo consisten en puntos de coordenadas o situación conocidas 
localizados físicamente en el terreno, materializados en campo mediante una estaca, 
pintura, hormigón, etc. y siempre sobre estructuras inmóviles. 
En  nuestro caso, se han ubicado una serie de bases de replanteo en el entorno de la obra, 
cuya situación aparece reflejada en el Documento Nº2: Planos. Estos puntos se encuentran 
en el sistema de coordenadas U.T.M., así como el resto de la cartografía de este proyecto. 
Las bases han sido elegidas atendiendo a los siguientes criterios: 
 Han de ser visibles entre sí. 
 Los ángulos entre vértices serán mayores de 30º. 
 Los vértices se situarán en lugares fácilmente accesibles. 
 Las bases se encontrarán fuera de la zona de la obra para evitar mover la marca 
durante la ejecución de la misma. 
 La distancia entre las bases estará comprendida entre los 200 y 300 metros. 
 
A continuación se detallan las bases de replanteo definidas con su posición dada por sus 
coordenadas U.T.M.: 
Nombre Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 
BR-1 514725.1579 4796408.7646 70.3 
BR-2 514800.3439 4796451.9799 80.6 
BR-3 515020.9344 4796505.9678 100.1 
BR-4 515104.0345 4796542.6853 109.6 
BR-5 515163.2833 4796533.4266 108.5 
BR-6 515302.9369 4796438.8338 102.5 
BR-7 515403.8409 4796447.2865 91.5 
BR-8 515446.3535 4796475.3517 88.7 
BR-9 515500.6059 4796441.0696 84.9 
BR-10 515397 4796414.07 94.1 
BR-11 515442.1676 4796370.3003 93.8 
BR-12 515491.47 4796411.07 86.3 
BR-13 515506.6475 4796519.4393 69.8 
BR-14 515502.8528 4796611.36 57.8 
BR-15 515493.4279 4796697.6098 44.9 
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APÉNDICE 1: UBICACIÓN BASES DE REPLANTEO 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto el estudio de las condiciones climáticas de la zona 
dónde se realizará el presente proyecto. 
Las características climáticas de la región tienen gran importancia en la organización previa 
de la obra, ellas pueden impedir el trabajo en ciertas épocas del año, o en otros casos, 
durante ciertas horas al día. 
Influirá también el clima, en la selección de equipo de construcción, tanto en el tipo de 
maquinaria como en las características de ella, así como la clase de los materiales que se 
empleen en su construcción, deberán estar de acuerdo con el clima de la región. 
Es por tanto, de vital importancia el conocimiento del clima presente en una región antes de 
llevar a cabo en ella cualquier tipo de actuación. 
 
2. CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS GENERALES 
La comunidad autónoma de Galicia posee un clima lluvioso, debido en gran medida a la 
influencia de los vientos dominantes del Oeste que traen masas de aire húmedas, ya sean 
estas polares o tropicales. Sin embargo la frecuencia y distribución de las lluvias no es la 
misma en toda la región. En el Norte, donde se sitúa el término municipal de Malpica, el 
clima es marítimo de la costa Oeste de los continentes. Los centros de acción que definen 
el clima gallego son el frente polar y el anticiclón de las Azores. 
 
Galicia tiene un clima de temperaturas suaves, con una amplitud térmica reducida y unas 
precipitaciones abundantes, cuyo máximo se alcanza en invierno y el mínimo en verano, 
donde pueden darse uno o dos meses de aridez. Las medias de las temperaturas mínimas 
se dan en invierno y están entre los 7 ºC de las zonas más frías y los 13 ºC, mientras que la 
media de las máximas están entre los 15 ºC y los 24 ºC de las zonas más cálidas en 
verano. No obstante, existen grandes diferencias de temperaturas a causa del efecto de las 
montañas sobre las temperaturas. 




Aunque en general Galicia es una región lluviosa existen grandes contrastes. En general, en 
el conjunto de Galicia se recogen unos 1000 mm al año. La costa es una zona en la que se 
recogen menos de 1000 mm, debido a que dejan pasar las masas de aire húmedo hasta las 
sierras prelitorales donde actúa el efecto barrera. Los días de sol aumentan del norte a sur y 
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3. CLIMATOLOGÍA LOCAL 
Toda obra de construcción o de ingeniería civil estará condicionada siempre por la 
climatología y la meteorología. En épocas de temporales de lluvia y/o viento podría ser 
necesaria la suspensión de las obras por motivos de seguridad.  
En ello radica la  importancia de  una buena caracterización climática de la zona, para lo 
que se han utilizado los datos disponibles en el Centro Meteorológico Territorial de Galicia. 
La Estación Malpica está ubicada a 43,34º de latitud y -8,83º de longitud y a una altitud de 
161 metros. Situada, en el ayuntamiento de Malpica, provincia de A Coruña, fue dada de 
alta el 14 de Julio de 2005. 
Para realizar un estudio más exhaustivo, con los datos recopilados de la Estación 
Meteorológica de Malpica que se encuentran disponibles en Meteogalicia (Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras - Xunta de Galicia) y que se encuentran 
agrupados de manera mensual, se han creado unas tablas con las datos medios, máximos 
y mínimas anuales desde que se realizan registros hasta la actualidad. En primer lugar se 
han analizado las temperaturas, y posteriormente se ha trabajado del mismo modo con las 
precipitaciones y el viento. 
Así contaremos con datos medios actualizados de la zona, además de con sus valores más 
extremos para poder realizar las estimaciones adecuadas, y actuar en consecuencia. 
 
3.1 TEMPERATURAS 
Como ya se ha comentado, se ha elaborado una tabla con las temperaturas media, máxima 
y mínima, con los datos de  la estación meteorológica de Malpica, y por cada año desde que 
se tienen registros. 
Así podemos observar que la temperatura media ronda los 13.4ºC, mientras que la máxima 
que se ha alcanzado es de 31.8ºC y la mínima de 0.6ºC. 
 
 Media (ºC) Máxima (ºC) Mínima (ºC) 
Año 2006 13.4 31.8 2.7 
Año 2007 12.9 25.6 1.6 
Año 2008 13.8 28.2 3.5 
Año 2009 14.1 27.7 0.6 
Año 2010 13.2 27.8 0.6 
Año 2011 13.6 31.4 2.3 
Año 2012 13.2 29.6 1.3 
Año 2013 12.9 29.6 1.5 
Año 2014 13.6 29.1 3.2 
Tabla 1. Temperaturas. Elaboración propia (Fuente: Meteogalicia) 
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3.2 PRECIPITACIONES 
En cuanto a las precipitaciones se han analizado la cantidad máxima de L/m2 mensual para 
cada año, así como las máximas diarias. La lluvia condiciona muchos de los trabajos a 
realizar en una obra, aun no siendo ésta muy intensa, por lo que es importante contar con 
datos que permitan estimar su influencia en el desarrollo de los trabajos. 
Podemos comprobar que la acumulación máxima que se ha llegado a alcanzar en un mes 
han sido 309.7 L/m2, mientras que el máximo en un día han sido 88.7 L/m2. 
 
 Mensual máx (L/m2) Máxima diaria (L/m2) 
Año 2006 309.7 76.9 
Año 2007 143.0 32.1 
Año 2008 139.3 28.5 
Año 2009 155.8 29.3 
Año 2010 159.1 37.1 
Año 2011 128.6 22.5 
Año 2012 204.0 29.7 
Año 2013 272.3 88.7 
Año 2014 234.3 32.6 











El viento tiene gran influencia a la hora de realizar los trabajos, llegando a tener que 
suspenderse superados unos determinados límites. Se ha analizado la velocidad media del 
viento así como la racha máxima producida en cada año. 
La media de la velocidad del viento en la zona es de 30.8 km/h, pero lo más destacable son 
las velocidades máximas alcanzadas, llegando a producirse en el año 2009 una racha de 
183.4 km/h. 
 
 Velocidad (km/h) Racha máx (km/h) 
Año 2006 27.4 128.5 
Año 2007 27.7 107.8 
Año 2008 32.4 137.2 
Año 2009 31.7 183.4 
Año 2010 31.7 121.7 
Año 2011 27.8 115.5 
Año 2012 28.1 109.9 
Año 2013 33.5 124.8 
Año 2014 37.1 125.6 
Tabla 3. Viento. Elaboración propia (Fuente: Meteogalicia) 
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este anejo es obtener información acerca de las condiciones geológicas y 
geotécnicas de la zona de proyecto para lograr un conocimiento en profundidad del terreno 
donde se acometerán las obras. 
Se ha de tener en cuenta que al tratarse de un proyecto académico y ante la imposibilidad 
de realizar los trabajos de campo y los ensayos por cuenta propia, los datos son ficticios, si 
bien guardan coherencia en todo momento con los datos recopilados así como las 
observaciones llevadas a cabo in situ. 
Para la recopilación y el estudio de la información necesaria, se han utilizado datos del 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Los mapas utilizados son: 
-Mapa Geológico de España a escala 1:200000 (Hoja 7: Santiago de Compostela)
-Mapa Geotécnico de España a escala 1:200000 (Hoja 7: Santiago de Compostela)
-Mapa Geológico de España a escala 1:50000 (Hoja 20: Sisargas-Carballo)
Este anejo está dividido en dos bloques fundamentales: Geología y Geotecnia. 
2. GEOLOGÍA
La zona de estudio se encuentra presente en la Hoja núm. 7 del Mapa Geológico de España 
a escala 1:200.000, situada en el noroeste de la Península Ibérica, formada casi 
exclusivamente por terrenos paleozoicos y pre-paleozoicos. 
Más concretamente, de las cinco zonas paleográficas establecidas en el NW de la 
Península Ibérica por Matte (1968), el área de objeto del presente estudio pertenece a la 
Zona V, que comprende Galicia Occidental y el noroeste de Portugal. 
En esta Zona V se encuentra un complejo de rocas básicas (anfibolitas y eciogitas) y de 
gneis ojosos prehercinianos (H. N. A- PRIEN, 1966) que PARGA PONDAL (1956) denominó 
“Complejo Antiguo” y que consideraba como una representación de las rocas más antiguas 
de esta región 
Ilustración 1. Zonas paleográficas NW peninsular por Matte (1968) 
Posteriormente, en 1967, E. DEN TEX y P. FLOOR consideraron este complejo como 
Precámbrico, denominándolo como "Fosa blastomilonítica y polimetamórfica". A escala 
regional la fosa blastomilonítica se extiende en una estrecha banda desde Malpica a Tui 
separada de la cobertera epimesozonal por una serie de fallas fundamentales. En ella se 
encuentran rocas tanto de origen ígneo como sedimentario. Las primeras son granitos 
gneísicos, que varían en edad de emplazamiento, composición y hábito estructural, están 
acompañadas de lentejones de ortoanfibolitas. 
La zona de Malpica de Bergantiños se encuentra afectada por un metamorfismo regional 
intenso y migmatización general. Abundan los gneis glandulares con gran profusión de 
diques y filones. Las rocas fundamentales son: gneis glandulares de biotita, gneis biotíticos 
inyectados, esquistos micáceos y esquistos cloríticos. 
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Ilustración 2. Mapa geológico España 1:200000 (Hoja 7) 
De la división geológica más detallada recogida en el IGME a escala 1:50000, nuestra zona 
de estudio se encuentra recogida en la Hoja 20: Sisargas-Carballo. 
Dos de los rasgos más característicos de la zona estudiada son la formación de una 
foliación milonítica durante la Fase I y la intrusión de rocas básicas y ultrabásicas afectadas 
por la primera fase de deformación. Hay dos dominios diferenciados en base a rasgos 
estructurales y petrográficos: Dominio de la “Fosa blastomilonítica” y Dominio de Ordenes-
Pazos. 
 
 Dominio de Ordenes-Pazos 
-Gneises alcalinos (tobas riolíticas) 
Con la misma composición que el ortoneis de la fosa blastomilonítica, tienen unas 
características diferenciales consistentes en un bandeado paralelo a la foliación milonítica, 
formadas por capas con composición diferentes, unas muy cuarcíticas que aparecen 
incompatibles con un origen orto, otras que son exclusivamente cuarzo feldespático y otras 
muy micáceas, existiendo todos los pasos graduales entre unas y otras. Presentan también 
intercalación de esquistos que parecen aumentar su importancia hacia el Norte. 
Su origen volcánico ha sido sugerido por algunos autores, y esto unido a los caracteres 
originales sedimentarios que presentan hace pensar que puedan representar tobas 
riolíticas. 
Son rocas de grano fino, muy recristalizadas con esporádicos cristales de tamaño más 
grueso. Están bastante estructuradas y presentan frecuentemente fracturación transversal y 
deformación de cuarzo. 
Se componen de albita, feldespato potásico (microlina), cuarzo, micas (biotita accesoria), 
apidota, esfena con núcleos de rutilo y granates. 
 
-Esquistos, neises plagioclásicos y meta grauvacas 
Presentan una polaridad metamórfica hacia el norte. Hay grado bajo en los esquistos 
moscovíticos del suroeste, una gran imprecisión metamórfica en cuanto a los gneises con 
granate que señalan en su mayor parte el grado medio puesto en evidencia con la 
presencia de estaurolita, de todas formas muy localizada, y por último un tránsito hacia el 
grado alto y condiciones migmatíticas que señala la aparición de sillimanita, sin que pueda 
decirse que llegue a condiciones muy evolucionadas. 
Los esquistos moscovíticos constan de cuarzo, moscovita y clorita, con plagioclasa, circón y 
opacos como accesorios. Su textura es bandeada con lechos de cuarzo y otros micáceos 
con láminas diablásticas. 
Los gneises plagioclásicos son las rocas más abundantes. Están formados por plagioclasa, 
cuarzo, biotita y moscovita en proporciones variables. A veces también se reconocen 
granates, sillimanita y raramente andalucita y estaurolita, siendo el apatito, circón, opacos y 
turmalita accesorios. Su textura es granolepidoplástica, a menudo de grano fino a medio. 
Algunas veces se puede reconocer una credulación o una segunda esquistosidad 
escasamente penetrativa. Ocasionalmente hay evidencias de cataclasis o milonotización 
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 Dominio periférico del macizo de Órdenes 
-Esquistos y meta-areniscas 
Está reducido a una estrecha franja situada entre los gneises alcalinos de los sinformes de 
Ordenes y Pazos. Aunque hay abundante desarrollo de migmatitas e intrusiones de granitos 
alcalinos hercínicos, en la parte occidental se reconoce claramente una serie esquistosa y 
meta-areniscas intercaladas. 
 
 Dominio de la “Fosa Blastomilonítica” 
Situadas entre las bandas de ortogneises afloran bandas de cuarzo,esquistos y gneises en 
general albíticos. 
 





La finalidad de realizar un estudio geotécnico de la zona de estudio es definir la naturaleza 
del terreno en el que se asentarán las distintas partes de la obra, así como determinar su 
capacidad portante. 
 
Es importante destacar que el presente anejo forma parte de un proyecto de carácter 
académico, por lo que, evidentemente, los ensayos que se presentan en este estudio no 
han sido llevados a cabo. Por lo tanto, los datos mencionados no son reales, sino que han 
sido deducidos a partir de terrenos con características similares a la zona de estudio. 
 
3.1 ENSAYOS IN SITU 
Para el estudio geotécnico de la zona de proyecto se realizan diversos ensayos in situ con 
el fin de obtener la mayor información posible sobre el terreno en el que se va a trabajar. 
 
Por ello, se llevan a cabo calicatas en distintos puntos del ámbito de estudio, intentando que 
queden caracterizadas todas las zonas. Así, se ubican los sondeos a lo largo de la traza de 
la actuación, de modo que la distancia entre los mismos nos dé una idea del terreno sobre 
el que ejecutaremos la obra de actuación. 
 La ubicación exacta de las prospecciones viene marcada en los planos que se adjuntan en 
el presente anejo. 
 Calicatas 
Mediante este ensayo se obtiene un estudio detallado de la litología del terreno, así como la 
valoración cualitativa de la condición física en cada punto de muestreo. Las calicatas 
permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por lo tanto, es el método 
de exploración que normalmente entrega la información más confiable y completa; además 
de tener un coste relativamente bajo. La profundidad alcanzada es distinta en cada una de 
las perforaciones, ya que viene marcada por la ripabilidad de los materiales a excavar y el 
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-Calicata Nº1 
PROF (m) CORTE GEOLÓGICO DESCRPICIÓN DEL TERRENO 
  Tierra vegetal 
0,2   
  Roca alterada (Grado III) 






  Paso a grado II 







  Fin de la calicata 
 
-Calicata Nº2 
PROF (m) CORTE GEOLÓGICO DESCRPICIÓN DEL TERRENO 
  Tierra vegetal 
   
0,3   
  Roca alterada (Grado III) 


















PROF (m) CORTE GEOLÓGICO DESCRPICIÓN DEL TERRENO 
  Tierra vegetal 
0,2   
  Roca alterada (Grado III) 







  Paso a grado II 







  Fin de la calicata 
 
-Calicata Nº4 
PROF (m) CORTE GEOLÓGICO DESCRPICIÓN DEL TERRENO 
  Tierra vegetal 
   
0,3   
  Roca alterada (Grado III) 







1,1   
  Paso a grado II 






  Fin de la calicata 
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-Calicata Nº5 
PROF (m) CORTE GEOLÓGICO DESCRPICIÓN DEL TERRENO 
  Tierra vegetal 
   
0,3   
  Roca alterada (Grado III) 




  Paso a grado II 






  Fin de la calicata 
 
-Calicata Nº6 
PROF (m) CORTE GEOLÓGICO DESCRPICIÓN DEL TERRENO 
  Tierra vegetal 
   
0,3   
  Roca alterada (Grado III) 








1,2   
  Paso a grado II 










3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 
Con las muestras obtenidas en las calicatas realizadas, se procede a la realización de los 
ensayos de laboratorio para la clasificación e identificación de las distintas unidades del 
subsuelo.  
 
Los ensayos realizados fueron los siguientes: 
- Contenido en materia orgánica 
- Contenido en sales solubles 
- Granulometría por tamizado 
- Límites de Atterberg 
- Índice CBR 
- Humedad natural 
- Densidad in situ 
- Ensayo Próctor Modificado 
 
Para la realización de los ensayos de laboratorio se procede a tomar tres muestras de 
terreno natural para su posterior traslado y ensayo según la normativa vigente. 
- Contenido de materia orgánica UNE 103204 
- Contenido en sales solubles NLT 114 
- Granulometría de suelos por tamizado UNE 103101 
- Límites de Atterberg UNE 103103 - UNE 103104 
- Índice CBR en el Laboratorio UNE 103502 
- Preparación de muestras para los ensayos de suelos UNE 103100 
- Humedad mediante secado en estufa UNE 103300 
- Densidad in situ por el método de la arena UNE 103503 
- Ensayo Próctor Modificado UNE 103501 
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Fecha de entrada Dic 2.014 Dic 2.014 Dic 2.014 
Referencia M - 1 M - 2 M - 3 
Tipo de muestra SUELO SUELO SUELO 
Granulométrico    
% que pasa por tamiz    
UNE    
20 75,92 78,07 73,34 
10 59,14 55,43 50,77 
2 48,56 58,06 40,48 
0,40 31,02 41,04 27,99 
0,080 22,91 17,35 18,21 
Límites de Atterberg    
Límite líquido 29,01 24,5 23,5 
Índice de plasticidad 9,1 8,0 7,3 
Materia Orgánica % 0,18 0,16 0,07 
Sales Solubles % 0,13 0,10 0,04 
Humedad Natural % 9,5 11,6 9,7 
Densidad in situ 1,28 1,35 1,25 
Ensayo de Apisonado Proctor MODIFICADO MODIFICADO  MODIFICADO 
Densidad Máxima 1,96 1,59 1,76 
Humedad Óptima 10,0 19,5 15,5 
Índice C.B.R. 100% Proctor Normal 5,8 6,6 7,7 
Clasificación del suelo seleccionado seleccionado seleccionado 
 
3.3 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
Como síntesis general, y tras haber analizado todos los ensayos de caracterización de la 
zona de estudio, se puede afirmar que dicho terreno posee las siguientes características: 
- Posee una primera capa de roca alterada de poca potencia, debajo de la cual se 
extienden capas del mismo material menos meteorizado. 
- Además, la presencia de arcillas o limos puede considerarse nula, lo cual resulta muy 
adecuado para las condiciones de drenaje y de consolidación. 
 
Esto implica que la zona de estudio posee capacidad de sobra para resistir las cargas a las 
que se va a ver sometida. El comportamiento del terreno será, por lo tanto, óptimo y es 
improbable que surjan problemas en la realización de la obra a proyectar. 
 
3.4 CONCLUSIONES 
De acuerdo con la información obtenida de los mapas geológicos y a partir de los resultados 
obtenidos en los diferentes ensayos realizados, se concluye que el terreno estudiado es 
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APÉNDICE 1: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:200000 
    (HOJA 7- SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
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APÉNDICE 2: MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:50000 
    (HOJA 20- SISARGAS-CARBALLO) 
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APÉNDICE 3: MAPA GEOTECNICO DE ESPAÑA A ESCALA 1:200000 
    (HOJA 7- SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
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APÉNDICE 4: UBICACIÓN DE LAS CALICATAS 
????????????????????????
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene por objeto proporcionar los criterios que han de seguirse para la 
consideración de la acción sísmica en el proyecto, en caso de que esta fuera necesaria. 
Se aplicará en este caso la normativa vigente: “Norma de Construcción Sismo resistente: 
Parte General y Edificación (NCSE‐02)”. 
El ámbito de aplicación de la Norma se extiende a los proyectos y obras de construcción 
que se realicen en ámbito nacional, concretamente en el campo de la edificación y, 
subsidiariamente, en el de la ingeniería civil y otros tipos de construcciones, en cuanto no se 
aprueben normas específicas para los mismos. 
 
2. APLICACIÓN DE LA NORMA 
2.1 CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
La Norma de Construcción Sismo resistente (NCSE-02) de acuerdo con el uso a que se 
destinan, con los danos que pueda ocasionar su destrucción e independientemente del tipo 
de obra de que se trate, clasifica las construcciones como se muestra a continuación: 
 De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 
primario o producir danos económicos significativos a terceros. 
 De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o producir 
importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio 
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
 De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda 
interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos 
En este grupo se incluyen al menos, las siguientes construcciones: 
- Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
- Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales 
telefónicas y telegráficas. 
- Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de 
desastre. 
- Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, 
fuerzas armadas y parques de maquinaria y ambulancias. 
- Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de 
agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales 
eléctricas y centros de transformación. 
- Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, 
etc. que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o 
disposiciones específicas de puentes de carretera y de ferrocarril. 
- Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de 
ferrocarril, aeropuertos y puertos. 
- Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 
- Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, 
grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede 
derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas 
en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses vigente. 
- Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de 
interés cultural o similar, por los Órganos competentes de las Administraciones 
públicas. 
 
Por lo tanto, según la clasificación de la NCSE-02, nuestra actuación será una construcción 
de importancia normal. 
 
2.2 CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 
1.2.1, excepto: 
- En las construcciones de importancia moderada. 
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 
básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
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- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí 
en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea 
inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de 
siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 
0,08g. 
- Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04 g deberán tenerse en 
cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 
 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio de un mapa que indica 
para cada punto del territorio la aceleración sísmica básica ab. Esta aceleración sísmica 
básica es un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, 
correspondiente a un período de retorno de quinientos años, expresado en función del valor 
de la gravedad (g). 




La localización del presente proyecto en una zona con aceleración sísmica básica menor a 
0.04g y siendo una construcción de importancia normal, hace que no sea necesario tener en 
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo pretende agrupar la legislación más importante y las principales 
normativas y recomendaciones que van a ser aplicables en la realización del actual 
Proyecto. 
Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, 
pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de presentarse 
discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones 
y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
2. MARCO LEGAL
2.1 CONTRATACIÓN DE OBRAS
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2.2 SUELO Y EXPROPIACIONES
 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo.
 Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio
rural de Galicia.
 Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia.
 Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del
territorio y el litoral.
 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
 Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa.
2.3 ACCESOS Y APARCAMIENTO
 Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG‐3/75), según Orden de 6 de febrero de 1976 y sus posteriores actualizaciones.
 Instrucción de  Carreteras Norma 3.1‐IC Trazado, según Orden de 27 de diciembre
de 1999.
 Instrucción de Carreteras Norma 6.1‐IC Secciones de Firme, según Orden FOM 
3460/2003, de 28 de noviembre de 2003.
 Instrucción de Carreteras Norma 6.3‐IC Rehabilitación de Firmes, según Orden FOM 
3459/2003 de 28 de noviembre de 2003.
 Instrucción de Carreteras Norma 8.1‐IC Señalización Vertical, según Orden FOM 
534/2014 de 20 marzo de 2014.
 Instrucción de Carreteras Norma 8.2‐IC Marcas Viales, según Orden de 16 de julio de 
1987.
 Instrucción de Carreteras Norma 8.3‐IC Señalización, balizamiento y defensa de 
Obras, según Orden de 31 de agosto de 1.987.
 Instrucción 5.2-IC "Drenaje superficial", de 14 de mayo de 1990.
 Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 1978.
 Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras de la 
comunidad autónoma de Galicia.
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07
2.4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.
 Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
 Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece las ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 
2.5 SEGURIDAD Y SALUD
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad salud en las obras de construcción.  
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 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.
 Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El  presente anejo pretende agrupar la información referente a la ordenación del territorio y 
todo lo referente a la planificación urbanística de la zona de proyecto. 
Para ello nos basaremos en el “Anteproxecto do Plan Xeral de Ordenación Municipal 
(PXOM) de Malpica de Bergantiño” del año 2011, ya que no existe en la actualidad 
planeamiento municipal y hasta la redacción del Anteproyecto del PXOM se regía por las 
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
Este Anteproyecto del Plan General cumple las especificaciones  definidas en el Real 
Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del suelo, la 
Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (con todas 
sus modificaciones). 
 
2. DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL AYUNTAMIENTO SEGÚN EL 
PXOM 
El PXOM agrupa las principales deficiencias detectadas en el ayuntamiento. En nuestro 
caso nos afecta: 
 Deficiencias en la red viaria (nivel urbano) 
 Deficiente accesibilidad peatonal en el casco urbano de Malpica. 
 Deficiencias de aparcamientos públicos 
 Déficit de aparcamiento público en el área urbana de Malpica teniendo en 
cuenta su densidad residencial y el gran número de equipamientos existentes 
en el pueblo. 
 
3. USOS ACTUALES DEL SUELO 
Para el análisis de la distribución general de las tierras el PXOM emplea los datos 
estadísticos del Anuario de Estadísticas Agrarias del año 2006 de la Xunta de Galicia. 
Por lo que respecta a la distribución de los diferentes usos del suelo en el territorio, Malpica 
de Bergantiños presenta unas características edáficas y orográficas buenas para el 
aprovechamiento agrícola y en menos medida el forestal. 
La distribución de las tierras del municipio es la siguiente: 
 
Distribución tierras municipio. Datos estadísticos agrarios 2006. 
Y en cuanto a los usos y aprovechamientos destacan cultivos y padrerías, además de 
eucaliptos y piñeiros, como vemos en el siguiente mapa a escala 1:25000:  
 
Mapa de usos y aprovechamientos. SITGA 1:25000 
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4. RED GALLEGA DE ESPACIOS PROTEGIDOS 
Malpica está integrada en la Red Gallega de Espacio Protegidos y en la Red Natura, con las 
zonas que aparecen reflejadas en el mapa: 
 
Espacios protegidos por la Red Gallega de Espacios Protegidos 
Como podemos ver en el mapa, nuestra zona de proyecto no está incluida en los espacios 
protegidos por la RGEP, por lo que no son zonas con especial fragilidad ambiental.  
El ayuntamiento cuenta con cinco hábitats de interés comunitario, que pretende conservar, 
proteger y mejorar la calidad del medio ambiente de estas zonas.  
 
Hábitats de interés. Fuente: MMARM 
Vemos que estas zonas de interés tampoco afectan a nuestra área de proyecto. 
 




Las parcelas de aparcamiento en el planeamiento vigente están localizadas dentro de la 
delimitación de suelo urbano de Malpica, y forman parte de la Unidad de Actuación UA7, 
“Suelo urbano no consolidado”, es decir, zonas no desarrolladas a día de hoy. 
En cuanto a la carretera de acceso se desarrollará a lo largo de la traza de una carretera 
existente a día de hoy, siendo necesario expropiar únicamente pequeñas superficies de 
parcelas en puntos concretos del recorrido para dar lugar a una carretera con un ancho 
constante de 7,5 metros. En el caso de la zona peatonal se dará lugar a partir de una 
superficie pavimentada que actualmente alberga tráfico rodado y peatonal conjunto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como principal objetivo justificar de manera adecuada la solución a 
desarrollar, con el fin de analizar todos los aspectos del problema que se debe resolver y 
plantear la solución idónea. 
El proyecto se desarrollará dentro del núcleo urbano de Malpica de Bergantiños, 
perteneciente al ayuntamiento del mismo nombre, en la provincia de A Coruña, y en él se 
definirán las obras necesarias para la realización de un aparcamiento en superficie en la 
zona de As Neves, a la entrada del núcleo urbano, así como la mejora y ampliación de su 
carretera de acceso, además de crear un acceso peatonal que conecte con el centro 
urbano. 
 
2. UBICACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 
Malpica de Bergantiños es un ayuntamiento situado al norte de la comarca de Bergantiños, 
integrado en la región denominada “Costa da Morte” al noroeste de la provincia de A 
Coruña. Cuenta con una superficie de 61,5 Km2 y una población de 5.768 habitantes 
(Fuente: INE, año 2014).  
 
 
Por su situación geográfica es una zona de gran atractivo paisajístico con grandes playas, lo 
que hace que tenga un gran interés turístico,  también motivado en gran parte por las 
festividades de verano. 
El núcleo urbano de Malpica de Bergantiños cuenta con una población de 2.849 habitantes 
permanentes (Fuente: INE, año 2014), sin embargo, la población punta estival es de 
aproximadamente el triple de la permanente (Fuente: Ayuntamiento de Malpica). 
Así, el parque móvil de la población permanente del núcleo urbano es de 1.950 vehículos 
(Fuente: DGT). ). Sin embargo, el núcleo urbano cuenta con escasas superficies específicas 
de aparcamiento público y ninguna de ámbito privado. 
Las únicas zonas de aparcamiento reglado se sitúan en calle de acceso al pueblo, la calle 
Ventorrillo, con capacidad para 130 vehículos; en la calle Canido, con unas 50 plazas; y una 
zona habilitada en la explanada portuaria, con capacidad para 100 vehículos. 
El resto de aparcamiento se realiza a lo largo de las estrechas calles que conforman la 
trama urbana, con el problema que ello supone, ya que obstaculiza la convivencia conjunta 
de peatones y vehículos. Esto ocurre principalmente por la difícil configuración de calles y 
viales con los que cuenta el núcleo, ya que su anchura media ronda los 6 metros, donde 
deben convivir circulación de vehículos, peatones y automóviles estacionados sin ningún 
tipo de segregación. 
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A esta situación habitual, hay que añadirle el hecho de que la población punta estival, como 
comentamos anteriormente, es de aproximadamente el triple de la permanente, con lo que 
el núcleo llega a estar intransitable a lo largo de esas fechas, y el problema se ve, si cabe, 
mucho más agudizado. 
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3. OBJETO DEL PROYECTO
Observando los problemas actuales de la zona, el presente proyecto busca solucionar las 
deficiencias detectadas a partir de las siguientes medidas: 
- Habilitar una zona de aparcamiento adecuada que permita solucionar el problema
actual de estacionamiento.
- Ofrecer un servicio proporcionado en función de la demanda de la zona.
- Actuar como un medio disuasorio de introducir el vehículo en el centro del núcleo
urbano.
- Brindar servicio a todo tipo usuarios y automóviles.
- Integrar al máximo la actuación en el entorno.
- Adecuar la vía que conecta el aparcamiento con la carretera de acceso al pueblo.
- Humanizar y peatonalizar el vial que conecta las parcelas de aparcamiento con el
centro del núcleo urbano y sus playas, ya que es la zona más transitada.
- Urbanizar las actuaciones realizadas dotándolas de los elementos necesarios para
ofrecer un servicio funcional, cómodo y seguro.
4. CRITERIOS DE DISEÑO
4.1 TÉCNIO-FUNCIONAL
Como hemos justificado, es evidente la necesidad de una zona de aparcamiento que 
consiga descongestionar el núcleo urbano del estacionamiento inadecuado. De todas 
formas, la actuación del aparcamiento de forma aislada no supondría una solución a los 
problemas anteriormente indicados, si no va acompañada de una serie de medidas 
complementarias. 
Estas dos actuaciones son la mejora del vial para tráfico rodado que da acceso a la parcela 
en la que se emplazará el aparcamiento y la humanización mediante la peatonalización total 
de la Calle de As Neves, que permite la conexión del núcleo con el nuevo aparcamiento. 
Actualmente la vía de acceso cuenta con un pavimento muy deteriorado y destaca la 
ausencia de marcas viales horizontales o señalización vertical. 
El objetivo es la mejora de esta carretera, proporcionándole un firme apropiado; 
mezcla bituminosa en el primer tramo y adoquines desde el PK 0+717,45 al PK 0
+868,28, los más cercanos al aparcamiento, para resaltar así la proximidad de una 
zona transitada por peatones. 
Además se dotará  a este vial de la señalización adecuada, tanto horizontal como vertical, y 
un nuevo sistema de iluminación, convirtiéndolo en un vial seguro para todo aquel que 
acceda al recinto del aparcamiento. 
En cuanto a la calle que conecta el aparcamiento con el centro del núcleo urbano, el 
objetivo es peatonalizarla, dejando únicamente acceso para los vehículos de residentes y 
de emergencias. Esta necesidad radica en que actualmente en esta vía comparten espacio 
tráfico rodado, peatones y vehículos aparcados de manera indebida, con el peligro que esto 
supone sobre todo por el trazado, ya que es una zona con una pendiente muy acusada y 
una rasante sinuosa con calles muy estrechas. Complementariamente a esta 
peatonalización se realizará un cambio de pavimento además de un nuevo sistema de 
iluminación y el establecimiento de mobiliario urbano. 
Para la realización del aparcamiento se ha optado por un diseño integrado en el entorno, y 
con un alto grado de funcionalidad, siempre teniendo en cuenta las necesidades tanto de 
los peatones en general, como de las personas con requerimientos especiales. Así las 
plazas, un total de 286, estarán dispuestas en perpendicular para facilitar el acceso y 
tendrán unas dimensiones de 2,5x5, 0 m, siempre con acceso directo a la zona de prioridad 
peatonal. En el caso de las plazas de discapacitados, las dimensiones son de 2,5x5, 0 m 
con una franja reservada de 1,1m a cada lado para facilitar el acceso al vehículo por ambos 
lados. Además, se han reservado 4 plazas con estas características, atendiendo a la “Ley 
de accesibilidad y supresión de barreras”. También se ha dispuesto de un espacio 
reservado para el estacionamiento de bicicletas con soportes en forma de U invertida, que 
son los propuestos en las recomendaciones españolas. 
Ya en la parcela de mayor tamaño, se han reservado además dos zonas; una para 
motocicletas con capacidad para 21 plazas y con unas dimensiones de 1,5x2, 5 m y otra 
zona para el estacionamiento de autobuses con capacidad para 4 vehículos y con unas 
dimensiones para cada plaza de 3,5x16, 5 m. 
Todo el aparcamiento cuenta con zonas para circulación de peatones desde el vehículo 
hacia la zona de salida y viceversa, con un ancho suficiente para sillas de minusválidos o 
carritos de bebés, señalizado con marcas viales horizontales reglamentarias, garantizando 
en todo momento la seguridad de los peatones. 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
 
 
   
ANEJO Nº9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Página 5 
 
4.2 AMBIENTAL 
Todas las actuaciones desarrolladas a lo largo del presente proyecto cumplen la normativa 
ambiental correspondiente, procurando realizar siempre las medidas necesarias para 
reducir al mínimo el impacto ambiental que puedan provocar. 
Así, para la zona del aparcamiento, se ha optado por buscar un pavimento con un aspecto 
natural; que se integre con las zonas verdes limítrofes, por lo que se colocará  en las plazas 
de aparcamiento una malla para césped. Se ha optado por esta solución ya que aúna 
resistencia con el aspecto natural del césped. Además facilitan el drenaje del agua 
superficial. También se ha optado por colocar zonas verdes a lo largo de la zona de 
aparcamiento. 
En cuanto a la iluminación, la parcela estará rodeada a lo largo de la zona peatonal y en las 
delimitaciones de las zonas verdes, por elementos luminosos ecológicos y a nivel del suelo, 
para facilitar así su integración en el entorno. 
También con un criterio ambiental, se ha decidido humanizar el vial que conecta con el 
centro del pueblo, evitando así que circulen grandes cantidades de vehículos motores, y 
priorizando esta vía a favor de los peatones y las bicicletas.  
4.3 ECONÓMICO 
En todo momento se ha tratado de realizar un proyecto realista, que fuese acorde a las 
exigencias de la zona con el fin de obtener una solución viable desde el punto de vista 
económico y que al mismo tiempo diese fin a los problemas con los que cuenta la zona en 
la actualidad; siempre tratando de reducir al mínimo su impacto ambiental, predominando 
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APÉNDICE 1: PLANO “SITUACIÓN ACTUAL” 
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente anejo es reflejar la definición geométrica de los elementos del 
trazado, tanto de la explanada del  aparcamiento como de la carretera de acceso y de la vía 
peatonal.  
2. CARRETERA DE ACCESO
En el caso de la carretera de acceso se trata de un proyecto de acondicionamiento, en el 
que se busca mejorar las características actuales aumentando la seguridad de la 
circulación, ya que en la actualidad esta carretera cuenta con un ancho variable y no 
dispone de señalización ni vertical ni horizontal, con el peligro que ello supone. Puesto que 
se trata de la mejora de un trazado existente, se observan numerosos condicionantes que 
impiden grandes cambios en la definición geométrica del eje. 
Se establecerá una carretera convencional  de 40 km/h con un carril para cada sentido de 3 
metros de ancho, arcén de 0,5 metros en uno de los laterales y acera de 1,5 metros en el 
lateral opuesto. Por contar con un trazado adecuado aprovecharemos el existente 
ensanchando la carretera en algunos puntos para conseguir un ancho constante de 8 
metros a lo largo de los 868,28 metros de longitud de esta vía. Las pendientes transversales 
serán de un 2% en la zona de circulación de los vehículos y de un 2,5% en la acera, que 
dará lugar a una adecuada evacuación de las aguas; y la máxima inclinación es de un 10%. 
Con el aumento de la anchura se obtiene un trazado funcionalmente mejorado, 
incrementando la visibilidad y la comodidad de los conductores, tanto en la carretera como 
en los accesos a la misma, lo que permite aumentar la seguridad vial en la zona. 
3. APARCAMIENTO
Para la ejecución del aparcamiento se seguirá la pendiente natural del terreno y de la 
carretera existente quedando ambas actuaciones a la misma cota, minimizando así el 
movimiento de tierras. 
Las calles destinadas a la circulación de los vehículos contarán con un carril por sentido de 
3 metros de ancho, y una zona de 1 metro de ancho a cada lado reservada para la 
circulación de peatones, con un pavimento diferenciado. 
Debido a la baja velocidad de circulación de esta zona, las exigencias en cuanto al trazado 
no son  muy estrictas, sin embargo, la suavidad de trazado se garantiza con la utilización de 
amplios radios de curvatura, sobre todo en la zona de autobuses de la parcela sur por los 
requerimientos especiales de estos vehículos. 
Las pendientes transversales de los carriles serán de un 2% hacia el centro de la calzada 
donde irá situado el sistema de drenaje. 
4. VÍA PEATONAL
En el caso de la vía peatonal se aprovechará en todo el momento la geometría existente, ya 
que sólo se dará lugar a un nuevo firme de adoquines demoliendo el antiguo de hormigón, 
sin alterar el trazado. 
Esta vía cuenta con un ancho prácticamente constante de 7,5 metros, y quedará reservada 
para la circulación de los peatones, solamente siendo posible la entrada de vehículos de 
residentes y de emergencias. 
La pendiente transversal de esta vía será de un 2% hacia el centro de la vía donde se 
dispondrá el sistema de drenaje. 
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1. INTRODUCCIÓN
Este anejo servirá para definir los distintos tipos de firmes y pavimentos relativos a las 
diferentes actuaciones de las que consta el presente proyecto, es decir, el aparcamiento, la 
carretera de acceso y la zona peatonal. 
Las diferentes elecciones para cada zona buscan obtener una alta funcionalidad, calidad y 
resistencia siempre integrando lo máximo posible la actuación en el entorno. 
Para su dimensionamiento se ha seguido las Instrucciones 6.1-I.C “Secciones de firme” y 
6.3-I.C “Rehabilitación de firmes” del Ministerio de Fomento. Los distintos firmes y 
pavimentos aparecen reflejados también en el Documento nº2. Planos. 
2. APARCAMIENTO
Para la zona del aparcamiento, como ya se ha dicho, se ha buscado una solución de 
compromiso entre los criterios de resistencia y calidad con la integración en el contorno, 
creando un ambiente lo más natural posible. 
Para ello se ha optado por adoquines de hormigón en la zona de rodadura de los vehículos 
a motor y la zona de  aparcamiento de los autobuses, baldosas de hormigón  para las zonas 
peatonales y una malla para césped drenante para la zona de estacionamiento de los
automóviles, las motocicletas y para el espacio reservado a bicicletas. 
La categoría de la explanada, atendiendo a la clasificación establecida en la norma 6.1-IC, 
es una explanada E2, por estar formado el cimiento por un suelo seleccionado en un 
espesor de al menos un metro, tal y como se desprende de los ensayos recogidos en el 
Anejo nº5. Geología y geotecnia. 
En cuanto a la categoría de tráfico pesado, el aparcamiento está pensado 
fundamentalmente para vehículos ligeros y para la circulación eventual de autobuses, pero 
con una IMDp < 25, por lo que la categoría de tráfico pesado es T42. 
 Zona de rodadura y zona de estacionamiento de autobuses: para la zona de
circulación de los vehículos a motor se ha escogido un adoquín de hormigón de 24
cm de largo, 12 de ancho y 6 de espesor. La sección estructural del firme será: sobre
una explanada tipo E2 se colocan 15 centímetros de zahorra artificial como sección
resistente. Sobre esta irán 4 centímetros de una capa de arena y encima los
adoquines. Además la disposición de los mismos se realizará en espina de pez lo
que contribuirá a la transmisión de cargas disminuyendo el desplazamiento futuro de
los adoquines.
 Zona peatonal: para esta zona se ha optado por baldosas de hormigón de
dimensiones 100 x 50 x 6 cm, que como en el caso anterior irán colocadas sobre 15
centímetros de zahorra artificial y 4 centímetros de arena sobre el que se asentarán
las losas.
 Zona de estacionamiento de los vehículos automóviles, motocicletas y espacio
reservado a bicicletas: en esta zona se dispondrá de unas losetas para césped de
color  verde. Se ha escogido un modelo con una resistencia de 310 ton/m², unas
dimensiones de 50  x  50 x 4 cm y una resistencia  por ejes de  20 toneladas.
 Loseta para césped 
Se ha optado por esta opción por sus buenas características técnicas, su aspecto 
natural e integrado en el entorno y por su respeto al medio ambiente, ya que están 
fabricadas con PE reciclado al 100%. Además realizan un desagüe natural dando 
lugar a un eficiente sistema de drenaje. 
Para la separación de las plazas se colocarán unas tapas blancas de marcado 
para las losetas de césped IG de dimensiones 10 x 10 x 4 cm, provistas de 
ganchos, de forma que, tras su colocación, no pueden ser retiradas de las losetas. 
     Marcado separación de plazas 
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La sección estructural del firme será: 20 cm de zahorra artificial, 10 cm de tierra de 
cultivo o arcilla expandida y a continuación las losetas para césped. Para el relleno
de las losetas, se colocará una mezcla de arena lavada y abono. Tras rellenar,
se retirará el material excedente. Para mantener una estructura aireada, esta mezcla 
no debe compactarse en ningún caso. Posteriormente se sembrará una mezcla 
de semillas de césped y se regará por aspersión o llovizna, a fin de que el 
material de relleno descienda hasta 1 cm debajo de la superficie superior de la loseta. 
 Sección perimetral del aparcamiento: se ejecutará una sección resistente con 20
cm de zahorra artificial y sobre ella 30 cm de grava, delimitada en ambos extremos
por bordillo de hormigón.
 Zonas reservadas a áreas verdes: se mantendrá el terreno existente y se rellenará
con tierra hasta la superficie del aparcamiento. Estas zonas irán también encintadas
con bordillo 12-14-25  con canto redondeado o achaflanado, asentado sobre dado de
hormigón HM-20.
3. CARRETERA DE ACCESO
Para la vía de conexión entre la carretera principal y el aparcamiento, que cuenta con una 
longitud de 868,28 metros, colocaremos un firme flexible con pavimento bituminoso, 
disponiendo adoquines del PK 0+717,45 al PK 0+868,28 para así resaltar la proximidad del 
aparcamiento y provocar una disminución de velocidad. La sección transversal de la 
carretera será: dos carriles de 3 m con un arcén de 0,5 m a uno de los lados y con acera de 
1,5m en el lado opuesto. Dado que el arcén es menor de 1,25 m, por razones constructivas, 
se prolongará el firme de la calzada. Además se establecerá un peralte de un 2% 
mientras que en el arcén se dispondrá de un peralte de 4% para permitir el desagüe 
hacia los laterales. 
Es una carretera existente en la actualidad, pero por sus malas características superficiales 
se procederá, siguiendo la Instrucción 6.3-I.C “Rehabilitación de firmes”, a eliminar parte del 
firme existente reponiendo hasta la misma cota con mezcla bituminosa. 
Después de ver que no existen zonas singulares con falta de capacidad estructural se 
eliminará mediante fresado, 4 cm del firme existente (por contar con categoría de tráfico 
pesado T4) colocando el mismo espesor de mezcla bituminosa en la zona de rodadura de 
los vehículos y en la zona de arcén. En este caso se ha optado por una mezcla 
AC16_surf_S. Entre la mezcla bituminosa existente y la nueva se establecerá un riego de 
adherencia. 
En la zona destinada a la acera se establecerán 4 cm de material granulado (arena suelta) y 
se formará una solera de hormigón impreso HM-20 en un espesor de 15 cm con junta de 
dilatación cada 5 metros lineales. La solera irá encintada con bordillo 12x14x25, con canto 
redondeado o achaflanado, asentado sobre dado de hormigón HM-20, cuyo replanteo 
seguirá la línea del borde pavimentado. Se diferenciará la zona de rebaje de peatones con 
un pavimento con relieve de botones. La acera contará con ancho total de 1,5 m. 
La zona de encuentro del bordillo de la acera con la calzada en todo el ancho del paso 
peatonal debe contemplar siempre una altura mínima de  2 cm, con canto redondeado o 
achaflanado.  
Para la zona en la que se dispondrán adoquines se levantará el pavimento existente, de 25 
cm de espesor colocando en su lugar 15 cm de zahorra artificial, a continuación una capa 
de arena de 4 cm y sobre ella los adoquines, que cuentan con un espesor de 6 cm. 
Zonas de ensanche 
En las zonas de ensanche del firme  con mezcla bituminosa (que se realizará en zonas 
concretas donde el ancho es insuficiente, y que aparece reflejado en el Anejo Nº16 
Expropiaciones) se establecerán secciones de firme 4221, es decir, 5 cm de mezcla 
bituminosa AC16_surf_S sobre 25 cm de zahorra artificial (ya que contamos con explanada 
E2 y categoría de tráfico pesado T42). En estas zonas de ensanche se establecerá un riego 
de imprimación entre la capa granular y la mezcla bituminosa. 
Como nos indica la norma, el contacto entre el firme existente y el ensanche nunca deberá 
coincidir con la futura zona de rodada de los vehículos pesados. 
La excavación se proyectará escalonada y saneando suficientemente los bordes del firme 
existente, ejecutándose como se refleja en la imagen extraída de la Instrucción 6.1-I.C 
“Secciones de firme”. 
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Esquema sección tipo ensanche de firme 
4. VÍA PEATONAL
La actual carretera que conecta el aparcamiento con el centro cuenta con un pavimento de 
hormigón bastante deteriorado. Se seguirá la norma 6.3-I.C de “Rehabilitación de firmes” 
para eliminar el pavimento existente y sustituirlo por un pavimento de adoquín de acabado 
rústico en una longitud de 264,88 metros. 
En primer lugar se demolerá el actual pavimento de hormigón que cuenta con unos 25 cm 
de espesor y se colocarán 15 cm de zahorra artificial, 4 cm de capa de arena y sobre ésta, 
los adoquines que cuentan con 6 cm de espesor. 
La colocación de los mismos se realizará en modo parquet. Además se establecerá 
una pendiente del 2% hacia el centro de la vía donde se establecerá el sistema de drenaje. 
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1. INTRODUCCIÓN
Este anejo tiene por objeto el diseño y justificación de los elementos de drenaje del presente 
proyecto. En él se recogen los cálculos necesarios para la obtención de los caudales de las 
aguas pluviales, así como la comprobación de las capacidades de desagüe, para dichos 
caudales, de las obras de drenaje proyectadas. 
La presencia de agua en este tipo de actuaciones puede conllevar situaciones de peligro, 
de ahí lo fundamental de realizar un buen sistema de drenaje a lo largo de toda la 
actuación. 
Nuestro sistema de drenaje se basará en obras de drenaje longitudinal, que nos permitirán 
desaguar el agua que cae sobre la superficie. 
Para la realización del presente anejo nos basaremos en las normativas vigentes: 
 Instrucción de carreteras 5.1- I.C. Drenaje
 Instrucción 5.2- I.C. Drenaje superficial
2. HIDROLOGÍA
El sistema de drenaje proyectado se puede dividir en tres grupos; uno es el drenaje de la 
carretera de acceso, otro el drenaje de las parcelas de aparcamiento, y el último, el drenaje 
de la vía peatonal. Para el diseño de todos los elementos se ha tenido en cuenta la rasante 
y la pendiente de la vía. 
El sistema de desagüe de la carretera de acceso consiste en la ejecución de una serie de 
sumideros, situados a una interdistancia de 25 m, que desaguan a unas arquetas 
conectados a un colector que a su vez evacua las aguas, en los puntos bajos, indicados en 
los planos de drenaje, a la red existente (las arquetas serán de tipo visitable cada 50 m). 
Por su parte, el drenaje de las parcelas destinadas al aparcamiento se realizará por medio 
de dos sistemas. Para el conjunto de la zona de tránsito de vehículos y la reservada a 
peatones se desaguará mediante caces situados en el centro de la zona de rodadura. Para 
drenar el agua que se filtra por la malla drenante de las plazas de estacionamiento 
se dispondrán tubos dren, así como en el perímetro de la zona reservada a autobuses en 
donde se establecerán zanjas drenantes. 
Y por último, el drenaje de la vía peatonal de realizará a partir de caces prefabricados 
ubicados en el centro de la vía, y que se conectarán por medio de arquetas de unión a 
la red existente en ambos extremos. 
En los apartados siguientes se desarrollan los cálculos necesarios para el 
dimensionamiento de los diferentes elementos. 
2.1 CAUDAL A DESAGUAR POR EL COLECTOR 
El caudal de avenida se calcula según la fórmula recogida en la Instrucción 5.2-IC Drenaje 
Superficial, y que es la aplicación del método hidrometeorológico para el cálculo de 
caudales en cuencas de pequeño tamaño (aquellas cuyo tiempo de concentración es menor 
a las 6 horas, según el punto 2.1 de la citada norma). 






dónde: Q: Caudal de cálculo 
It: Intensidad de precipitación 
c: Coeficiente de escorrentía 
A: Área de las cuencas de aportación 
K: Coeficiente dimensional 
Se estudian a continuación cada una de las variables anteriores y se obtiene el resultado de 
la fórmula. 
2.1.1 CUENCAS DE APORTACIÓN 
 Carretera de acceso
El agua de escorrentía en este caso es la procedente de la superficie delimitada por la 
calzada y su arcén, así como de la superficie de acera proyectada hasta alcanzar el punto 
de desagüe, que coincidirá con el punto bajo del tramo objeto de estudio. Se considera que 
los terrenos adyacentes a la carretera no generan suficiente escorrentía como para 
provocar acumulación de agua sobre la calzada, dado que al tratarse de terrenos llanos con 
gran cantidad de vegetación, se supone que agua será retenida por la misma en forma de 
infiltración e interceptación. 
Obtenida la ubicación del punto bajo, se calculan las características de las cuencas de 
aportación. Como se puede observar en el perfil longitudinal del eje, existen dos puntos 
bajos en la zona de proyecto. Para realizar un diseño del lado de la seguridad, se utiliza 
para el cálculo del caudal del drenaje, el tramo más desfavorable de entre los dos existentes 
(465 m de longitud). 
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El agua de escorrentía de las parcelas de aparcamiento es la procedente de la superficie 
delimitada por la calzada y la zona destinada al tránsito de peatones ya que las plazas de 
aparcamiento de vehículos automóviles, motocicletas y bicicletas están realizadas con una 
malla para césped drenante y no se desaguará a través de los sumideros; y hasta alcanzar 
el punto bajo de desagüe. Se considera que los terrenos adyacentes a la carretera no 
generan suficiente escorrentía como para provocar acumulación de agua sobre las parcelas 
de aparcamiento, dado que al tratarse de terrenos llanos con gran cantidad de vegetación, 





 Vía peatonal 
En este caso el agua de escorrentía es la que circula sobre el ancho de la vía peatonal, de 
unos 7,5 metros a lo largo de todo el recorrido, y hasta alcanzar el punto bajo de desagüe. 
CUENCA SUPERFICIE 
(m2) 




2.1.2 INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN 
La intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado Id, es igual a Pd/24, siendo Pd la precipitación total diaria correspondiente a 
dicho periodo de retorno, que se calcula según la publicación Máximas Lluvias diarias en la 
España Peninsular.  
De acuerdo con dicha publicación, se localiza el punto geográfico a estudiar en los mapas 
de isolíneas, obteniendo así coeficiente de variación Cv y el valor medio de la máxima 
precipitación diaria anual P. 
Cv = 0,35 
P = 60 mm/día 
Para el periodo de retorno considerado de 10 años (reflejado en la tabla 1.2. de la Norma 
5.1-IC en función de la IMD de la carretera) se obtiene el factor de amplificación Kt según el 
valor de Cv, que habrá que multiplicar por el valor de P para conocer la precipitación 
máxima diaria para ese periodo de retorno. 
Pd = Kt · P 
El factor de amplificación se calcula según la tabla recogida en la publicación Máximas 
Lluvias diarias en la España Peninsular, resultando el siguiente valor: 
 
FACTOR DE AMPLIFICACIÓN KT   
T = 10 años y CV = 0,36 1,438 
 
Multiplicando el factor anterior por el valor de P, se obtiene la máxima lluvia diaria Pd para el 
periodo de retorno considerado. El valor de Id se obtendrá finalmente como Pd/24. 
PERIODO DE RETORNO Pd (mm/día) Id (mm/h) 
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2.1.3 INTENSIDAD HORARIA DE PRECIPITACIÓN 
De la figura 2.2 de la Instrucción 5.2-IC se obtiene la relación I1/Id, cuyo valor es igual a 8 
para la zona de estudio. De esta relación se calcula el valor de la intensidad horaria de 
precipitación I1. 
PERIODO DE RETORNO I1/Id I1 (mm/h) 
10 años 8 28,8 
 
 
Figura 2.2 de la Instrucción 5.2-I.C de Drenaje 
 
2.1.4 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
El tiempo de concentración es el tiempo, en horas, que tarda el agua en alcanzar la salida 













dónde: L (km): longitud del cauce principal 
  J (m/m): pendiente del cauce principal 
Una vez hallado este valor, es conveniente refrendar que la metodología adoptada para 
calcular el caudal de referencia es la adecuada, pues se trata de cuencas pequeñas (el 
tiempo de concentración de las cuencas debe ser inferior a 6 h). Como se puede ver en los 
resultados de la tabla adjunta, esta limitación normativa se cumple. 
 Carretera de acceso 
CUENCA L (Km) J (m/m) T (h) 
Aceras 0,465 0,16 0,237 
Calzada 0,465 0,16 0,237 
Arcén 0,465 0,16 0,237 
 Aparcamiento 
CUENCA L (Km) J (m/m) T (h) 
Aceras 0,134 0,019 0,138 
Calzada 0,134 0,019 0,138 
 Vía Peatonal 
CUENCA L (Km) J (m/m) T (h) 
Aceras 0,270 0,16 0,157 
 
2.1.5 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 
La intensidad media de precipitación It a emplear en la estimación de caudales de referencia 
por métodos hidrometeorológicos se obtiene a partir de la fórmula recogida en la Instrucción 
5.2-IC Drenaje Superficial: 
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dónde: Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación  
  I1 (mm/h): Intensidad horaria de precipitación. 
  t (h): Tiempo de concentración 
Con los parámetros calculados anteriormente, se puede conocer el valor de la intensidad 
media de precipitación para el periodo de retorno considerado de 10 años y para cada una 
de las cuencas, de modo que los resultados obtenidos son los siguientes: 
 Carretera de acceso 
CUENCA I1/Id Id (mm/h) t (h) It (mm/h) 
Aceras 8 3,6 0,237 58.16 
Calzada 8 3,6 0,237 58.16 
Arcén 8 3,6 0,237 58.16 
 Aparcamiento 
CUENCA I1/Id Id (mm/h) t (h) It (mm/h) 
Aceras 8 3,6 0,138 74,02 
Calzada 8 3,6 0,138 74,02 
 Vía Peatonal 
CUENCA I1/Id Id (mm/h) t (h) It (mm/h) 
Vía peatonal 8 3,6 0,157 69,93 
 
2.1.6 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
El coeficiente de escorrentía C define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad It y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 
correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po* corregido a partir del 













En dicha fórmula, el valor de Pd es el hallado anteriormente para el periodo de retorno dado. 
Asimismo, Po es el umbral de escorrentía, cuyos valores para distintos tipos de terrenos se 
recogen en las tablas 2.1 de la Instrucción 5.2-I.C. Para trabajar del lado de la seguridad se 
corregirá el valor del umbral de escorrentía mediante la aplicación de un coeficiente, que 
para la zona de estudio es 2 (fig. 2.5 de la Instrucción 5.2), obteniendo así el valor de Po*. 
Finalmente, los valores del coeficiente de escorrentía para cada periodo de retorno son los 
siguientes: 
 Carretera de acceso 




Pd Po Po* C 
Aceras Pav. hormigón 10 86,28 1 2 0,951 
Calzada Pav. bituminosos 10 86,28 1 2 0,951 
Arcén Pav. bituminosos 10 86,28 1 2 0,951 
 Aparcamiento 




Pd Po Po* C 
Aceras Pav. hormigón 10 86,28 1,5 3 0,909 
Calzada Pav. bituminosos 10 86,28 1,5 3 0,909 
 Vía Peatonal 




Pd Po Po* C 
Vía Peatonal Pav. adoquines 10 86,28 1,5 3 0,909 
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2.1.7 COEFICIENTE K 
El coeficiente dimensional K, que incluye un incremento del 20% en el valor de Q, vendrá 
determinado por las unidades en las que se introduzcan el área y el caudal de referencia. 
En este caso, las unidades empleadas han sido los metros cuadrados (m2) para el área y 
los metros cúbicos por segundo (m3/s) para el caudal, de modo que el valor de K es de 
3.000.000. 
K = 3.000.000 
2.1.8 CAUDAL DE CÁLCULO 
Una vez conocidos los valores de todos los factores que intervienen en el cálculo del caudal 







De este modo, los valores del caudal de referencia para el periodo de retorno considerado 
de 10 años son los siguientes: 
 Carretera de acceso 











 Vía peatonal 
CUENCA CAUDAL (m3/s) 
Vía Peatonal 0,043 
TOTAL 0,043 
 
3. DIMENSIONAMIENTO DEL COLECTOR 
Como se ha comentado, el sistema de drenaje consiste en la ejecución de una serie de 
sumideros, situados a una interdistancia de 25 m, que desaguan a un colector por medio de 
pozos. 
El colector diseñado será de PVC. Para estimar su capacidad de desagüe, donde la pérdida 
de energía es debida al rozamiento con paredes rugosas en régimen turbulento, se utilizará 
la fórmula de Manning-Strickler, tal y como se indica en el punto 4.2.1. de la Instrucción 5.2-
IC Drenaje Superficial. 
UKJRSSvQ  2/13/2  
dónde:  Q: caudal desaguado 
  v:  velocidad media de la corriente 
  S: área mojada de su sección 
  R: radio hidráulico 
  J: pendiente de la línea de energía 
  K: coeficiente de rugosidad 
  U: coeficiente de conversión 





Se ha diseñado un tubo de PVC con la sección hidráulica llena al 95%. Las fórmulas 
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Para el caso de sección hidráulica llena al 95%, se ha calculado el valor del caudal 
desaguado por diferentes diámetros para la pendiente media, y se ha obtenido que el 
diámetro necesario es de 200 mm. Con el fin de minimizar la variedad de diámetros del 





 Carretera de acceso 
Diámetro tubo (mm) Jmed Qavenida (m
3/s) Qdesaguado (m
3/s) 
200 0,16 0,090 0,183 
 Aparcamiento 
Diámetro tubo (mm) Jmed Qavenida (m
3/s) Qdesaguado (m
3/s) 
200 0,019 0,024 0,063 
 Vía Peatonal 
Diámetro tubo (mm) Jmed Qavenida (m
3/s) Qdesaguado (m
3/s) 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente es anejo es determinar los parámetros que nos permitan definir la 
red de alumbrado público que requiere este proyecto. Para ello se seguirán las directrices 
establecidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de  eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas  complementarias EA-01 a EA-07. 
La elección en la red de alumbrado busca obtener el sistema de iluminación más adecuado 
para el entorno en el que nos encontramos, procurando siempre crear el menor impacto 
ambiental posible. Además se seguirán una serie de criterios técnicos que permitan 
garantizar un suministro adecuado a las necesidades previstas proporcionando una 
iluminación suficiente, siempre minimizando los costes de inversión, mantenimiento y sobre 
todo, reduciendo al mínimo los costes de tipo energético. 
En nuestro caso concreto tendremos que definir tres soluciones diferentes, que se 
corresponderán con las actuaciones de nuestro proyecto: el aparcamiento, la carretera de 
acceso y la zona peatonal. 
 
2. DEFINICIÓN DE LAS SOLUCIONES 
2.1 APARCAMIENTO 
Para definir los sistemas de iluminación de la zona de aparcamiento seguiremos la 
Instrucción Técnica Complementaria EA – 02 de Niveles de iluminación incluida en el Real 
Decreto 1890/2008 anteriormente citado, y que asigna las clases de alumbrado según el 
tipo de vía del que se trate (de alta, moderada o baja velocidad, aparcamientos, calles 
peatonales, carriles bici,…), la intensidad media del tráfico y otros factores. 
El caso concreto del aparcamiento aparece reflejado en la Tabla 4, dentro de las situaciones 
de proyecto D1-D2. Según esta tabla y considerando un flujo de tráfico de peatones normal, 
la clase de alumbrado correspondiente sería CE3/CE4. 
 
 
En la Tabla 9 de esta misma Instrucción nos aparece la iluminancia que se corresponde con 
estos dígitos, como se indica a continuación. 
 
Siguiendo esta tabla la iluminancia media del aparcamiento debería encontrarse entre 10-15 
lux, mientras que la uniformidad media será de 0,40 (estos valores serán los mínimos en 
cada caso). 
 
2.2 CARRETERA DE ACCESO 
Para el caso de la carretera de acceso la Instrucción distingue en función del tipo de vía del 
que se trate, en nuestro caso es una vía de velocidad moderada (Tipo B), más 
concretamente se trata de una “vía distribuidora local o acceso a zonas residenciales y 
fincas” con una IMD<7000, por lo que se le asigna una clase de alumbrado ME4b / ME5 / 
ME6, como vemos en la Tabla 3. 
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Con esto debemos entrar en la tabla 6 o 7  donde se concretan los niveles de iluminación de 
las series MEW de clases de alumbrado, distinguiendo entre zonas húmedas o secas. 
Zonas húmedas se consideran aquellas zonas geográficas en las que la intensidad y 
persistencia de la lluvia provoca que, durante una parte significativa de las horas nocturnas 
a lo largo del año, la superficie de la calzada permanezca mojada (aproximadamente 120 
días de lluvia anuales), que es nuestro caso de estudio, por lo que entramos en la Tabla 7. 
 
Siguiendo esta tabla la luminancia media deberá estar entre 0,5-0,75 cd/m2, y la uniformidad 
global mínima entre 0,35-0,40 en calzada seca siendo de 0,15 en calzada mojada (siendo 
todos ellos valores mínimos). 
En cuanto al incremento umbral (TI) deberá tener un  máximo del 15% y la relación entorno 
(SR) deberá tener un mínimo de 0,50. 
 
 
2.3 VÍA PEATONAL 
Para la definición de los sistemas de iluminación de la zona peatonal tendremos que entrar 
en la Tabla 5, donde aparecen las clases de alumbrado para vías tipo E, en las que se 
encuentra definido nuestro tipo de calle. 
 
Las clases de alumbrado adecuadas serán las definidas en la Tabla 9, que se muestra a 
continuación. 
 
La iluminancia media mínima mantenida deberá ser de 7,5 lux, mientras que uniformidad 
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3. SISTEMA DE ALUMBRADO 
Según los requerimientos de la norma y utilizando el programa DIALUX se han calculado los 
distintos sistemas de iluminación a colocar en cada zona, y que se concretan a 
continuación. 
Cabe reseñar que todas las soluciones adoptadas cumplen con la calificación energética A. 
En el Apéndice de este anejo se adjuntan las gráficas correspondientes a estos sistemas y 
en documento Nº2: Planos se refleja la definición gráfica de los mismos. 
3.1 APARCAMIENTO 
El objetivo en esta zona es integrarla al máximo en el entorno. La zona de entrada quedará 
suficientemente iluminada mediante el sistema de la propia carretera de acceso. Ya en el 
interior del aparcamiento se buscará resaltar la zona destinada al tránsito de peatones, 
empotrando unas balizas formadas por 6 leds de color blanco sobre las losas para 
peatones, en los contornos de las zonas verdes y en el perímetro de la zona de autobuses. 
Se colocarán cada 5 metros quedando a nivel con la superficie. Cuentan con cuerpo de 
fundición de aluminio y protección exterior de acero inoxidable y están formadas por 6 leds 
de color blanco.  
 
 
3.2 CARRETERA DE ACCESO 
Las carreteras requieren un nivel de iluminancia bastante alto y requieren altas potencias. 
Se ha optado por la tecnología LED por su alta eficiencia y su bajo consumo (ahorros 
energéticos de hasta un 75%) además de por la luz blanca que ofrece, dando lugar a una 
mejor reproducción cromática.  
Deberán tener un alto nivel de hermeticidad (al menos IP66), a fin de mantener las 
prestaciones iniciales el máximo tiempo posible durante toda la vida útil de la instalación. La 
resistencia a los impactos mecánicos debe corresponder por lo menos al grado IK 08. 
Además dispondrán de un sistema de variación de intensidad autónomo que reduce el 
consumo de energía en un 30%. Se pueden programar niveles de intensidad y los 
diferentes tramos horarios se ajustarán automáticamente en función de la duración de la 
noche. 
En cuanto a su disposición se colocarán unilateralmente columnas de 8 metros de altura 




Se establecerán arquetas de derivación o cruce de calzada, según se dispone en los planos 
correspondientes. Las arquetas tipo cruce de calzada son de 70 x 70 cm y 60 cm de altura, 
formadas por una solera de hormigón HM-25, alzados de hormigón HM-20 y tapa de 
fundición. 
El sistema de puesta a tierra se hará conectando las luminarias a través de una línea de 
tierra corrida mediante conductor de cobre de 16 mm2 de sección nominal, a la que van 
unidos en derivación todos los puntos metálicos de la misma.  
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Cada columna de alumbrado irá dotada de una pica de tierra de 1,5 metros de longitud y 
14,6 mm de diámetro, con su grapa terminal de conexión, a la que se fijará el conductor de 
cobre, el cual se conectará por el otro extremo al tornillo de toma de tierra de que irá 
provista la columna. 
3.3 VÍA PEATONAL 
Como en el caso anterior se ha optado por la tecnología LED por las ventajas que supone 
respecto a los otros sistemas, y concretamente un modelo cuyo bloque óptico se encuentre   
sellado por un vidrio plano que ofrece la ventaja de no emitir luz intrusiva y cumplir con los 
criterios de contaminación lumínica más exigentes (sin emisión de flujo superior), 
satisfaciendo así las necesidades del alumbrado urbano de alta calidad.  
Además se dispondrá un diseño elegante requerido en la zona donde se colocarán, 
contando  con una base y tres brazos de inyección de aluminio sobre los que se fija el 
protector de vidrio templado y la cubierta de aluminio entallado para una adecuada 
protección antivandalica. 
En relación a su disposición se colocarán en disposición unilateral separadas 10 metros y a 
5 metros de altura las luminarias con 24 LED´s y 350 mA. 
 
 
Tanto las arquetas como el sistema de puesta a tierra se realizará igual que en el caso de la 
carretera de acceso. 
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APÉNDICE 1: RESULTADOS DIALUX (CARRETERA DE ACCESO) 
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APÉNDICE 2: RESULTADOS DIALUX (VÍA PEATONAL) 
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo tiene como objeto  la elección y definición del mobiliario urbano que busca 
dar un servicio adecuado a los usuarios del aparcamiento y de la zona peatonal. Además de 
definirá el diseño de las zonas verdes que se proyectarán especificando las clases de 
árboles, arbustos y césped. 
Estos elementos se describirán gráficamente en el documento Nº2: Planos. 
2. MOBILIARIO URBANO
La elección de los elementos de este apartado tiene como objetivos: la adaptación al 
entorno del proyecto, buscando siempre la mayor integración paisajística posible; la 
funcionalidad y comodidad para los usuarios de estas actuaciones; y la durabilidad frente a 
los agentes atmosféricos, por encontrarse próximo a la zona marina. 
Para una adecuada elección y disposición del mobiliario urbano se seguirá la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
espacios públicos urbanizados. 
2.1 APARCAMIENTO 
En la parcela norte de aparcamiento se establecerá una zona reservada, donde se 
colocarán los soportes para bicicletas.
Siguiendo el Manual de aparcamientos de bicicletas publicado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio; se ha optado por disponer aparcabicis mediante soporte 
en U-invertida, ya que es el más aceptado y recomendado por sus niveles de comodidad y 
seguridad (permite candar la bicicleta con dos antirrobo, fijando el cuadro y las dos ruedas 
al soporte). 
A continuación se describen las dimensiones de los soportes tipo U-invertida y un 
esquema de la disposición de este tipo de aparcabicis: 
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2.2 ZONA PEATONAL 
Se dispondrán áreas de descanso dotadas con mobiliario urbano: banco, papelera y 
jardinera, todos ellos realizados en hormigón prefabricado color gris para favorecer su 







En este apartado se describen los distintos tipos de especies vegetales así como su 
distribución a lo largo de la zona de actuación, tanto en el aparcamiento como en la zona 
peatonal. Con la distribución adoptada se pretende mejorar las condiciones ambientales de 
estas zonas integrándolas al máximo en el entorno. Además de conseguir aislar 
determinadas zonas en el caso del aparcamiento. 
La elección de las distintas especies viene marcada por las ya existentes en la zona 
además de adecuarlas a las condiciones climáticas de la misma, siguiendo las directrices 




Para los espacios verdes de esta zona se ha elegido un arbusto denominado Coprosma 
repens. Se trata de una especie que se adapta muy bien a condiciones adversas, como el 
clima costero y los fuertes vientos existentes en la zona. 
Además en la zona perimetral exterior de las parcelas se plantarán especies de árboles ya 
presentes en la zona como es el castaño (Castanea sativa), lo que favorecerá las 
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3.2 ZONA PEATONAL 
Para las jardineras de la zona peatonal se ha optado por colocar Abelia floribunda, ya que 
es una planta óptima para conservar sus propiedades en maceteros. Además es de hoja 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo nos servirá para definir las posibles afecciones e impactos causados por 
las obras que se darán lugar en el presente proyecto, dentro del entorno en el que estas 
acciones se enmarcan, y con ello establecer las medidas necesarias para prevenir y en su 
caso corregir las posibles afecciones que se puedan desarrollar. Con todo esto se pretende 
minimizar en lo posible, el impacto ambiental que esta actuación causa en su entorno. 
Atendiendo a la legislación vigente, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, el proyecto que nos ocupa no está sometido a evaluación ambiental ordinaria, si 
no que en este caso bastará con una evaluación ambiental simplificada. 
 
2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
Según la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, este estudio simplificado deberá contar con 
el siguiente contenido: 
La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada.  
La definición, características y ubicación del proyecto.  
Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las 
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.  
Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos 
del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el 
suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes 
materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 
mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la 
demolición o abandono del proyecto. 
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 
se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio. 
Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del 
proyecto.  
La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
 
2.1 MOTIVACIONES 
La EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, denominada coloquialmente EIA, es 
considerada una herramienta de gestión para la protección del medio ambiente. Su objetivo 
consiste en establecer un método de estudio y diagnóstico con el fin de identificar, predecir, 
interpretar y comunicar el impacto de una acción sobre el funcionamiento del medio 
ambiente. 
Los objetivos que se pretenden obtener con el presente estudio fundamentalmente son: 
 Identificar, prevenir y valorar los impactos ambientales de una acción proyectada.  
 Identificar las medidas en relación a los impactos detectados, luego mitigar aquellos 
negativos y resaltar los positivos.  
 Proponer alternativas al proyecto que permitan revertir y/o corregir los posibles 
procesos de deterioro ambiental.  
 Enunciar los resultados a los responsables de la toma de decisiones, a los usuarios y 
al público en general.  
Si bien el objetivo final es proteger la calidad ambiental; los recursos naturales, la salud 
humana y la ecología. 
2.2 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
Malpica de Bergantiños es un concello situado al norte de la comarca de Bergantiños, 
integrado en la región denominada “Costa da Morte” al noroeste de la provincia de A 
Coruña. Cuenta con una superficie de 61,5 Km2, una población de 5768 habitantes y una 
densidad 94,22 hab/km² (Fuente: INE, año 2014).  
La capital es el pueblo de Malpica, situado en una península que contiene, en uno de sus 
lados el puerto pesquero, y en otro la playa de Area Maior. Su costa se extiende desde el 
Monte Nariga hasta la Punta de Razo, extremo occidental de la playa de Baldaio, que 
pertenece al ayuntamiento limítrofe de Carballo.  
El proyecto consta de una zona de aparcamiento para descongestionar el núcleo urbano del 
estacionamiento inadecuado, la mejora del vial para tráfico rodado que da acceso a las 
parcelas en la que se emplazará el aparcamiento y la humanización mediante la 
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2.3 JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN Y EFECTOS AMBIENTALES 
Todas las actuaciones desarrolladas a lo largo del presente proyecto cumplen la normativa 
ambiental correspondiente, procurando realizar siempre las medidas necesarias para 
reducir al mínimo el impacto ambiental que puedan provocar. 
Así, para la zona del aparcamiento, se ha optado por buscar un pavimento con un aspecto 
natural; que se integre con las zonas verdes limítrofes, por lo que se utilizarán enrejillados 
para césped realizados con plásticos reciclables. Además de por su aspecto, es una 
solución idónea también por su ligereza, su resistencia y su drenabilidad. También se ha 
optado por colocar zonas verdes a lo largo de la zona de aparcamiento 
En cuanto a la iluminación, la parcela estará rodeada a lo largo de su contorno y en las 
delimitaciones de las zonas verdes, por elementos luminosos ecológicos y a nivel del suelo, 
para facilitar así su integración en el entorno. 
Para la carretera de acceso también se ha optado por pavimentos respetuosos con el medio 
ambiente. 
También con un criterio ambiental, se ha decidido humanizar el vial que conecta con el 
centro del pueblo, evitando así que circulen grandes cantidades de vehículos motores, y 
priorizando esta vía a favor de los peatones y las bicicletas. También en esta zona se 
colocarán elementos de iluminación respetuosos con el medio ambiente. 
 
2.4 DESCRIPCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 
2.4.1 ISLAS SISARGAS 
En la costa de Malpica destacan las pequeñas Islas Sisargas, refugio natural de aves 
marinas y de numerosas especies migratorias. Sus imponentes acantilados protegen a una 
gran colonia de aves marinas que encuentran aquí el lugar apropiado para su reproducción. 
Entre estas, se encuentra alguna rara especie en vías de extinción como el Arao ibérico 
(Uria aalge ibericus). También crían en las Sisargas las mayores colonias hispánicas de 
Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), Gaviota oscura y Cormorán moñudo (Phalacrocorax 
aristotelis). Otras especies de interés son la Larus cachinnans, Apus melba, Phalacrocorax 
aristotelis y el Falco peregrinus. 
 
                      Arao ibérico                                  Gaviota tridáctila                                    Cormorán moñudo 
El cabo de Santo Adrián es el mejor punto de observación de los pasos migratorios de aves 
de septiembre a octubre. De gran riqueza geológica, ornitológica y paisajística, el cabo 
acoge a numerosas especies que buscan alimento en el continente, entre estas la Corvus 
corone, Corvus monedula, Pica pica, Larus cachinnans y la Corvus corax. 
2.4.2 FLORA 
La vegetación depende de la zona y el tipo de suelo. Así en la costa es más pobre, debido a 
los fuertes vientos que azotan las plantas y la erosión de las rocas. 
Las plantas que más destacan en esta vegetación son los tojos (Ulex europaeus) y las de 
monte bajo, como pueden ser las queiroa (Calluna vulgaris). Luego, en la zona más próxima 
al mar predominan los cardos (Cardo Cirsium). 
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Si nos adentramos hacia el interior, comienza a verse más tupida la vegetación de pinos 
(Pinus Pinaster) y eucaliptos (Eucalyptus), árboles de la familia de las coníferas y que son 
foráneas. Dentro de los pinos podemos distinguir dos clases: el pino del país, y el común. 
 
                                                   Pinos                                                                 Eucaliptos 
Mezclados con estos árboles nos encontramos con los helechos que son de dos tipos: las 
comunes y las reales. También se encuentran los hongos en los pinos y vallados que nos 
dan a entender las grandes cantidades de agua que caen al año. La comarca también es 
muy rica en setas. 
2.4.3 FAUNA 
Las características climáticas del entorno, junto con la variedad de especies vegetales dan 
pie a una también variada representación faunística. La distribución espacial de las distintas 
especies vegetales corresponde con la delimitación de los distintos ecosistemas. 
En  el  ecosistema  de  prados  cohabitan  roedores,  como  el  topo (Talpa occidentalis)  y 
pequeños reptiles. En el bosque mixto, debido a su  variedad de especies vegetales, 
conviven gran diversidad de animales desde roedores y pequeños reptiles a animales de 
mayor envergadura como el zorro (Vulpes vulpes), la garduña (Martes foina) o el tejón 
(Meles meles), así como especies de aves terrestres como gorriones (Paser domesticus), 
estorninos (Sturnus vulgaris), cuervos (Corvus corax), urracas (Pica pica),…  
 
                                             Topo                                                                                     Zorro 
 
 
                                             Gorrión                                                                                        Urraca 
2.4.4 CLIMATOLOGÍA 
La  climatología  se  encuentra,  asimismo,  estrechamente  ligada  con  la topografía,  de  
forma  que  ambos  factores  afectan  a  la  distribución  de  la población, debido a que ésta 
acusa fuertemente las ventajas de un clima y una topografía favorables. 
En el área de estudio la temperatura media anual de 13º, suave, mientras la oscilación 
térmica es débil, superando escasamente los 8º, debido a la combinación de un invierno 
moderado, con una Temperatura media en el mes más frío, que es Enero, ligeramente 
inferior  a los 10º y un verano suave, en el cual la temperatura media del mes más cálido, 
Agosto, es de 18º. 
Las lluvias son abundantes con una acumulación máxima mensual de 309.7 L/m2, mientras 
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2.4.5 MORFOLOGÍA Y RELIEVE 
El área de estudio presenta un relieve  de formas suaves y redondeadas, debido sobre todo 
a la erosión del agua y de los fuertes vientos que azotan estos lugares. 
Se trata de una costa recortada y afectada por líneas de debilidad tectónica, así como de 
varios tipos de roca. Ello explica la existencia de una península, de una ensenada arenosa y 
de un gran dinamismo en sus acantilados. Hacia el interior, aparecen diferentes perfiles y 
planos que dan un aspecto irregular a la unidad dentro de la homogeneidad. 
Un acantilado vertical da paso a una ladera de pendiente regular y elevada. Ésta se vuelve 
convexa en Pedra Queimada para realizar la primera inflexión o escalón. Tras esta planicie 
debida a líneas de debilidad paralelas a la costa, da paso a una nueva vertiente de 
pendiente variable que acaba en las cimas que cierran la unidad. En los extremos, dos 
vaguadas enlazan directamente la línea de costa con el cierre. 
2.4.6 PATRIMONIO NATURAL 
Unidad muy urbanizada en la que los hábitats costeros están bastante degradados. Frente 
costero con dominio de acantilados atlánticos y de vegetación anual sobre desechos 
marinos acumulados. La playa no cuenta con espacio dunar y el interior está muy 
transformado, no habiendo ni bosquetes de recolonización de interés. 
2.4.7 USOS DEL SUELO 
El núcleo urbano de Malpica ocupa la mayor parte de la unidad desde la línea de costa 
hacia el interior, paralelamente a las vías de comunicación. En torno a la villa se localiza un 
espacio abierto, cubierto de formaciones vegetales costeras, entre las que aparecen 
algunas parcelas dedicadas al monocultivo de especies forestales como el pino y el 
eucalipto. El frente litoral está formado por acantilados entre los cuales se sitúa la playa de 
Area Maior, integrada en el paisaje urbano de la villa de Malpica. El espacio dedicado a los 
cultivos es muy pequeño, casi residual, dado que la actividad pesquera y el turismo 
constituyen el motor económico de la zona. 
2.4.8 PATRIMONIO HISTÓRICO 
La existencia de elementos artísticos de interés relacionados con la arquitectura civil se 
refleja en la presencia de fuentes como la del Villar o la llamada “Fonte Vella”. Son también 
numerosas las casas cuya planta, estructura u elementos ornamentales le confieren una 
singularidad digna de relevancia. 
Los elementos artísticos religiosos están presentes en los cruceiros repartidos por el casco 
urbano, sin olvidar la Iglesia parroquial o el hermoso convento de los Vizcondes de Limia. 
2.4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Definimos impacto ambiental como: “acción o actividad que provoca una alteración 
favorable o desfavorable, al medio ambiente o alguno de sus componentes. Esta acción 
puede provenir de un proyecto de obra, un programa, un plan, una ley o cualquier otra 
acción administrativa con implicancias ambientales”. 
2.4.1 SOBRE EL MEDIO FÍSICO 
Los regímenes de temperaturas, vientos y precipitaciones no se ven afectados en modo 
alguno por las distintas fases de que está compuesta la actuación, que son fase de 
proyecto, fase de construcción y posterior puesta en servicio. 
ATMÓSFERA 
Calidad 
El estudio de este factor pretende localizar las acciones que repercutirán negativamente 
sobre el estado inicial de la atmósfera, para así poder reducirlas en la medida de lo posible. 
Estas acciones englobarán las emisiones producidas por la combustión en trabajos con 
maquinaria, y por la utilización de materias que generan emisiones tóxicas o desagradables. 
En esta obra la contaminación atmosférica no será de gran importancia ya que 
habitualmente no se moverán volúmenes importantes de arena seca. Por otra parte, la 
contaminación provocada por los camiones que transportan los materiales será puntual y 
temporal. 
Ruido 
Las actuaciones que afectan a los niveles de ruido se comprenden todas en la fase de 
construcción, y vienen a ser aquellas en que se trabaja con maquinaria pesada y se 
ejecutan labores que implican emisión de ondas sonoras al medio de inevitable afección 
acústica. 
En cuanto a los factores climáticos, la reducción sonora disminuye cuando aumenta la 
humedad. La combinación de las variaciones de temperatura y viento pueden ocasionar 
efectos difíciles de modelar que pueden aumentar o disminuir el ruido. 
Por la ubicación de las abras respecto a los núcleos de población, se puede concluir que el 
efecto del ruido se verá atenuado de modo considerable fundamentalmente por la distancia 
a los mismos. 
Por tanto, no será necesaria la construcción de pantallas antirruido o similares que 
atenuarían una posible afección acústica continua. 
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GEOLOGÍA Y MORFOLOGÍA 
Sedimentos 
Para valorar este impacto habrá que tener en cuenta los siguientes factores: 
 Volumen de materiales implicados
 Calidad general  de los materiales
 Calidad de las aguas
2.4.2 SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 
FLORA Y FAUNA 
La fauna existente en la zona no posee diversidad, rareza, variedad o abundancia  o 
cualidades  que  harían  del  punto  de  captación  una  zona  de protección a la fauna allí 
existente. Tampoco se han detectado especies que por su  valor  individual  o  rareza, 
científico  o  ecológico  merezcan  una  especial protección. 
Respecto a la flora existente en la zona, es aplicable todo lo dicho para la fauna, no 
requiriendo tampoco protección especial. 
RECURSOS NATURALES 
Las perturbaciones serán mínimas, dada la inexistencia en la zona de construcción de los 
mismos. Además la propagación de los efectos a otras áreas es prácticamente nula. 
2.4.3 SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
En este punto se describe en qué manera inciden las actuaciones previstas sobre el 
desarrollo social y económico de la zona. Las acciones que decidamos tendrán unas 
consecuencias que deberemos procurar sean  favorables  en  su  conjunto,  esto  es, 
valoradas  de  una  parte  las consecuencias favorables y beneficiosas, y por otro lado las 
desfavorables, las primeras deberán ser más numerosas y de mayor importancia. 
INFLUENCIA SOCIAL
Éste es un aspecto genérico que engloba puntos tratados anteriormente y viene a recalcar 
los diferentes aspectos que se deben cuidar para conseguir un producto que satisfaga a 
toda la población afectada. 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Durante las labores de esta fase convendrá minimizar las incomodidades de los ciudadanos 
que se vean afectados por ellas tales como los ruidos producidos por las excavaciones o 
vertido de escollera o rellenos, y la afección a la atmósfera por emisión de polvo u otras 
partículas o el transporte de la maquinaria y las vibraciones generadas durante los trabajos, 
así como  escoger adecuadamente las zonas de depósito de materiales de obra y 
excedentes para que no constituyan obstáculos al tránsito ni potenciales peligroso. 
El establecimiento de contratos de mantenimiento de maquinaria y taller en obra con talleres 
cercanos  resultará cómodo y beneficioso, además de posibilitar la creación de algún puesto 
de trabajo en la zona. 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
Resultan evidentes los beneficios que aportaría la construcción de un aparcamiento público 
al pueblo con los problemas de estacionamiento con los que cuenta en la actualidad. 
Además de la mejora del vial de acceso y la peatonalización de la calle que lleva al centro 
del pueblo, que descongestionaría la zona de vehículos. 
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 
Durante la fase de construcción el transporte de instalaciones, materiales y  maquinaria 
hasta  la  obra,  así  como  su  posterior  carga  y  descarga,  son actividades que requieren 
tiempo de ocupación de vía y que por ello son potencialmente nocivas para el libre 
movimiento de los vehículos. Acciones que implican  este  tipo  de  trabajos  son  acopio  de 
materiales  y  transporte  de maquinaria pesada. En nuestro caso no habrá problemas en 
este ámbito puesto que el tráfico de la zona puede ser desviado sin que ello conlleve un 
gran perjuicio a los usuarios. 
3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Para la valoración de impactos se utilizará el método de Leopold (1971). En él, el criterio de 
lectura de la matriz es el siguiente: 
SIGNO: si el impacto es negativo, aparecerá un signo  “-“delante de los dígitos, si el impacto 
es positivo no aparece nada delante. 
PRIMER DÍGITO: indica la magnitud del impacto, se valora su extensión con un dígito del 1 
al 10 (de menor a mayor impacto). 
SEGUNDO DÍGITO: indica la importancia del impacto. En él se tiene también en cuenta la 
intensidad y grado de incidencia del impacto. También se valora de 1 a 10. 
Por ejemplo, un valor –2, 8 indicaría un impacto negativo con un valor de magnitud del 
impacto de 2 (de poca magnitud), pero con una importancia de 8 (de mucha importancia). 
A continuación se incluye la matriz de Leopold:
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MATRIZ DE LEOPOLD 

























































































































































































  -5 -3     -3 -4                 -15 -30 
  3 3     3 3                 12 
 
Ruido y vibraciones 
  -4   -6     -4         -1       -15 
  3   3     3         3       12 24 
Agua 
Superficial 
  -1     -1     2               0 0 
  5     5     5               15 
 
Subterránea 
  -1     -1     2               0 
  5     5     5               15 30 
Tierra 
Ocupación suelo 
-2             2         7   7 14 27 
4             4         4   4 16 
 
Usos suelo 
                        7   7 14 
                        4   4 8 
Erosión 
-1                             -1  
1                             1 25 
Medio biotico 
Vegetación Vegetación 
-1             1               0 0 
1             1               2 
 
Fauna Fauna 
                              0 




                              0 -4 
                              0 
 
Calidad 
-2 -2                           -4 
4 4                           8 8 
Empleo Empleo 
                  6     6 6   18 69 
                  8     5 5   18 
 
Valor suelo Valor suelo 
                        6 6 4 16 
                        5 5 5 15 
Vivienda Vivienda 
                        6 6 4 16 
                        5 5 5 15 
Demografía Demografía 
                        6 6 4 16 
                        5 5 5 15 
Ocio Ocio 
                              0 
 
                              0 
Infraestructuras Infraestructuras 
  -2   -2                       -4 
  4   4                       8 
Calidad de vida Calidad vida 
                            7 7 
                            10 10 81 
 Suma columnas 
-6 -15 -3 -8 -2 -3 -8 7 0 6 0 -1 38 24 33 
62 
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4. MEDIDAS CORRECTORAS 
Tras haber identificado los potenciales impactos, haber analizado los más significativos y 
haber realizado una valoración de los mismos, se procede a exponer un Programa de 
Medidas Correctoras y Protectoras, que bajo las directrices del Director de obra de la 
Administración competente deben ser llevadas a cabo. 
Las medidas correctoras que debemos aplicar en el proyecto para su mejor adaptación 
ambiental y paliar los impactos producidos son las siguientes: 
ATMÓSFERA 
 Calidad del aire 
La complejidad de la aplicación de medidas sobre la calidad del aire hace que sólo el uso 
racional de la maquinaria pesada durante la construcción consiga mantener los niveles de 
contaminación en valores aceptables. Además, y como ya se ha mencionado en anteriores 
apartados, para evitar la emisión molesta de polvo  y  partículas  se  emplearán  medios  
antipolvo  y  humectación  de  los depósitos de materiales correspondientes. 
 Contaminación acústica 
La retirada de escombros de las distintas localizaciones así como el vertido de rellenos se 
intentará ejecutar con el menor número de camiones posible y siempre tratando de evitar 
por parte de los operadores la realización de  maniobras  innecesarias  que  provoque  
fuertes  emisiones  sonoras.  Si existieran turnos nocturnos se intentarían programar 
trabajos de escasa afección acústica para este horario 
EXCAVACIONES Y VERTIDO DE MATERIALES 
Aunque en este proyecto no se van a llevar a cabo grandes movimientos de tierras, se 
establecerán una serie de medidas que reduzcan el posible impacto al mínimo: 
- Señalización o balizamiento del área de vertido con el fin de garantizar que los 
materiales queden depositados en el área elegida. 
- Establecimiento de rumbos y recorridos que interfieran mínimamente con las 
comunidades naturales o recursos de la zona. 
- Planificación de las descargas. 
Todas las medidas encaminadas al tratamiento idóneo de los materiales sobrantes del 
presente proyecto se encuentran especificadas en el Anejo Nº17: Gestión de residuos. 
HIDROLOGÍA 
Deben recogerse los aceites y las grasas de la limpieza de la maquinaria empleada en las 
distintas operaciones. 
Se  evitará  en  todo  caso  cualquier  tipo de vertido en zonas no habilitadas para ello. 
 
5. CONCLUSIONES 
En el presente estudio se han analizado los impactos que sobre el medio provocará la 
realización de las obras objeto de este proyecto. 
A  partir  de  este  análisis  se  han  identificado  una  serie  de  impactos negativos sobre los 
medios físico, biológico y socioeconómico. 
De acuerdo con el criterio seguido en la valoración global del impacto se puede concluir: 
- No existe ningún impacto con la calificación de crítico, por lo que la obra analizada es 
viable desde un punto de vista medioambiental. 
- No se ha identificado ningún impacto severo 
- Se ha identificado algún impacto moderado. 
- Todos  los  impactos  restantes  son  positivos  o  nulos  y  por  tanto compatibles con 
la situación actual. 
Todo ello nos ha llevado a la conclusión de una mínima afección sobre dicho entorno, 
afección prácticamente nula en el caso de mantener las medidas de precaución y 
correctoras previstas en los apartados correspondientes de este estudio. 
Asimismo, se puede concluir que la implantación de las obras proyectadas en el área de 
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo busca definir los terrenos necesarios a expropiar para realizar la ejecución 
de las obras definidas en este proyecto, además de  valorar económicamente los mismos 
para realizar la posterior indemnización. 
Este estudio se verá condicionado por las limitaciones relativas al carácter académico del 
proyecto, pero siempre siguiendo la legislación vigente (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo). Para estimar el 
presupuesto de las expropiaciones se ha procedido a medir la superficie de los terrenos 
afectados, aplicándose un precio por metro cuadrado en función del tipo de suelo. Éste se 
cuantificará a partir de los planos disponibles y mediante su comprobación en el propio 
terreno. Para mayor detalle, en el apéndice complementario a este Anejo, se dispone una 
delimitación de las parcelas afectadas por el presente proyecto. 
También se dispone, como complemento a este anejo, un apéndice en el que aparecen 
reflejadas las fincas expropiadas y la identificación de las mismas según los datos oficiales 
de la Sede Electrónica del Catastro. 
2. VALORACIÓN DEL SUELO
Las parcelas a expropiar son dieciséis, todas de propiedad privada. Cuatro de ellas se 
encuentran localizadas dentro de la delimitación de “suelo urbano”, siendo su uso “suelo sin 
edificar”; mientras que el resto pertenecen a la clase “suelo rústico”.  
Valoración en el suelo urbanizado 
Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación 
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física: 
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela
por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún 
régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. Si los 
terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación 
urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito 
espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya 
incluido. 
b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso
correspondiente, determinado por el método residual estático. 
c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de
los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 
Valoración en el suelo rural 
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o
potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al 
que deba entenderse referida la valoración. La renta potencial se calculará 
atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles 
los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios 
técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las 
subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y 
aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes 
necesarios para la explotación considerada. 
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del 
doble en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a 
núcleos de población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos 
de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser 
justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos 
que reglamentariamente se establezcan. 
b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con
independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su 
estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 
c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por
razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los 
criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 
3. CÁLCULO DE LAS EXPROPIACIONES
En base a lo expuesto en el apartado anterior, en el siguiente apartado se muestran los 
costes de las expropiaciones de las parcelas afectadas. 
Debido a las limitaciones citadas anteriormente, los valores obtenidos son representativos, 
pero no reales ya que éstos no pueden ser obtenidos a partir de los medios con los que se 
cuenta. Sin embargo, para aproximarse lo más posible a la realidad se han adoptado los 
precios por metro cuadrado de terreno expropiado para cada tipo de parcelas teniendo en 
cuenta expropiaciones recientes sobre la misma región y sobre el mismo tipo de terreno. 
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Bienes afectados Coste   (€) 
01 Malpica de Bergantiños - 4764413 4764413NH1946S0001AF Urbano Sin Edificar 3,35 12  40,20 
02 Malpica de Bergantiños - 4965010 4965010NH1946N0001EY Urbano Sin Edificar 21,08 12  252.96 
03 Malpica de Bergantiños 15 369 15044A015003690000EU Rústico Matorral 101,28 3  303,84 
04 Malpica de Bergantiños 15 1303 15044A015013030000EJ Urbano Industrial 30,28 16  484,48 
05 Malpica de Bergantiños 15 1097 15044A015010970000EP Rústico Matorral 205,78 3  617,34 
06 Malpica de Bergantiños 15 380 15044A015003800000EY Rústico Matorral 67,09 3  201,27 
07 Malpica de Bergantiños 15 1102 15044A015011020000EM Rústico Matorral 41,23 3  123,69 
08 Malpica de Bergantiños 15 1276 15044A015012760000EZ Rústico Matorral 61,95 3  185,85 
09 Malpica de Bergantiños 15 410 15044A015004100000EY Rústico Matorral 11,35 3  34,05 
10 Malpica de Bergantiños 15 409 15044A015004090000EQ Rústico Labradío 3,03 6  18,18 
11 Malpica de Bergantiños 15 408 15044A015004080000EG Rústico Labradío 3,02 6  18,12 
12 Malpica de Bergantiños 15 407 15044A015004070000EY Rústico Labradío 4,06 6  24,36 
13 Malpica de Bergantiños 15 405 15044A015004050000EA Rústico Labradío 4,00 6  24,00 
14 Malpica de Bergantiños 15 417 15044A015004170000EM Rústico Labradío 98,25 6  589,50 
15 Malpica de Bergantiños - 5464901 5464901NH1956S0001PK Urbano Sin Edificar 3938 12  47256,00 
16 Malpica de Bergantiños - 5463401 5463401NH1956S0001IK Urbano Sin Edificar 10130 12  121560,0 
    TOTAL   14702,67   171480,90 
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APÉNDICE 1: DATOS CATASTRALES DE LAS PARCELAS 
             (Fuente: Dirección General del Catastro) 
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Estudio de gestión de residuos, se redacta en base al RD105/2008 que regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y determina las 
obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (en adelante, RCDs), 
que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCDs. 
Se establece el régimen jurídico para la producción y gestión de estos residuos, con el 
objeto de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización. En último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, 
recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un 
desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
En base a este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o 
demolición incluirán un estudio de gestión de RCD’s, en el que se refleje la cantidad 
estimada de residuos que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas 
genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las 
medidas de separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y 
otras operaciones, así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas, trabajadores autónomos). Éstos deberán  presentar a la propiedad un Plan 
de gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una 
vez aprobado, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. En dicho 
plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto. 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
Los residuos aparecen definidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como 
“cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el 
anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u 
obligación de desprenderse”. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el 
Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 
Para poder estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la 
ejecución de las obras, previamente será necesario identificar los trabajos previstos en la 
obra. 
Atendiendo al RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición (RCDs) será 
cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo con la definición de “residuo” citada 
anteriormente, se genere en una obra de construcción o demolición. 
Si nos basamos en esta definición de RCD, comprendería cualquier residuo generado en 
una obra de construcción y demolición, pero realmente la legislación existente limita el 
concepto de RCD a los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (lista LER), 
aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, en la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Clasificación y descripción de los residuos según la Orden MAM/304/2002: 
RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística 
o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se 
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 
de excavación.  
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser considerados 
como residuos: “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 
destino a reutilización”. 
RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación 
de servicios. 
Como veremos definido más adelante, son residuos no peligrosos aquellos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos 
inertes, por su parte,  no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
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Los residuos generados son los citados a continuación, extraídos de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo 
general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 
requieran por tanto un tratamiento especial. 
RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 
 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
RCDs Nivel II 
 RCD: Naturaleza no pétrea 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 RCD: Naturaleza pétrea  
 17 01 01 Hormigón  
 
3. MEDIDAS PREVENTIVAS 
En el siguiente apartado analizaremos las medidas a establecer para reducir al mínimo la 
gestión de residuos, así como para su mejor tratamiento en el caso de que no sea posible 
evitar su generación: 
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que 
un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el 
fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme 
existente. 
- Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización. 
- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de 
valorización, reutilización o reciclaje posteriores. 
- Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de 
transporte de los residuos. 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos y de su eventual minimización o reutilización. 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos 
deberán ser centros con autorización autonómica de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, 
formándoles en los aspectos básicos. 
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su 
reducción en volumen.  
 
4. PRESCRIPCIONES  
4.1 INTRODUCCIÓN 
En este apartado estableceremos la gestión de residuos de construcción y demolición 
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), en especial todo lo relacionado con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de 
la obras, siempre fomentando, como ya se estableció, la prevención, reutilización, reciclado 
y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación 
reciban el tratamiento adecuado. 
Ello se realiza siguiendo las directrices establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, así como en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
4.2 DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES 
- Residuos de construcción y demolición (RCDs): Cualquier sustancia u objeto que 
cumpliendo la definición de residuo incluida en el artículo 3a) de la Ley 10/1998 de 
Residuos, se genere durante la fase de obras. 
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- Residuos de excavaciones: Aquellas tierras, arenas o gravas, procedentes de trabajos
de excavación y/o movimiento de tierras, que no han sido mezclados con ningún otro tipo de 
material. 
- Residuos inertes: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que se pueda dar lugar a 
contaminación del medio o perjudicar a la salud humana; el contenido de contaminantes del 
residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 
- Productor de residuos de construcción y demolición: Es aquel que cumple alguno de
estos requisitos: 
 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción y/o demolición. En aquellas obras que no precisen de licencia
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción y/o
demolición.
 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de
composición de los residuos.
 El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea de Residuos de construcción y demolición.
- Poseedor de residuos de construcción y demolición: El productor de residuos de
construcción y demolición o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no 
tenga la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción y/o demolición, 
tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, 
no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
- Tratamiento previo al vertido: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la
clasificación, que cambia las características de los residuos reduciendo su volumen o su 
peligrosidad, facilitando su  manipulación o mejorando su comportamiento en el vertedero. 
- Valorización: La Ley 10/1998 sobre residuos define la valorización como "todo
procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos 
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente". La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un 
vertedero controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando 
las materias y subproductos que contienen. El desarrollo de actividades de valorización de 
residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del órgano competente 
en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por el 
RD 105/2008, de 1 de febrero, para la gestión de residuos. 
- Reutilización: La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos 
con las mínimas transformaciones posibles. La reutilización de dichos elementos es la 
manera de frenar la generación de residuos principales. 
La utilización de residuos inertes y de excavaciones procedentes de actividades de 
construcción y demolición en la restauración de un espacio degradado, en obras de 
acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una 
operación de eliminación de residuos en vertedero sometida al Real Decreto1481/2001, de 
27 de diciembre, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización 
administrativa de valorización de residuos. 
b) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso 
contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado en la obra de restauración, 
acondicionamiento o relleno. 
c) Que el órgano competente en materia ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia 
haya declarado, antes del inicio de la operación u operaciones de gestión de los residuos 
que pretendan llevarse a cabo, que ésta puede considerarse una operación de valorización, 
así como que los residuos que se emplearán en la obra de restauración, acondicionamiento 
o relleno, son inertes.
- Reciclaje: El reciclaje es la recuperación de algunos materiales que componen los
residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos 
productos. La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 
determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial.  
Los residuos inertes podrán ser reincorporados en las obras de restauración, 
acondicionamiento o relleno, como por ejemplo los residuos pétreos (hormigones y obra de 
fábrica, principalmente) podrán ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez 
han pasado un proceso de criba y machaqueo.  
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-Eliminación: Los residuos no valorizables y formados por materiales inertes, se 
depositarán en un vertedero controlado a fin de evitar la alteración del paisaje. 
En el caso residuos peligrosos, serán depositados adecuadamente en un vertedero 
específico para productos de este tipo, siendo sometidos previamente a un tratamiento 
especial para evitar la afección sobre el medio. No se permitirá el depósito en vertedero, los 
residuos que no hayan sido sometidos al tratamiento previo al vertido. 
Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor 
de residuos de construcción y demolición deberá disponer de la documentación que 
acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras 
han sido correctamente gestionados y entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos 
en el correspondiente estudio de gestión de RCDs. La documentación correspondiente a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
4.3 CONDICIONES GENERALES 
El contratista contará con un programa establecido para el tratamiento de los residuos 
procedentes de las obras, en especial, los generados en las instalaciones auxiliares durante 
las labores potencialmente más contaminantes, bien sean derivadas de la actividad 
desarrollada en estas zonas o debido a vertidos accidentales. El programa contemplará el 
destino final de todos los residuos generados en la obra, asegurándose que los centros de 
destino de los residuos cuentan con la autorización autonómica de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Asimismo, se deberán contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados e inscritos en el registro pertinente. Para aquellos RCDs que sean 
reutilizados en otras obras o proyectos, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. El programa, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
La entrega de los RCDs por parte del contratista a un gestor, habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que además del poseedor, figure el productor, la obra de 
procedencia, la cantidad (en toneladas y metros cúbicos), el tipo de residuos entregados 
(codificados según LER) y el gestor de la operación de valorización o eliminación de 
destino. 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos u la lista europea de residuos. 
El contratista estará obligado, mientras los RCDs se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas, que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
El contratista (poseedor) estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 
gestión y a transmitir al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la 
gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año 
natural durante los cinco años siguientes. 
El contratista llevará a cabo la segregación de los RCDs dentro de la obra en la que se 
produzcan. Cuando, por falta de espacio, no resulte viable realizar la separación en origen 
de los residuos, el contratista podrá encomendar esta labor a un gestor autorizado para que 
lo realice en una planta de tratamiento de RCDs externa a la obra. En este caso, el 
contratista deberá obtener del gestor de la planta, la documentación acreditativa de que ha 
cumplido en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El depósito temporal de los RCDs, se realizará bien en sacos industriales o contenedores 
metálicos. Las zonas de depósito deberán estar señalizadas. 
El depósito temporal para los RCDs valorizables, se deberá señalizar y segregar del resto 
de residuos de un modo adecuado. 
Se evitará la contaminación con productos tóxicos o peligrosos, tanto de los RCDs 
valorizables como de los no valorizables. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a 
la obra. Los contenedores permanecerán cerrados, o al menos cubiertos, fuera del horario 
de trabajo. 
Los RCDs se destinarán, preferiblemente y por este orden, a la reutilización, reciclaje o 
valorización. Todos los residuos serán gestionados adecuadamente y, no se abandonarán 
en las inmediaciones de la obra. 
Asimismo, el gestor de los RCDs deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
Cuando lleve a cabo actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que como mínimo figure la cantidad (en toneladas y/o en 
metros cúbicos) de residuos gestionados, desglosada por tipos de residuos (codificados 
según la Lista Europea de Residuos), su origen (identificación del productor, del poseedor y 
de la obra de donde proceden, o del gestor cuando procedan de otra operación anterior de 
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gestión), el método de gestión aplicado, así como las cantidades (en toneladas y/o en 
metros cúbicos) y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
Poner a disposición de las Administraciones Públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el apartado anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 
Extender al poseedor, o al gestor que le entregue RCDs, los certificados acreditativos de 
la gestión de los residuos recibidos (especificando el productor). Cuando se trate de un 
gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó 
los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a 
que fueron destinados los residuos. 
En la obra, se adoptarán las siguientes medidas con el fin de evitar la excesiva generación 
de residuos de construcción y demolición: 
- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 
que se originan. 
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el 
fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme 
existente. 
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización. 
- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil 
su valorización y gestión. 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización. 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
- Hacer partícipes e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos 
en los aspectos administrativos básicos. 
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en 
volumen. 
- Acopiar, señalizar y segregar los residuos, de forma selectiva, clasificándolos en base a 
su naturaleza de manera que se favorezcan los procesos de valorización, reutilización o 
reciclaje posteriores. 
La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el 
mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden 
hacer en ese mismo lugar o en las instalaciones de gestores autorizados de RCDs. 
4.4 ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
Los residuos deben almacenarse en contenedores, sacos, depósitos o cualquier tipo de 
recipiente que permita su acopio de manera separada, limpia y controlada. 
La recogida se realizará de forma selectiva, es decir, se llevará a cabo en distintas fases, 
una para cada tipo de residuo atendiendo a su naturaleza, recogiendo en cada una de ellas 
los contenedores específicos para dicho residuo. 
Los recipientes deben estar correctamente etiquetados, de manera que los residuos sean 
fácilmente identificables, tanto para el personal de la obra como para los encargados de su 
manipulación. Estas etiquetas informarán sobre los materiales que se pueden almacenar en 
cada tipo de recipiente, de forma clara y concisa. Además, las etiquetas tendrán el texto de 
un tamaño fácilmente visible y serán resistentes al agua. 
Se evitará la sobrecarga de los contenedores para facilitar su maniobrabilidad y transporte. 
Además, los recipientes se transportarán perfectamente cubiertos para evitar que se 
produzcan pérdidas de mercancía o accidentes durante el trayecto. 
Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en el registro 
oportuno. 
4.5 GESTORES DE RESIDUOS AUTORIZADOS 
Se incluye a continuación un listado con los principales gestores de residuos de 
construcción y demolición autorizados para los tipos de residuos generados en la obra y que 
se encuentran próximos a la zona de proyecto: 
 CONSTRUCCIONES ALEJANDRO MARTINEZ E HIJOS SL (Avda Finisterre, 
65, 15147 Coristanco) 
SC-I-NP-XRT-00046 (Recogida y transporte de residuos industriales XRT-I) 
SC-I-NP-XV-00056 (Gestión y valorización de residuos industriales XV-I) 
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 CONSTRUCCIONES JOSE MARIA FERNANDEZ SA (Ctra Coruña-Carballo,
65 Pastoriza, Arteixo)
CO-I-NP-XRT-00025 (Recogida y transporte de residuos industriales XRT-I)
 DESGUACES LEMA SL (Pol. Ind. De Sabon, Parc 127 A, 15142 Arteixo)
SC-I-NP-XV-00062 (Gestión y valorización de residuos industriales XV-I)
SC-I-NP-PM-00005 (Planta móvil de residuos industrial PM-I)
 FIDEL MIRAMONTES GARCIA (Lg. Montecelo Oca, 15147 Coristanco)
SC-I-NP-XRT-00029 (Recogida y transporte de residuos industriales XRT-I)
SC-I-NP-XV-00053 (Gestión y valorización de residuos industriales XV-I)
5. MEDICIÓN Y COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
En la siguiente tabla se indicarán las cantidades de los distintos residuos generados en la 
obra así como el coste que implica el traslado y las operaciones que ejecutará el gestor de 
residuos autorizado por cada tonelada de material (se considera un 6% de costes 
indirectos), y finalmente un coste total de todos los residuos generados. 
El hormigón generado procede de la demolición del pavimento de la vía peatonal y de la 
demolición de las cunetas y salvacunetas de la carretera de acceso. 
La mezcla bituminosa se obtiene del fresado y del levantamiento del pavimento procedente 
de la carretera de acceso. 
La tierra vegetal es la que se corresponde con la excavación de los 50 cm relativos a las 
parcelas destinadas al aparcamiento (se toman 50 cm, ya que aunque en el estudio 
geológico se estima una capa de unos 40 cm de tierra vegetal, se presuponen zonas en las 











Hormigón 522,73 2,40 1254,55 25,24 31664,89 
Mezcla Bituminosa 287,64 2,35 675,95 25,24 17060,98 
Tierra Vegetal 5925,00 1,85 10961,25 17,66 193575,68 
SUMA 6735,37 - 12891,75 - 242301,55
 A Coruña,  09 de septiembre de 2015. 
     La autora del Proyecto 
 Ana Gloria Pérez Torrado 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se recogen los criterios y normativas utilizados para la definición de las 
medidas que garanticen la seguridad vial en la zona de actuación, mediante la implantación 
de una adecuada señalización horizontal y vertical. 
La normativa utilizada ha sido: 
 Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. 
 Norma 8.2-IC “Señalización horizontal”. 
 Catálogo de Señales Verticales de Circulación  (Tomos I y II) publicados por el MOPT 
en 1992. 
 
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
2.1 NORMATIVA 
Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de 
ellas, se ha seguido la Instrucción 8.1-IC “Señalización Vertical". 
A efectos de la Norma citada, las vías objeto de señalización serán consideradas como 
carreteras convencionales con un carril por sentido de circulación y con arcén menor de 
1,5m. 
2.2 SEÑALES VERTICALES EMPLEADAS 
Las señales verticales a disponer a lo largo de la carretera de acceso y del aparcamiento 
son: 
 2 señales de Circulación prohibida (R-100) con un Panel de tipo genérico (S-860) en 
la parte inferior que indique: “Excepto residentes”. Se colocarán en ambas entradas a 
la vía peatonal. 
 1 señal de STOP o Detención Obligatoria (R-2) en la incorporación de la carretera de 
acceso a la AC-418. 
  2 señales de Velocidad Máxima (R-301) a 40 km/h, a lo largo de la carretera de 
acceso en dos puntos; uno al comienzo del recorrido y otra al final. 
 10 señales de Situación de Paso para Peatones (S-13) situadas en la carretera de 
acceso para ambos sentidos complementando las marcas viales. 
 2 señales de Situación de Estacionamiento (S-17) una en cada entrada a las 
parcelas de aparcamiento. 
 2 señal de Situación de Estacionamiento con pictograma de discapacitado para la 
zona de estacionamiento reservada a personas con movilidad reducida. 
 1 señal de Situación de Estacionamiento con pictograma de bicicleta para la zona 
reservada con aparcabicis. 
 1 señal de Situación de Estacionamiento con Panel de tipo genérico (S-860) en la 
parte inferior que indique: “Motocicletas” en la entrada de las plazas reservadas para 
motos. 
 1 señal de Situación de Estacionamiento Panel de tipo genérico (S-860) en la parte 
inferior que indique: “Autobuses” en la entrada a la zona reservada a este tipo de 
vehículos. 




 Colores y tamaños de los caracteres: aparecen especificados para cada tipo de 
señal en el Catálogo de Señales Verticales de Circulación. 
 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
3.1 NORMATIVA 
Para la disposición de la señalización horizontal se han seguido las instrucciones que se 
dictan en la normativa vigente, es decir, la Norma 8.2-IC "Marcas viales", de la Instrucción 
de Carreteras. 
3.2 MARCAS VIALES EMPLEADAS 
Las señales horizontales a disponer a lo largo de la carretera de acceso y del aparcamiento 
son: 
 6 pasos para peatones a lo largo de la carretera de acceso y 5 en las parcelas de 
aparcamiento, cuyo código de marca vial a emplear es M-4.3. 
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 7 Ceda el Paso señal tipo M-6.5. con sus respectivas líneas tipo M-4.2 ocupando 
toda la anchura del carril en aquellos puntos en que aparezca señalizada la 
indicación de ceda el paso en las parcelas de aparcamiento. 
 Se dispondrá una marca del tipo M-4.1 en línea de detención ocupando toda la 
anchura del carril en aquellos puntos en que aparezca señalizada la indicación de 
STOP y en las zonas de paso para peatones. 
 19 flechas de sentido a lo largo de los carriles en las parcelas del aparcamiento. 
 Se usará la marca vial M-2.2 para separar los sentidos de la calzada donde no esté 
permitido el adelantamiento. En aquellos puntos en los que se permita cruzar la 
calzada para cambiar de dirección o utilizar un acceso, se empleará la línea 
discontinua M-1.10 para preaviso de marca continua. 
 Línea discontinua M-1.3 de separación de carriles en las parcelas de aparcamiento. 
 Línea de borde de calzada en la carretera de acceso y en las parcelas de 
aparcamiento, donde se usará la marca longitudinal continua M-2.6, excepto en los 
casos en que se permita cruzar el borde de calzada para cambiar de dirección o 
utilizar un acceso (con ancho de arcén inferior a 1.5 metros) donde se empleará la 
arca discontinua M-1.12.  
3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS VIALES EMPLEADAS 
Las marcas viales serán de color blanco. Este color corresponderá a la referencia B-118 de 
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1. INTRODUCCIÓN 
Cumpliendo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se presenta un posible 
programa de desarrollo temporal de las obras. 
Es fundamental destacar que este plan será de carácter indicativo y en ningún momento es 
vinculante para el contratista. 
El objetivo de este programa es que las obras se lleven a cabo con la duración y el coste 
óptimo, incluyendo los plazos en que deberían ser ejecutadas las distintas partes en las que 
se descompone la obra, además de indicar un plan de pagos en el que se indica los 
importes que se deberán abonar durante cada una de las fases. 
 
2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE OBRA 
Para la elaboración del plan de obra se ha partido de las mediciones de las diversas 
unidades de obra a ejecutar, calculando la duración de su ejecución teniendo en cuenta la 
composición de los equipos de maquinaria considerada como idónea para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. Para estimar la duración de cada uno de los trabajos se han 
consultado proyectos similares al actual. 
 
3. PLAN DE OBRA 
El Plan de Obra diseñado considera necesario un plazo de ejecución de la obra de OCHO 
(8) MESES. 
En el gráfico siguiente se define un esquema del Plan de Trabajos. Se incluye también la 
valoración mensual de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM), y en 
Presupuesto Total (PBL+IVA). 
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APÉNDICE 1: PLAN DE OBRA 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto justificar el importe de los precios unitarios que figuran en 
los Cuadros de Precios y que son la base para determinar el Presupuesto del presente 
proyecto. 
Para realizar el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, éstos se dividirán 
en costes directos e indirectos, sin agregar el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), por lo que para cada unidad de obra tendremos la suma del coste directo 
(dependiente de los costes y rendimientos de la maquinaria y la mano de obra y de los 
costes de los materiales a pie de obra) y del coste indirecto común a todas las unidades de 
obra.   
La obtención del coste indirecto deriva de la ejecución de la obra pero no es imputable a 
una unidad concreta, por lo que se expresará como porcentaje del coste directo. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos aquellos que se producen dentro del recinto de la obra y que 
pueden atribuirse directamente a una unidad de materiales y maquinaria, es decir: 
 La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del 
personal, combustible, energía,... que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria. 
2.1 MANO DE OBRA 
Para el cálculo de los costes horarios correspondiente a la mano de obra directa de las 
distintas unidades de obra, se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la Orden Ministerial de 
21 de mayo de 1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre 
normas complementarias del Reglamento General de Contratación, según la cual se deberá 
aplicar la fórmula siguiente: 
C = (1+K) •A + B 
En la que: 
 C: Coste horario del personal en euros/hora 
 A: En euros/hora, es la base de cotización al régimen general de la Seguridad Social 
y Formación Profesional. 
 B: En euros/hora es la cantidad complementaria del coste horario y recoge los pluses 
de Convenios Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y 
gratificaciones voluntarias. 
 K: Coeficiente que recoge los siguientes conceptos: 
 Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y 
festivos, ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y 
de Julio, participación en beneficios de la empresa. 
 Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
 La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de 
Accidentes. 
 Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por 
orden Ministerial. 
El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0,40. 
Las retribuciones a percibir por los trabajadores son las establecidas por el Convenio 
Colectivo para las industrias del sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios 
Auxiliares de la provincia de A Coruña. 
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2.2 MATERIALES 
Los costes de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de 
adquisición en origen con los costes de carga, descarga y transporte; y con sus posibles 
mermas o roturas inevitables, que se extraerán de la información contenida en diferentes 
Bases de Datos de la Construcción, debidamente actualizadas, que se han empleado para 
la redacción del presente proyecto. 
En el cuadro de precio de materiales aparece una relación con los costes de los materiales 
a pie de obra. 
2.3 MAQUINARIA 
Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se deben seguir 
los criterios del manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP 
que tiene como documento base el Manual para el cálculo de costes de maquinaria y 
útiles publicado por la Dirección General de Carreteras de 1.964, modificando 
únicamente aquellos que por el tiempo transcurrido han quedado obsoletos. Por el carácter 
académico del proyecto se han tomado los datos de la Base de Precios de referencia.
El costo horario de cada máquina está formado por los sumandos siguientes: 
 Amortización, conservación y seguros




Los costes indirectos son aquéllos que no son imputables directamente a unidades de obra 
concretas, sino al conjunto de la obra, como por ejemplo, instalaciones auxiliares (oficinas, 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,…), personal técnico 
y administrativo adscrito a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de las 
unidades concretas (topógrafos, ingenieros, encargados, vigilantes...), costes imprevistos,… 
Según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968 la determinación de las distintas 
unidades de obra se obtiene como: 
Pn = (1+k/100) •Cd 
En la que: 
 Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros
 Cd: Coste directo de la unidad, en euros
 k : Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos"
El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a 
imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre, Artículo 130 y K2 el porcentaje de la relación entre costes 
indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que se estima es un 5% dado que es el valor máximo 
estimado para este tipo de obras, entonces resulta que: K=1+5=6, siendo este el porcentaje 
de "Costes Indirectos" que se aplica a todas las unidades. 
En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para "K" el valor de 6 %, 
máximo admitido. 
A continuación se incluyen los cuadros de precios de la mano de obra, maquinaria y 
materiales así como los precios descompuestos. 
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APÉNDICE 1: CUADRO DE MANO DE OBRA  
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
APÉNDICE DEL ANEJO Nº20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Página 1 
CUADRO DE MANO DE OBRA 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
U01AA006 Capataz 1.003,482 Hr 10,19 10.225,48 
U01AA007 Oficial primera 2.241,607 Hr 9,99 22.393,65 
U01AA009 Ayudante 2.866,155 Hr 9,53 27.314,46 
U01AA010 Peón especializado 1.444,410 Hr 9,48 13.693,00 
U01AA011 Peón ordinario 6.599,514 Hr 9,30 61.375,48 
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 155,030 Hr 9,99 1.548,75 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 151,340 Hr 9,48 1.434,70 
  
________________________________________________________________________________________________________________________  
TOTAL ..................................................................... 137.985,52 
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Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
APÉNDICE DEL ANEJO Nº20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Página 1 
CUADRO DE MATERIALES 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
P04A060 0,272 m³ 17,05 4,64 
P0800100 142,302 ud 1,00 142,30 
P23H120 26,104 m³ 89,68 2.341,02 
P23M320 1,740 m³ 92,50 160,98 
P24L180 30,000 ud 10,69 320,70 
P24L260 27,000 ud 36,99 998,73 
P24M240 27,000 ud 222,65 6.011,55 
P24M590 30,000 ud 229,98 6.899,40 
P24P030 369,000 ud 60,24 22.228,56 
P28T020 486,790 m³ 18,75 9.127,31 
P32D650 369,000 ud 1,26 464,94 
P37A060 17,000 ud 43,43 738,31 
P37A190 17,000 ud 28,43 483,31 
P37S090 870,140 ml 6,70 5.829,94 
U04AA001 460,945 M3 18,00 8.297,01 
U04AA101 0,208 Tm 12,00 2,49 
U04AF150 0,416 Tm 17,40 7,23 
U04CA001 0,118 Tm 103,87 12,27 
U04JA101 1,020 M3 40,00 40,80 
U04JA105 11,819 M3 25,50 301,38 
U04MA210 2,380 M3 58,56 139,37 
U04MA310 393,420 M3 58,56 23.038,66 
U04MX925 2,783 M3 72,50 201,77 
U04PY001 1.004,570 M3 1,51 1.516,90 
U18DG010 1.827,350 M2 14,20 25.948,37 
U18GJ030 730,940 Ml 1,90 1.388,79 
U18WA115 7,590 Ml 5,28 40,08 
U18WA350 37,950 Kg 2,60 98,67 
U37CE002 12,500 Ml 3,50 43,75 
U37EA001 1.350,513 M3 5,02 6.779,58 
U37FG001 8.342,825 M2 8,54 71.247,72 
U37FG501 975,715 M2 6,18 6.029,92 
U37GD001 258,590 M3 12,94 3.346,15 
U39BF101 2,380 M3 7,79 18,54 
U39BH110 37,400 M2 24,60 920,04 
U39CE002 1.196,311 M3 14,00 16.748,35 
U39CK001 526,645 M3 9,20 4.845,13 
U39CK023 1.232,685 M3 2,15 2.650,27 
U39CQ002 424,410 Tm 9,60 4.074,34 
U39DA002 23,280 Tm 303,00 7.053,80 
U39DE003 2,238 Tm 165,00 369,34 
U39DE008 0,635 Tm 175,00 111,07 
U39FD003 34,000 Ud 18,80 639,20 
U39GA001 1.341,610 Ml 3,60 4.829,80 
U39GA003 948,150 Ml 3,05 2.891,86 
U39GK010 4.446,000 Ml 1,12 4.979,52 
U39GN001 73,000 Ud 11,95 872,35 
U39HA001 2.550,000 Kg 0,61 1.555,50 
U39HP001 204,000 Ud 2,15 438,60 
U39HR001 17,000 Ud 29,73 505,41 
U39PA002 
Arena 0/6 mm. 
Pequeño material eléctrico 
Hormigón HM-20/P/20/IIa central 
Mortero preparado en central M-2,50 
84 LED´s, 350 mA 
Lámpara 24 LED´s 350 mA 
Luminaria con base y tres brazos 
Luminaria IP66, IK08 
Empotrab.suelo LEDs redondo 
Tierra vegetal a granel 
Pequeño material 
Arqueta cuadrada 50x50cm. ø=30cm 
Tapa cuadrada 50x50cm. 
Caz de desagüe de diámetro 30cm. 
Arena (0-3mm) 
Arena (0-5mm) 
Garbancillo 20/40 mm. 
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 
Mortero M-450 
Mortero M-250 
Hormigón HM-20/P/20/IIa central 
Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 
Horm. HM-20/P/20 
Agua 
Pavimento hgón. impreso 10cm. 
Sellado de juntas 
Sellado juntas retracción 
Pigmento para hormigón en masa 
Bordillo hormigón recto 14x17 
Zahorra artificial 
Adoquín e=6 cm gris 
Loseta lisa 100x50x6 gris 
Gravilla 12/5 mm 
Fabr. y tte. de hormigón 
Encofrado metálico 20 puestas 
Zahorra artificial 
Material filtro drenaje >76mm 
Suelo selecionado 
Arido silíceo mezclas bitum. 
Betún asfáltico B 60/70 
Riego adherencia 
Emulsión bituminosa ECI 
Rej.fundic.sumid.50x20x3 
Tube.ranura.drena.PVC D=110mm 
Tubo PEAD D=200mm 
Tubo PVC corrugado  =90 mm 
Tapa de fundición 700x700 
Acero B 400 S 
Pate de 36x21 con poliuretano 
Tapa de hierro fundido cerco 
Malla para césped 50x50x4 cm 15.019,480 u 4,30 64.583,76 
U39QA005 Bordillo tipo B-1 20,400 Ml 5,21 106,28 
U39QA010 Bordillo tipo C-1 1.952,830 Ml 5,21 10.174,24 
U39RA135 Geotextil TS-20 463,660 M2 0,79 366,29 
U39SA001 Ladrillo hueco sencillo 5.475,000 Ud 0,07 383,25 
U39SA101 Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie 43,656 M2 12,49 545,26 
U39TA003 Cable cobre 1kv 4x16 2.223,000 Ml 4,87 10.826,01 
U39TA010 Cable amarillo PVC de 1x16 2.223,000 Ml 1,17 2.600,91 
U39TC001 Armario monobloque 1,000 Ud 584,83 584,83 
U39TE001 Contactor de 60 A 1,000 Ud 50,88 50,88 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
U39TE002 Contactor de 20 A 1,000 Ud 33,18 33,18 
U39TG001 Interruptor para mando manual 1,000 Ud 23,17 23,17 
U39TG002 Interruptor para mando 63 A 1,000 Ud 21,27 21,27 
U39TG003 Interruptor magnetoterm. 40 A 1,000 Ud 19,76 19,76 
U39TG004 Interruptor magnetoterm. 30 A 1,000 Ud 10,56 10,56 
U39TI001 Reloj astronómico digital 1,000 Ud 260,39 260,39 
U39TK001 Relé diferencial de 63 A 1,000 Ud 72,42 72,42 
U39TQ001 Pequeño material de conexión 1,000 Ud 35,50 35,50 
U39TT001 Pica toma de tierra 426,000 Ud 6,74 2.871,24 
U39TW002 Columna de 8 m. 30,000 Ud 328,71 9.861,30 
U39TW003 Columna de 5 m. 27,000 Ud 183,91 4.965,57 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica 373,543 Kg 2,00 747,09 
U39VF061 Señal reflectante ø=90 cm nivel 2 4,000 Ud 149,66 598,64 
U39VF071 Señal octogonal A-90 nivel 2 1,000 Ud 135,46 135,46 
U39VF091 Señal cuadrada 90*90 cm nivel 2 17,000 Ud 158,28 2.690,76 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 77,000 Ml 7,51 578,27 
U39VZ001 Esferitas de vidrio 249,029 Kg 1,00 249,03 
U39XG015 Tierra vegetal+fertilizante 375,487 M3 18,70 7.021,61 
U40BD005 Mantillo 47,284 M3 22,00 1.040,26 
U40GA001 Castanea 2,5-3,0 m. cep. 56,000 Ud 132,00 7.392,00 
U40IA250 Abelia floribunda 0,3-0,4 m. cep 5,000 Ud 3,84 19,20 
U40IA340 Coprosma. 0,6-0,8 cep. 100,000 Ud 5,62 562,00 
U40MA600 Semilla combinada para césped 260,064 Kg 5,57 1.448,56 
U40VA085 Banco horm.y madera 2,0 m. con respaldo 7,000 Ud 141,36 989,52 
U40VA120 Papelera hormigón y madera 7,000 Ud 107,28 750,96 
U40VA355 Soporte bicicletas 5 uds. 4,000 Ud 209,51 838,04 
U40VA600 Jard.hormigón 58x58x58cm 7,000 Ud 42,91 300,37 
U55XZ339 Tapas blancas de marcado 10x10x4 cm 37.548,700 u 0,50 18.774,35 
XO00923 Suelo seleccionado 782,100 M3 10,60 8.290,26 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
TOTAL .....................................................................  418.558,17 
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CUADRO DE MAQUINARIA  
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
 
U02FK012 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 8,568 Hr 38,00 325,58 
U02FP001 Apisonadora manual 403,035 Hr 16,00 6.448,56 
U02FP021 Rulo autopropulsado 10 a 12 T 51,192 Hr 26,00 1.330,99 
U02LA201 Hormigonera 250 l. 0,163 Hr 0,92 0,15 
U02SA060 Cortadora doble disco 7,590 Hr 1,67 12,68 
U02SA105 Fratasadora de gasolina 1,265 Hr 1,65 2,09 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 530,309 Hr 27,10 14.371,37 
U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 79,813 Hr 26,20 2.091,11 
U39AC005 Compactador manual 321,570 Hr 7,00 2.250,99 
U39AC006 Compactador neumát.autp. 60cv 20,805 Hr 15,00 312,08 
U39AC007 Compactador neumát.autp.100cv 7,611 Hr 32,00 243,54 
U39AE001 Compactador tandem 7,611 Hr 24,00 182,66 
U39AG001 Barredora neumát autropopulsada 15,770 Hr 7,00 110,39 
U39AG003 Barred. recogedora autropopulsad 5,381 Hr 64,00 344,38 
U39AG005 Barredora autopropulsada 0,635 Hr 14,00 8,89 
U39AH003 Camión 5 tm 11,000 Hr 11,00 121,00 
U39AH010 Camión basculante 16 tm 17,701 Hr 22,00 389,43 
U39AH024 Camión basculante 125cv 403,637 Hr 19,00 7.669,10 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 137,182 Hr 26,00 3.566,72 
U39AH027 Camión bañera de 25 tm. 14,791 Hr 36,00 532,47 
U39AH039 Fresadora de pavimento 5,381 Hr 160,00 860,94 
U39AI008 Extendedora aglomerado 7,611 Hr 41,00 312,04 
U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 10,403 Hr 42,00 436,91 
U39AM005 Camión bituminador 130 cv 0,635 Hr 26,00 16,50 
U39AM007 Cuba de riego de ligantes 7,611 Hr 30,00 228,32 
U39AP001 Marcadora autopropulsada 15,770 Hr 6,40 100,93 
U39AT002 Trac. s/orug. bull. 140 cv 64,804 Hr 30,00 1.944,12 
U39AW001 Wagon-drill s/ruedas 0.6 tm 35,402 Hr 5,80 205,33 
U39AY003 Compr. movil 2 martill. 44,253 Hr 7,60 336,32 
U39AY004 Compr. diesel 2 martillos 104,546 Hr 14,60 1.526,37 
U39BK205 Planta asfáltica en caliente 7,611 Hr 216,00 1.643,92 
  
 ________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .....................................................................  47.925,88 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 01 Demoliciones y desmontajes  
 
D38AD010 DEMOLICIÓN HORMIGÓN M3  
 M3. Demolición de hormigón en masa con martillo neumático incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero. 
U01AA009 Ayudante 1*0,400 Hr 9,53 3,81 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,450 Hr 9,30 4,19 
U39AY004 Compr. diesel 2 martillos 1*0,200 Hr 14,60 2,92 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,150 Hr 27,10 4,07 
U39AH024 Camión basculante 125cv 1*0,100 Hr 19,00 1,90 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 8,00 
 Maquinaria ........................................................................ 8,89 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,01 
  _______________  
 
 TOTAL PARTIDA....................................................  17,90 
D01KA035 LEVANTADO CALZADA AGLOMERADO ASFÁLTICO M2  
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 25 cm. de espesor, con 
 retro-pala excavadora, incluso retirada de escombros a pie de carga y 
 transporte de productos a vertedero. 
  
U01AA009 Ayudante 1*0,400 Hr 9,53 3,81 
U01AA010 Peón especializado 1*0,060 Hr 9,48 0,57 
A03CF010 RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 1*0,045 Hr 44,64 2,01 
U39AH024 Camión basculante 125cv 1*0,100 Hr 19,00 1,90 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 4,38 
 Maquinaria ........................................................................ 3,91 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  8,79 
 
D01SD010 DESMONTAJE FAROLAS Ud  
 Ud. Desmontaje de farolas y elementos de sujeción, con medios manuales, y 
 carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  
U01AA011 Peón ordinario 1*1,300 Hr 9,30 12,09 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 12,09 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  12,82 
 
D01SD200 DESMONTAJE SEÑALES VERTICALES Ud  
 Ud. Desmontaje de señal vertical y elementos de sujeción, con medios manuales, 
 y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.  
  
U01AA011 Peón ordinario 1*1,150 Hr 9,30 10,70 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 10,70 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  11,34 
 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 02 Movimiento de tierras  
D38AN015 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO M2  
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero. 
U01AA010 Peón especializado 1*0,090 Hr 9,48 0,85 
U39AT002 Trac. s/orug. bull. 140 cv 1*0,004 Hr 30,00 0,12 
U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 1*0,003 Hr 26,20 0,08 
U39AH024 Camión basculante 125cv 1*0,012 Hr 19,00 0,23 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,85 
 Maquinaria ........................................................................  0,43 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  1,36 
D38AP010 EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL M3  
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero o lugar de empleo. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,010 Hr 10,19 0,10 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,010 Hr 9,30 0,09 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,020 Hr 27,10 0,54 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 1*0,010 Hr 26,00 0,26 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,19 
 Maquinaria ........................................................................  0,80 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  1,05 
D02EP250 EXCAVACIÓN MECÁNICA DEL TERRENO M3  
 M3. Excavación en terreno compacto por medios mecánicos, incluso transporte 
 y acopio a pie de carga. 
  
U01AA010 Peón especializado 1*0,064 Hr 9,48 0,61 
U02FK012 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 1*0,045 Hr 38,00 1,71 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,61 
 Maquinaria ........................................................................  1,71 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  2,46 
D02TF351 RELLENO Y COMPAC. MECÁN. CON MAT.APORT. M3  
 M3. Relleno con material seleccionado de aportación, incluso extensión y 
 compactación al 98% P.M. 
  
U01AA011 Peón ordinario 1*0,040 Hr 9,30 0,37 
U04PY001 Agua 1*0,400 M3 1,51 0,60 
XO00923 Suelo seleccionado 1*1,100 M3 10,60 11,66 
U39AT002 Trac. s/orug. bull. 140 cv 1*0,012 Hr 30,00 0,36 
U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 1*0,028 Hr 26,20 0,73 
U39AH024 Camión basculante 125cv 1*0,012 Hr 19,00 0,23 
U02FP021 Rulo autopropulsado 10 a 12 T 1*0,072 Hr 26,00 1,87 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,37 
 Maquinaria ........................................................................  3,19 
 Materiales .........................................................................  12,26 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  16,77 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
 
 
   
APÉNDICE DEL ANEJO Nº20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Página 1 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 03 Firmes y pavimentos  
Subcapítulo Aparcamiento  
03.01  
 
D36DO056 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN M2  
 M2. Pavimento con adoquín monocapa de hormigón de espesor 6 cm. gris, 
 sobre base de zahorra artificial de 15 cm., y capa intermedia de arena de 4 cm. 
 de espesor, incluso recebado, compactado del adoquín, remates y apisonado 
 de base. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,060 Hr 10,19 0,61 
U01AA007 Oficial primera 1*0,060 Hr 9,99 0,60 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,120 Hr 9,30 1,12 
U37EA001 Zahorra artificial 1*0,150 M3 5,02 0,75 
U04AA001 Arena (0-3mm) 1*0,040 M3 18,00 0,72 
U37FG001 Adoquín e=6 cm gris 1*1,035 M2 8,54 8,84 
U02FP001 Apisonadora manual 1*0,050 Hr 16,00 0,80 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 2,33 
 Maquinaria ........................................................................ 0,80 
 Materiales .......................................................................... 10,31 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  14,25 
 
D36DP510 PAVIMENTO LOSA HORMIGÓN M2  
 M2. Pavimento de acera con losa de hormigón 100x50x6 cm. gris, sobre base de 
 zahorra artificial de 15 cm. de espesor, y capa intermedia de arena de 4 cm. de 
 espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado y remates. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,060 Hr 10,19 0,61 
U01AA007 Oficial primera 1*0,060 Hr 9,99 0,60 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,120 Hr 9,30 1,12 
U37EA001 Zahorra artificial 1*0,150 M3 5,02 0,75 
U04AA001 Arena (0-3mm) 1*0,050 M3 18,00 0,90 
U37FG501 Loseta lisa 100x50x6 gris 1*1,035 M2 6,18 6,40 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 2,33 
 Materiales .......................................................................... 8,05 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  11,00 
 
D38GO215 MALLA DRENANTE VERDE PARA CÉSPED M2  
 M2. Malla drenante color verde para césped, dimensiones 50x50x4 cm, incluidas 
 las tapas blancas de marcado, la tierra vegetal y el abono, totalmente colocada 
 y rematada. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,060 Hr 10,19 0,61 
U01AA007 Oficial primera 1*0,060 Hr 9,99 0,60 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,120 Hr 9,30 1,12 
U39PA002 Malla para césped 50x50x4 cm 1*4,000 u 4,30 17,20 
U55XZ339 Tapas blancas de marcado 10x10x4 cm 10,000 u 0,50 5,00 
U39XG015 Tierra vegetal+fertilizante 1*0,100 M3 18,70 1,87 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 2,33 
 Materiales .......................................................................... 24,07 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  27,98 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D36DU010 GRAVA M3  
 M3. Gravilla de tamaño 12/5 mm., a pie de obra, incluso colocación. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,005 Hr 10,19 0,05 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,050 Hr 9,30 0,47 
U37GD001 Gravilla 12/5 mm 1*1,000 M3 12,94 12,94 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 1*0,060 Hr 26,00 1,56 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,52 
 Maquinaria ........................................................................  1,56 
 Materiales .........................................................................  12,94 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  15,92 
D38GA115 ZAHORRA ARTIFICIAL M3  
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases. 
U01AA006 Capataz 1*0,005 Hr 10,19 0,05 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,050 Hr 9,30 0,47 
U39CE002 Zahorra artificial 1*1,150 M3 14,00 16,10 
U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 1*0,010 Hr 42,00 0,42 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 1*0,060 Hr 26,00 1,56 
U39AC006 Compactador neumát.autp. 60cv 1*0,020 Hr 15,00 0,30 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,52 
 Maquinaria ........................................................................  2,28 
 Materiales .........................................................................  16,10 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  20,03 
D38GO090 BORDILLO Ml  
 Ml. Bordillo acera prefabricado con hormigón HM-20/P/20/IIA totalmente 
 colocado. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,010 Hr 10,19 0,10 
U01AA007 Oficial primera 1*0,150 Hr 9,99 1,50 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,300 Hr 9,30 2,79 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,065 M3 58,56 3,81 
U04JA105 Mortero M-250 1*0,006 M3 25,50 0,15 
U39QA010 Bordillo tipo C-1 1*1,000 Ml 5,21 5,21 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,39 
 Materiales .........................................................................  9,17 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  14,37 
Subcapítulo Carretera de acceso  
03.02  
D38GJ010 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO M2  
 M2. Por cm. de espesor en fresado de pavimento, incluso barrido y transporte 
 de productos a vertedero. 
U01AA006 Capataz 1*0,001 Hr 10,19 0,01 
U01AA010 Peón especializado 1*0,006 Hr 9,48 0,06 
U39AH039 Fresadora de pavimento 1*0,001 Hr 160,00 0,16 
U39AG003 Barred. recogedora autropopulsad 1*0,001 Hr 64,00 0,06 
U39AH027 Camión bañera de 25 tm. 1*0,002 Hr 36,00 0,07 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,07 
 Maquinaria ........................................................................  0,29 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  0,38 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D38GJ210 MBC AC 16 surf S Tm  
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf S, incluso betún, filler y riego 
 de adherencia, totalmente extendida y compactada. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,017 Hr 10,19 0,17 
U01AA007 Oficial primera 1*0,083 Hr 9,99 0,83 
U01AA010 Peón especializado 1*0,067 Hr 9,48 0,64 
U39CQ002 Arido silíceo mezclas bitum. 1*0,948 Tm 9,60 9,10 
U39DA002 Betún asfáltico B 60/70 1*0,052 Tm 303,00 15,76 
U39DE003 Riego adherencia 1*0,005 Tm 165,00 0,83 
U39BK205 Planta asfáltica en caliente 1*0,017 Hr 216,00 3,67 
U39AI008 Extendedora aglomerado 1*0,017 Hr 41,00 0,70 
U39AE001 Compactador tandem 1*0,017 Hr 24,00 0,41 
U39AC007 Compactador neumát.autp.100cv 1*0,017 Hr 32,00 0,54 
U39AM007 Cuba de riego de ligantes 1*0,017 Hr 30,00 0,51 
U39AH027 Camión bañera de 25 tm. 1*0,009 Hr 36,00 0,32 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 1,64 
 Maquinaria ........................................................................ 6,15 
 Materiales .......................................................................... 25,69 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  35,49 
 
D38GG210 RIEGO IMPRIMACIÓN M2  
 M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. incluso barrido y 
 preparación de la superficie. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,001 Hr 10,19 0,01 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,001 Hr 9,30 0,01 
U39AG005 Barredora autopropulsada 1*0,001 Hr 14,00 0,01 
U39AM005 Camión bituminador 130 cv 1*0,001 Hr 26,00 0,03 
U39DE008 Emulsión bituminosa ECI 1*0,001 Tm 175,00 0,18 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,02 
 Maquinaria ........................................................................ 0,04 
 Materiales .......................................................................... 0,18 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  0,25 
 
D38GA115 ZAHORRA ARTIFICIAL M3  
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases. 
U01AA006 Capataz 1*0,005 Hr 10,19 0,05 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,050 Hr 9,30 0,47 
U39CE002 Zahorra artificial 1*1,150 M3 14,00 16,10 
U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 1*0,010 Hr 42,00 0,42 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 1*0,060 Hr 26,00 1,56 
U39AC006 Compactador neumát.autp. 60cv 1*0,020 Hr 15,00 0,30 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,52 
 Maquinaria ........................................................................ 2,28 
 Materiales .......................................................................... 16,10 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  20,03 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D36CE008 BORDILLO REBAJE PEATONES Ml  
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón HM-20/P/20/IIA con rebaje para 
 peatones, incluso excavación necesaria,totalmente colocado. 
  
U01AA010 Peón especializado 1*0,178 Hr 9,48 1,69 
A01JF006 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 1*0,001 M3 63,61 0,06 
U37CE002 Bordillo hormigón recto 14x17 1*1,000 Ml 3,50 3,50 
A02AA510 HORMIGÓN HM-20/P/20 1*0,014 M3 86,24 1,21 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,94 
 Maquinaria ........................................................................  0,01 
 Materiales .........................................................................  4,52 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  6,85 
 
D38GO090 BORDILLO Ml  
 Ml. Bordillo acera prefabricado con hormigón HM-20/P/20/IIA totalmente 
 colocado. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,010 Hr 10,19 0,10 
U01AA007 Oficial primera 1*0,150 Hr 9,99 1,50 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,300 Hr 9,30 2,79 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,065 M3 58,56 3,81 
U04JA105 Mortero M-250 1*0,006 M3 25,50 0,15 
U39QA010 Bordillo tipo C-1 1*1,000 Ml 5,21 5,21 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,39 
 Materiales .........................................................................  9,17 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  14,37 
 
D38GO060 BORDILLO REBAJE VEHÍCULOS Ml  
 Ml. Bordillo prefabricado con hormigón HM-20/P/20/IIA con rebaje para 
 vehículos, totalmente colocado. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,010 Hr 10,19 0,10 
U01AA007 Oficial primera 1*0,200 Hr 9,99 2,00 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,400 Hr 9,30 3,72 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,060 M3 58,56 3,51 
U04JA105 Mortero M-250 1*0,005 M3 25,50 0,13 
U39QA005 Bordillo tipo B-1 1*1,000 Ml 5,21 5,21 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,82 
 Materiales .........................................................................  8,85 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  15,55 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
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D19AE015 PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO M2  
 M2. Pavimento de hormigón HM-20/P/20/IIa para acera de 15 cm. de espesor, 
 con acabado impreso y color a elegir, incluso ejecución de juntas de retracción y 
 construcción, aditivos y limpieza. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,200 Hr 9,99 2,00 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,120 Hr 9,30 1,12 
U18DG010 Pavimento hgón. impreso 10cm. 1*1,000 M2 14,20 14,20 
U18GJ030 Sellado de juntas 1*0,400 Ml 1,90 0,76 
U04AA001 Arena (0-3mm) 1*0,050 M3 18,00 0,90 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 3,12 
 Materiales .......................................................................... 15,86 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  20,12 
D19AE205 PAVIMENTO DE HORMIGÓN RELIEVE BOTONES M2  
 M2. Pavimento con relieve de botones elaborado con hormigón HA-20/P/20/IIa 
 coloración de la masa con pigmentos. Espesor entre 5 y 15 cm, sobre base 
 firme y compactada con las debidas pendientes y replanteo incluido en el 
 precio, extendido, regleado, fratasado manual, tallado mecánico con maquinaria 
 y útil adiamantado, aserrado de juntas de retracción, lavado con agua a presión 
 y aplicación de resina sellante.  
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,800 Hr 9,99 7,99 
U01AA009 Ayudante 1*0,550 Hr 9,53 5,24 
U04MX925 Horm. HM-20/P/20 1*0,110 M3 72,50 7,98 
U02SA105 Fratasadora de gasolina 1*0,050 Hr 1,65 0,08 
U18WA350 Pigmento para hormigón en masa 1*1,500 Kg 2,60 3,90 
U18WA115 Sellado juntas retracción 1*0,300 Ml 5,28 1,58 
U02SA060 Cortadora doble disco 1*0,300 Hr 1,67 0,50 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 13,23 
 Maquinaria ........................................................................ 0,58 
 Materiales .......................................................................... 13,46 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,64 
  _______________  
 
 TOTAL PARTIDA....................................................  28,91 
D36DO056 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN M2  
 M2. Pavimento con adoquín monocapa de hormigón de espesor 6 cm. gris, 
 sobre base de zahorra artificial de 15 cm., y capa intermedia de arena de 4 cm. 
 de espesor, incluso recebado, compactado del adoquín, remates y apisonado 
 de base. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,060 Hr 10,19 0,61 
U01AA007 Oficial primera 1*0,060 Hr 9,99 0,60 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,120 Hr 9,30 1,12 
U37EA001 Zahorra artificial 1*0,150 M3 5,02 0,75 
U04AA001 Arena (0-3mm) 1*0,040 M3 18,00 0,72 
U37FG001 Adoquín e=6 cm gris 1*1,035 M2 8,54 8,84 
U02FP001 Apisonadora manual 1*0,050 Hr 16,00 0,80 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 2,33 
 Maquinaria ........................................................................ 0,80 
 Materiales .......................................................................... 10,31 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  14,25 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Subcapítulo Vía peatonal  
03.03  
D36DO056 PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN M2  
 M2. Pavimento con adoquín monocapa de hormigón de espesor 6 cm. gris, 
 sobre base de zahorra artificial de 15 cm., y capa intermedia de arena de 4 cm. 
 de espesor, incluso recebado, compactado del adoquín, remates y apisonado 
 de base. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,060 Hr 10,19 0,61 
U01AA007 Oficial primera 1*0,060 Hr 9,99 0,60 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,120 Hr 9,30 1,12 
U37EA001 Zahorra artificial 1*0,150 M3 5,02 0,75 
U04AA001 Arena (0-3mm) 1*0,040 M3 18,00 0,72 
U37FG001 Adoquín e=6 cm gris 1*1,035 M2 8,54 8,84 
U02FP001 Apisonadora manual 1*0,050 Hr 16,00 0,80 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,33 
 Maquinaria ........................................................................  0,80 
 Materiales .........................................................................  10,31 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  14,25 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 04 Drenaje  
Subcapítulo Aparcamiento  
04.01  
D38CV010 TUBO DREN PVC 110 MM CON MATERIAL FILTRO Ml  
 Ml. Tubo dren PVC D=110 mm de diámetro incluso colocación y material filtro, y 
 probada. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,050 Hr 10,19 0,51 
U01AA007 Oficial primera 1*0,100 Hr 9,99 1,00 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,251 Hr 9,30 2,33 
U39GA001 Tube.ranura.drena.PVC D=110mm 1*1,000 Ml 3,60 3,60 
U39CK001 Material filtro drenaje >76mm 1*0,230 M3 9,20 2,12 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,055 M3 58,56 3,22 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 3,84 
 Materiales .......................................................................... 8,94 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  13,55 
 
 
D38DA020 GEOTEXTIL DRENAJE m²  
 M2. Geotextil para drenajes, no tejido, formado por filamentos continuos de 
 polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un 
 proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación. 
  
U01AA011 Peón ordinario 1*0,010 Hr 9,30 0,09 
U39RA135 Geotextil TS-20 1*1,000 M2 0,79 0,79 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,09 
 Materiales .......................................................................... 0,79 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  0,93 
 
D36DU010 GRAVA M3  
 M3. Gravilla de tamaño 12/5 mm., a pie de obra, incluso colocación. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,005 Hr 10,19 0,05 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,050 Hr 9,30 0,47 
U37GD001 Gravilla 12/5 mm 1*1,000 M3 12,94 12,94 
U39AH025 Camión bañera 200 cv 1*0,060 Hr 26,00 1,56 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,52 
 Maquinaria ........................................................................ 1,56 
 Materiales .......................................................................... 12,94 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  15,92 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D38CV030 TUBO PEAD 200 MM CON MATERIAL FILTRO Ml  
 Ml. Tuberia de PEAD para pluviales de 200 mm de diámetro, con junta 
 elástica,colocada sobre cama de hormigón, con una pte mín. del 2%, totalmente 
 colocada y probada. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,111 Hr 9,99 1,11 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,111 Hr 9,30 1,03 
U39GA003 Tubo PEAD D=200mm 1*1,000 Ml 3,05 3,05 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,055 M3 58,56 3,22 
U39CK001 Material filtro drenaje >76mm 1*0,230 M3 9,20 2,12 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,14 
 Materiales .........................................................................  8,39 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  11,16 
 
C07M150 CAZ DE DESAGÜE PREFABRICADO ml  
 ml. Caz de desagüe, formado por canaletas prefabricadas de hormigón en 
 masa, de 30 cm. de diámetro, colocadas sobre solera de hormigón HM-20. 
 Incluso sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, con parte 
 proporcional de medios auxiliares. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,111 Hr 9,99 1,11 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,111 Hr 9,30 1,03 
P23H120 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 0,030 m³ 89,68 2,69 
P23M320 Mortero preparado en central M-2,50 0,002 m³ 92,50 0,19 
P37S090 Caz de desagüe de diámetro 30cm. 1,000 ml 6,70 6,70 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,14 
 Materiales .........................................................................  9,58 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  12,42 
 
C07AA170 ARQUETA DE UNIÓN ud  
 Ud. Arqueta prefabricada unión caz-colector de 50x50 cm., con tapa y marco 
 incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm. de espesor  y parte 
 proporcional de medios auxiliares. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,111 Hr 9,99 1,11 
U01AA010 Peón especializado 1*1,200 Hr 9,48 11,38 
P04A060 Arena 0/6 mm. 0,016 m³ 17,05 0,27 
P37A190 Tapa cuadrada 50x50cm. 1,000 ud 28,43 28,43 
P37A060 Arqueta cuadrada 50x50cm. ø=30cm 1,000 ud 43,43 43,43 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12,49 
 Materiales .........................................................................  72,13 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  89,70 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
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D38AP032 EXCAVACIÓN EN ZANJA M3  
 M3. Excavación en zanjas sin clasificar por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte a vertedero. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,002 Hr 10,19 0,02 
U01AA007 Oficial primera 1*0,040 Hr 9,99 0,40 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,040 Hr 9,30 0,37 
U39AW001 Wagon-drill s/ruedas 0.6 tm 1*0,020 Hr 5,80 0,12 
U39AY003 Compr. movil 2 martill. 1*0,025 Hr 7,60 0,19 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,010 Hr 27,10 0,27 
U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 1*0,010 Hr 26,20 0,26 
U39AH010 Camión basculante 16 tm 1*0,010 Hr 22,00 0,22 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,79 
 Maquinaria ........................................................................ 1,06 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  1,96 
 
D38AR020 RELLENO ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO M3  
 M3. Relleno de zanjas con material seleccionado sin piedras de tamaño mayor a 
 20 mm ni contenido de materia orgánica superior al 0,2%, incluso compactación 
 al 98% del P.M.  
  
U01AA011 Peón ordinario 1*0,300 Hr 9,30 2,79 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,100 Hr 27,10 2,71 
U39AC005 Compactador manual 1*0,300 Hr 7,00 2,10 
U39CK023 Suelo selecionado 1*1,150 M3 2,15 2,47 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 2,79 
 Maquinaria ........................................................................ 4,81 
 Materiales .......................................................................... 2,47 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  10,67 
 
Subcapítulo Carretera de acceso  
04.02  
D38CG015 POZO DE REGISTRO Ud  
 Ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y 
 solera en hormigón armado; de 1,00 m de diámetros, totalmente instalado. 
  
U01AA006 Capataz 1*1,020 Hr 10,19 10,39 
U01AA007 Oficial primera 1*2,975 Hr 9,99 29,72 
U01AA011 Peón ordinario 1*2,975 Hr 9,30 27,67 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*2,550 M3 58,56 149,33 
U39HR001 Tapa de hierro fundido cerco 1*1,000 Ud 29,73 29,73 
U39HA001 Acero B 400 S 1*150,000 Kg 0,61 91,50 
U39BH110 Encofrado metálico 20 puestas 1*2,200 M2 24,60 54,12 
U39HP001 Pate de 36x21 con poliuretano 1*12,000 Ud 2,15 25,80 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 67,78 
 Materiales .......................................................................... 350,48 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 25,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  443,36 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D38CI010 SUMIDERO DE CALZADA Ud  
 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de hormigón HM-20, de 
 dimensiones 30x40 cm y 50 cm de altura, incluso conexión a la red general de 
 saneamiento. 
  
U01AA006 Capataz 1*1,020 Hr 10,19 10,39 
U01AA011 Peón ordinario 1*1,200 Hr 9,30 11,16 
U04MA210 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 1*0,070 M3 58,56 4,10 
U39BF101 Fabr. y tte. de hormigón 1*0,070 M3 7,79 0,55 
U39SA101 Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie 1*1,284 M2 12,49 16,04 
U04JA101 Mortero M-450 1*0,030 M3 40,00 1,20 
U39FD003 Rej.fundic.sumid.50x20x3 1*1,000 Ud 18,80 18,80 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  21,55 
 Materiales .........................................................................  40,69 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  65,97 
 
D38CV030 TUBO PEAD 200 MM CON MATERIAL FILTRO Ml  
 Ml. Tuberia de PEAD para pluviales de 200 mm de diámetro, con junta 
 elástica,colocada sobre cama de hormigón, con una pte mín. del 2%, totalmente 
 colocada y probada. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,111 Hr 9,99 1,11 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,111 Hr 9,30 1,03 
U39GA003 Tubo PEAD D=200mm 1*1,000 Ml 3,05 3,05 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,055 M3 58,56 3,22 
U39CK001 Material filtro drenaje >76mm 1*0,230 M3 9,20 2,12 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,14 
 Materiales .........................................................................  8,39 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  11,16 
 
D38AP032 EXCAVACIÓN EN ZANJA M3  
 M3. Excavación en zanjas sin clasificar por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte a vertedero. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,002 Hr 10,19 0,02 
U01AA007 Oficial primera 1*0,040 Hr 9,99 0,40 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,040 Hr 9,30 0,37 
U39AW001 Wagon-drill s/ruedas 0.6 tm 1*0,020 Hr 5,80 0,12 
U39AY003 Compr. movil 2 martill. 1*0,025 Hr 7,60 0,19 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,010 Hr 27,10 0,27 
U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 1*0,010 Hr 26,20 0,26 
U39AH010 Camión basculante 16 tm 1*0,010 Hr 22,00 0,22 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,79 
 Maquinaria ........................................................................  1,06 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  1,96 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
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D38AR020 RELLENO ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO M3  
 M3. Relleno de zanjas con material seleccionado sin piedras de tamaño mayor a 
 20 mm ni contenido de materia orgánica superior al 0,2%, incluso compactación 
 al 98% del P.M.  
  
U01AA011 Peón ordinario 1*0,300 Hr 9,30 2,79 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,100 Hr 27,10 2,71 
U39AC005 Compactador manual 1*0,300 Hr 7,00 2,10 
U39CK023 Suelo selecionado 1*1,150 M3 2,15 2,47 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 2,79 
 Maquinaria ........................................................................ 4,81 
 Materiales .......................................................................... 2,47 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  10,67 
 
Subcapítulo Vía peatonal  
04.03  
D38AP032 EXCAVACIÓN EN ZANJA M3  
 M3. Excavación en zanjas sin clasificar por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte a vertedero. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,002 Hr 10,19 0,02 
U01AA007 Oficial primera 1*0,040 Hr 9,99 0,40 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,040 Hr 9,30 0,37 
U39AW001 Wagon-drill s/ruedas 0.6 tm 1*0,020 Hr 5,80 0,12 
U39AY003 Compr. movil 2 martill. 1*0,025 Hr 7,60 0,19 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,010 Hr 27,10 0,27 
U39AB004 Pala neumáticos CAT.950 1*0,010 Hr 26,20 0,26 
U39AH010 Camión basculante 16 tm 1*0,010 Hr 22,00 0,22 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,79 
 Maquinaria ........................................................................ 1,06 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  1,96 
 
D38AR020 RELLENO ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO M3  
 M3. Relleno de zanjas con material seleccionado sin piedras de tamaño mayor a 
 20 mm ni contenido de materia orgánica superior al 0,2%, incluso compactación 
 al 98% del P.M.  
  
U01AA011 Peón ordinario 1*0,300 Hr 9,30 2,79 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,100 Hr 27,10 2,71 
U39AC005 Compactador manual 1*0,300 Hr 7,00 2,10 
U39CK023 Suelo selecionado 1*1,150 M3 2,15 2,47 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 2,79 
 Maquinaria ........................................................................ 4,81 
 Materiales .......................................................................... 2,47 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  10,67 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
C07M150 CAZ DE DESAGÜE PREFABRICADO ml  
 ml. Caz de desagüe, formado por canaletas prefabricadas de hormigón en 
 masa, de 30 cm. de diámetro, colocadas sobre solera de hormigón HM-20. 
 Incluso sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, con parte 
 proporcional de medios auxiliares. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,111 Hr 9,99 1,11 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,111 Hr 9,30 1,03 
P23H120 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 0,030 m³ 89,68 2,69 
P23M320 Mortero preparado en central M-2,50 0,002 m³ 92,50 0,19 
P37S090 Caz de desagüe de diámetro 30cm. 1,000 ml 6,70 6,70 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,14 
 Materiales .........................................................................  9,58 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  12,42 
 
C07AA170 ARQUETA DE UNIÓN ud  
 Ud. Arqueta prefabricada unión caz-colector de 50x50 cm., con tapa y marco 
 incluidos. Colocada sobre cama de arena de 10 cm. de espesor  y parte 
 proporcional de medios auxiliares. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,111 Hr 9,99 1,11 
U01AA010 Peón especializado 1*1,200 Hr 9,48 11,38 
P04A060 Arena 0/6 mm. 0,016 m³ 17,05 0,27 
P37A190 Tapa cuadrada 50x50cm. 1,000 ud 28,43 28,43 
P37A060 Arqueta cuadrada 50x50cm. ø=30cm 1,000 ud 43,43 43,43 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12,49 
 Materiales .........................................................................  72,13 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  89,70 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 05 Iluminación  
Subcapítulo Aparcamiento  
05.01  
D38KA010 CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Ml  
 Ml. Canalización de 400x600 mm2 para red de alumbrado, con dos tubos de 
 D=90 mm, sobre cama de hormigón, totalmente ejecutado y colocado. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,100 Hr 9,99 1,00 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,100 Hr 9,30 0,93 
U39GK010 Tubo PVC corrugado  =90 mm 1*2,000 Ml 1,12 2,24 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,040 M3 58,56 2,34 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,050 Hr 27,10 1,36 
U39AH024 Camión basculante 125cv 1*0,024 Hr 19,00 0,46 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 1,93 
 Maquinaria ........................................................................ 1,82 
 Materiales .......................................................................... 4,58 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  8,83 
 
D38AR020 RELLENO ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO M3  
 M3. Relleno de zanjas con material seleccionado sin piedras de tamaño mayor a 
 20 mm ni contenido de materia orgánica superior al 0,2%, incluso compactación 
 al 98% del P.M.  
  
U01AA011 Peón ordinario 1*0,300 Hr 9,30 2,79 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,100 Hr 27,10 2,71 
U39AC005 Compactador manual 1*0,300 Hr 7,00 2,10 
U39CK023 Suelo selecionado 1*1,150 M3 2,15 2,47 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 2,79 
 Maquinaria ........................................................................ 4,81 
 Materiales .......................................................................... 2,47 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  10,67 
 
D38KD030 CABLE CONDUCTOR Ml  
 Ml. Cable conductor 4x16 mm2, totalmente colocado. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,001 Hr 10,19 0,01 
U01AA007 Oficial primera 1*0,020 Hr 9,99 0,20 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,020 Hr 9,30 0,19 
U39TA003 Cable cobre 1kv 4x16 1*1,000 Ml 4,87 4,87 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,40 
 Materiales .......................................................................... 4,87 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  5,59 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D38KP010 PICA TOMA DE TIERRA Ud  
 Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m, totalmente colocada. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,300 Hr 9,99 3,00 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,300 Hr 9,48 2,84 
U39TT001 Pica toma de tierra 1*1,000 Ud 6,74 6,74 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,84 
 Materiales .........................................................................  6,74 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  13,33 
 
D38KD100 CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. Ml  
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC 1x16 mm2 para toma de tierra, totalmente 
 colocado. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,99 0,10 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,48 0,09 
U39TA010 Cable amarillo PVC de 1x16 1*1,000 Ml 1,17 1,17 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,19 
 Materiales .........................................................................  1,17 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  1,44 
 
D38KM010 CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN ud  
 Ud. Centro de mando y protección, totalmente colocado. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,99 0,10 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,48 0,09 
U39TC001 Armario monobloque 1*1,000 Ud 584,83 584,83 
U39TE001 Contactor de 60 A 1*1,000 Ud 50,88 50,88 
U39TE002 Contactor de 20 A 1*1,000 Ud 33,18 33,18 
U39TG001 Interruptor para mando manual 1*1,000 Ud 23,17 23,17 
U39TG002 Interruptor para mando 63 A 1*1,000 Ud 21,27 21,27 
U39TG003 Interruptor magnetoterm. 40 A 1*1,000 Ud 19,76 19,76 
U39TG004 Interruptor magnetoterm. 30 A 1*1,000 Ud 10,56 10,56 
U39TQ001 Pequeño material de conexión 1*1,000 Ud 35,50 35,50 
U39TI001 Reloj astronómico digital 1*1,000 Ud 260,39 260,39 
U39TK001 Relé diferencial de 63 A 1*1,000 Ud 72,42 72,42 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,19 
 Materiales .........................................................................  1.111,96 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 66,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  1.178,88 
 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
C21EP080 PROYECTOR EMPOTRADO SUELO ud  
 Ud. Luminaria de empotrar en suelo redonda de tecnología LED, con superficie 
 de vidrio templado uniformemente iluminada, embellecedor de acero inoxidable 
 y caja portaequipos de policarbonato IP67. Equipada con 6 LEDs en color 
 blanco. Vida útil de los LEDs 50.000 h. El consumo de la luminaria es de 2,16 W. 
 Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,99 0,10 
P24P030 Empotrab.suelo LEDs redondo 1,000 ud 60,24 60,24 
P32D650 Pequeño material 1,000 ud 1,26 1,26 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,10 
 Materiales .......................................................................... 61,50 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  65,30 
 
D38KT010 ARQUETA DE CRUCE Ud  
 Ud. Arqueta adosada a cimentación de columna de 700x700x600 mm, totalmente 
 terminada. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,99 0,10 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,48 0,09 
U39SA001 Ladrillo hueco sencillo 1*75,000 Ud 0,07 5,25 
U39GN001 Tapa de fundición 700x700 1*1,000 Ud 11,95 11,95 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,19 
 Materiales .......................................................................... 17,20 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  18,43 
 
Subcapítulo Carretera de acceso  
05.02  
D38KA010 CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Ml  
 Ml. Canalización de 400x600 mm2 para red de alumbrado, con dos tubos de 
 D=90 mm, sobre cama de hormigón, totalmente ejecutado y colocado. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,100 Hr 9,99 1,00 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,100 Hr 9,30 0,93 
U39GK010 Tubo PVC corrugado  =90 mm 1*2,000 Ml 1,12 2,24 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,040 M3 58,56 2,34 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,050 Hr 27,10 1,36 
U39AH024 Camión basculante 125cv 1*0,024 Hr 19,00 0,46 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 1,93 
 Maquinaria ........................................................................ 1,82 
 Materiales .......................................................................... 4,58 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  8,83 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D38AR020 RELLENO ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO M3  
 M3. Relleno de zanjas con material seleccionado sin piedras de tamaño mayor a 
 20 mm ni contenido de materia orgánica superior al 0,2%, incluso compactación 
 al 98% del P.M.  
  
U01AA011 Peón ordinario 1*0,300 Hr 9,30 2,79 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,100 Hr 27,10 2,71 
U39AC005 Compactador manual 1*0,300 Hr 7,00 2,10 
U39CK023 Suelo selecionado 1*1,150 M3 2,15 2,47 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,79 
 Maquinaria ........................................................................  4,81 
 Materiales .........................................................................  2,47 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  10,67 
 
D38KD030 CABLE CONDUCTOR Ml  
 Ml. Cable conductor 4x16 mm2, totalmente colocado. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,001 Hr 10,19 0,01 
U01AA007 Oficial primera 1*0,020 Hr 9,99 0,20 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,020 Hr 9,30 0,19 
U39TA003 Cable cobre 1kv 4x16 1*1,000 Ml 4,87 4,87 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,40 
 Materiales .........................................................................  4,87 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  5,59 
 
D38KG030 BÁCULO DE 8 M. Ud  
 Ud. Báculo de 8m. de altura totalmente colocado. Incluida cimentación. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,250 Hr 9,99 2,50 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,250 Hr 9,30 2,33 
U39TW002 Columna de 8 m. 1*1,000 Ud 328,71 328,71 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,055 M3 58,56 3,22 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4,83 
 Materiales .........................................................................  331,93 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 20,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  356,97 
 
D38KP010 PICA TOMA DE TIERRA Ud  
 Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m, totalmente colocada. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,300 Hr 9,99 3,00 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,300 Hr 9,48 2,84 
U39TT001 Pica toma de tierra 1*1,000 Ud 6,74 6,74 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  5,84 
 Materiales .........................................................................  6,74 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  13,33 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D38KD100 CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. Ml  
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC 1x16 mm2 para toma de tierra, totalmente 
 colocado. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,99 0,10 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,48 0,09 
U39TA010 Cable amarillo PVC de 1x16 1*1,000 Ml 1,17 1,17 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,19 
 Materiales .......................................................................... 1,17 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  1,44 
 
D38KT010 ARQUETA DE CRUCE Ud  
 Ud. Arqueta adosada a cimentación de columna de 700x700x600 mm, totalmente 
 terminada. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,99 0,10 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,48 0,09 
U39SA001 Ladrillo hueco sencillo 1*75,000 Ud 0,07 5,25 
U39GN001 Tapa de fundición 700x700 1*1,000 Ud 11,95 11,95 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,19 
 Materiales .......................................................................... 17,20 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  18,43 
 
C21ELE020 LUMINARIA DE 84 LED´S ud  
 Ud. Luminaria con nivel de hermeticidad IP66 y resistencia a los impactos IK08 
 con 84 LED´s y 350mA. Con acoplamiento de aleación ligera pintada, bastidor de 
 acero y embellecedor de aluminio pintado. Incluso fijación y material de montaje. 
 Totalmente instalada. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,99 0,10 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,48 0,09 
P24M590 Luminaria IP66, IK08 1,000 ud 229,98 229,98 
P24L180 84 LED´s, 350 mA 1,000 ud 10,69 10,69 
P0800100 Pequeño material eléctrico 2,407 ud 1,00 2,41 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,19 
 Materiales .......................................................................... 243,08 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 14,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  257,87 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Subcapítulo Vía peatonal  
05.03  
D38KA010 CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Ml  
 Ml. Canalización de 400x600 mm2 para red de alumbrado, con dos tubos de 
 D=90 mm, sobre cama de hormigón, totalmente ejecutado y colocado. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,100 Hr 9,99 1,00 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,100 Hr 9,30 0,93 
U39GK010 Tubo PVC corrugado  =90 mm 1*2,000 Ml 1,12 2,24 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,040 M3 58,56 2,34 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,050 Hr 27,10 1,36 
U39AH024 Camión basculante 125cv 1*0,024 Hr 19,00 0,46 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1,93 
 Maquinaria ........................................................................  1,82 
 Materiales .........................................................................  4,58 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  8,83 
 
D38AR020 RELLENO ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO M3  
 M3. Relleno de zanjas con material seleccionado sin piedras de tamaño mayor a 
 20 mm ni contenido de materia orgánica superior al 0,2%, incluso compactación 
 al 98% del P.M.  
  
U01AA011 Peón ordinario 1*0,300 Hr 9,30 2,79 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,100 Hr 27,10 2,71 
U39AC005 Compactador manual 1*0,300 Hr 7,00 2,10 
U39CK023 Suelo selecionado 1*1,150 M3 2,15 2,47 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2,79 
 Maquinaria ........................................................................  4,81 
 Materiales .........................................................................  2,47 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  10,67 
 
D38KD030 CABLE CONDUCTOR Ml  
 Ml. Cable conductor 4x16 mm2, totalmente colocado. 
  
U01AA006 Capataz 1*0,001 Hr 10,19 0,01 
U01AA007 Oficial primera 1*0,020 Hr 9,99 0,20 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,020 Hr 9,30 0,19 
U39TA003 Cable cobre 1kv 4x16 1*1,000 Ml 4,87 4,87 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,40 
 Materiales .........................................................................  4,87 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  5,59 
 
 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
D38KG040 COLUMNA DE 5 METROS Ud  
 Ud. Columna de 5 m en acera, colocada. Incluida cimentación. 
  
U01AA007 Oficial primera 1*0,250 Hr 9,99 2,50 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,250 Hr 9,30 2,33 
U39TW003 Columna de 5 m. 1*1,000 Ud 183,91 183,91 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,055 M3 58,56 3,22 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 4,83 
 Materiales .......................................................................... 187,13 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 11,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  203,48 
 
D38KT010 ARQUETA DE CRUCE Ud  
 Ud. Arqueta adosada a cimentación de columna de 700x700x600 mm, totalmente 
 terminada. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,99 0,10 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,48 0,09 
U39SA001 Ladrillo hueco sencillo 1*75,000 Ud 0,07 5,25 
U39GN001 Tapa de fundición 700x700 1*1,000 Ud 11,95 11,95 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,19 
 Materiales .......................................................................... 17,20 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  18,43 
 
D38KP010 PICA TOMA DE TIERRA Ud  
 Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m, totalmente colocada. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,300 Hr 9,99 3,00 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,300 Hr 9,48 2,84 
U39TT001 Pica toma de tierra 1*1,000 Ud 6,74 6,74 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 5,84 
 Materiales .......................................................................... 6,74 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  13,33 
 
D38KD100 CABLE AMARILLO-VERDE 1X16 MM2. Ml  
 Ml. Cable amarillo-verde de PVC 1x16 mm2 para toma de tierra, totalmente 
 colocado. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,99 0,10 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,48 0,09 
U39TA010 Cable amarillo PVC de 1x16 1*1,000 Ml 1,17 1,17 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 0,19 
 Materiales .......................................................................... 1,17 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  1,44 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
C21ELC020 LUMINARIA DE TRES BRAZOS LED ud  
 Ud. Luminaria formada por base y tres brazos de inyección de aluminio. Con 
 protector de vidrio templado y cubierta de aluminio para protección 
 antivandálica. Con 24 LED´s y 350 mA. Incluso parte proporcional de replanteo 
 del elemento, fijación y material de montaje. Totalmente instalada. 
  
U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,99 0,10 
U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 1*0,010 Hr 9,48 0,09 
P24M240 Luminaria con base y tres brazos 1,000 ud 222,65 222,65 
P24L260 Lámpara 24 LED´s 350 mA 1,000 ud 36,99 36,99 
P0800100 Pequeño material eléctrico 2,596 ud 1,00 2,60 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0,19 
 Materiales .........................................................................  262,24 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 15,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  278,18 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 06 Mobiliario urbano  
D39SA426 MÓDULO APARCAMIENTO BICICLETA Ud  
 Ud. Suministro y colocación de módulo aparcamiento de bicicletas para 5 
 unidades. 
  
U01AA009 Ayudante 1*0,400 Hr 9,53 3,81 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,450 Hr 9,30 4,19 
U40VA355 Soporte bicicletas 5 uds. 1*1,000 Ud 209,51 209,51 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,090 M3 58,56 5,27 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 8,00 
 Materiales .......................................................................... 214,78 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 13,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  236,15 
 
D39SA075 BANCO HORMIGÓN Y MADERA CON REPALDO Ud  
 Ud. Suministro y colocación de banco de hormigón y madera con respaldo, 
 incluso anclaje. 
  
U01AA009 Ayudante 1*0,400 Hr 9,53 3,81 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,450 Hr 9,30 4,19 
U40VA085 Banco horm.y madera 2,0 m. con respaldo 1*1,000 Ud 141,36 141,36 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,100 M3 58,56 5,86 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 8,00 
 Materiales .......................................................................... 147,22 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 9,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  164,53 
 
D39SC501 JARDINERA HORMIGÓN Ud  
 Ud. Suministro y colocación de jardinera de hormigón de 58x58x58 cm. 
  
U01AA009 Ayudante 1*0,400 Hr 9,53 3,81 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,450 Hr 9,30 4,19 
U40VA600 Jard.hormigón 58x58x58cm 1*1,000 Ud 42,91 42,91 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 8,00 
 Materiales .......................................................................... 42,91 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  53,96 
 
D39SA351 PAPELERA HORMIGÓN Y MADERA Ud  
 Ud. Suministro y colocación de papelera de hormigón y madera, incluído 
 cimentación. 
  
U01AA009 Ayudante 1*0,400 Hr 9,53 3,81 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,450 Hr 9,30 4,19 
U40VA120 Papelera hormigón y madera 1*1,000 Ud 107,28 107,28 
A02AA510 HORMIGÓN HM-20/P/20 1*0,020 M3 86,24 1,72 
  _________________________  
 Mano de obra .................................................................... 8,33 
 Maquinaria ........................................................................ 0,01 
 Materiales .......................................................................... 108,66 
  
 Costes indirectos ..............................  6,00% 7,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  124,02 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 07 Jardinería  
D39QA101 CESPED SEMILLADO M2  
 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso 
 preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en 
 superficies mayores a 1.000 m2. 
  
U01AA009 Ayudante 1*0,400 Hr 9,53 3,81 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,450 Hr 9,30 4,19 
U04PY001 Agua 1*0,150 M3 1,51 0,23 
U40MA600 Semilla combinada para césped 1*0,055 Kg 5,57 0,31 
U40BD005 Mantillo 1*0,010 M3 22,00 0,22 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,00 
 Materiales .........................................................................  0,76 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  9,29 
 
C35P050 SUMINISTRO Y EXTENSION DE TIERRA VEGETAL m³  
 Suministro y extendido de tierra vegetal, suministradas a granel y procedentes 
 de terrenos de cultivo libre de gruesos y restos de vegetales, raíces, etc. 
 Extendidas mediante máquina y perfiladas a mano. 
  
U01AA009 Ayudante 1*0,400 Hr 9,53 3,81 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,450 Hr 9,30 4,19 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 1*0,200 Hr 27,10 5,42 
P28T020 Tierra vegetal a granel 1,000 m³ 18,75 18,75 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,00 
 Maquinaria ........................................................................  5,42 
 Materiales .........................................................................  18,75 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  34,10 
 
D39KE011 ABELIA FLORIBUNDA Ud  
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Abelia floribunda 
 (Abelia) de 0,3 0,4 m. de altura con cepellón en container. 
U01AA009 Ayudante 1*0,400 Hr 9,53 3,81 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,450 Hr 9,30 4,19 
U04PY001 Agua 1*0,050 M3 1,51 0,08 
U04PY001 Agua 1*0,050 M3 1,51 0,08 
U40IA250 Abelia floribunda 0,3-0,4 m. cep 1*1,000 Ud 3,84 3,84 
  ________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8,00 
 Materiales .........................................................................  3,92 
  
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA....................................................  12,64 
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D39KE161 COPROSMA REPENS Ud  
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Coprosma 
repens de 0,6 a 0,8 m. de altura con cepellón en container. 
U01AA009 Ayudante 1*0,400 Hr 9,53 3,81 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,450 Hr 9,30 4,19 
U04PY001 Agua 1*0,050 M3 1,51 0,08 
U40IA340 Coprosma. 0,6-0,8 cep. 1*1,000 Ud 5,62 5,62 
 _________________________  
Mano de obra .................................................................... 8,00 
Materiales .......................................................................... 5,70 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,82 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  14,52 
D39IA001 CASTANEA SATIVA Ud  
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Castanea sativa 
(Castaño) de 2.5 a 3.0 m. de altura con cepellón en container. 
U01AA009 Ayudante 1*0,400 Hr 9,53 3,81 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,450 Hr 9,30 4,19 
U04PY001 Agua 1*0,100 M3 1,51 0,15 
U40GA001 Castanea 2,5-3,0 m. cep. 1*1,000 Ud 132,00 132,00 
 _________________________  
Mano de obra .................................................................... 8,00 
Materiales .......................................................................... 132,15 
Costes indirectos ..............................  6,00% 8,41 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  148,56 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 08 Señalización 
Subcapítulo Señalización vertical 
08.01 
D38ID162 SEÑAL CIRCULAR Ud  
Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, incluso poste galvanizado, 
tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
U01AA006 Capataz 1*0,200 Hr 10,19 2,04 
U01AA010 Peón especializado 1*0,400 Hr 9,48 3,79 
U01AA011 Peón ordinario 1*1,200 Hr 9,30 11,16 
U39AH003 Camión 5 tm 1*0,500 Hr 11,00 5,50 
U39VF061 Señal reflectante ø=90 cm nivel 2 1*1,000 Ud 149,66 149,66 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 1*3,500 Ml 7,51 26,29 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,130 M3 58,56 7,61 
 ________________________ 
Mano de obra ....................................................................  16,99 
Maquinaria ........................................................................  5,50 
Materiales .........................................................................  183,56 
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,36 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  218,41 
D38ID175 SEÑAL OCTOGONAL Ud 
Ud. Señal octogonal A-90, nivel 2, incluso poste galvanizado, tornillería, 
cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
U01AA006 Capataz 1*0,200 Hr 10,19 2,04 
U01AA010 Peón especializado 1*0,400 Hr 9,48 3,79 
U01AA011 Peón ordinario 1*1,200 Hr 9,30 11,16 
U39AH003 Camión 5 tm 1*0,500 Hr 11,00 5,50 
U39VF071 Señal octogonal A-90 nivel 2 1*1,000 Ud 135,46 135,46 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 1*3,500 Ml 7,51 26,29 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,130 M3 58,56 7,61 
 ________________________ 
Mano de obra ....................................................................  16,99 
Maquinaria ........................................................................  5,50 
Materiales .........................................................................  169,36 
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,51 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  203,36 
D38ID195 SEÑAL CUADRADA Ud  
Ud. Señal cuadrada de 90x90 cm. nivel 2, incluso poste galvanizado, tornillería, 
cimentación y anclaje, totalmente colocada. 
U01AA006 Capataz 1*0,200 Hr 10,19 2,04 
U01AA010 Peón especializado 1*0,400 Hr 9,48 3,79 
U01AA011 Peón ordinario 1*1,200 Hr 9,30 11,16 
U39AH003 Camión 5 tm 1*0,500 Hr 11,00 5,50 
U39VF091 Señal cuadrada 90*90 cm nivel 2 1*1,000 Ud 158,28 158,28 
U04MA310 Hormigón HM-20/P/20/ IIa central 1*0,130 M3 58,56 7,61 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 1*3,500 Ml 7,51 26,29 
 ________________________ 
Mano de obra ....................................................................  16,99 
Maquinaria ........................................................................  5,50 
Materiales .........................................................................  192,18 
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,88 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  227,55 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Subcapítulo Señalización horizontal 
08.02 
D38IA030 MARCA VIAL 10 CM. Ml 
Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de 
vidrio, con máquina autopropulsada. 
U01AA006 Capataz 1*0,001 Hr 10,19 0,01 
U01AA007 Oficial primera 1*0,001 Hr 9,99 0,01 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,002 Hr 9,30 0,02 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica 1*0,072 Kg 2,00 0,14 
U39VZ001 Esferitas de vidrio 1*0,048 Kg 1,00 0,05 
U39AG001 Barredora neumát autropopulsada 1*0,001 Hr 7,00 0,01 
U39AP001 Marcadora autopropulsada 1*0,001 Hr 6,40 0,01 
 _________________________  
Mano de obra .................................................................... 0,04 
Maquinaria ........................................................................ 0,02 
Materiales .......................................................................... 0,19 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,02 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  0,27 
D38IA060 MARCA VIAL 40 CM. Ml 
Ml. Marca vial reflexiva de 40 cm., con pintura reflectante y microesferas de 
vídrío, con máquina autopropulsada. 
U01AA006 Capataz 1*0,001 Hr 10,19 0,01 
U01AA007 Oficial primera 1*0,004 Hr 9,99 0,04 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,006 Hr 9,30 0,06 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica 1*0,216 Kg 2,00 0,43 
U39VZ001 Esferitas de vidrio 1*0,144 Kg 1,00 0,14 
U39AG001 Barredora neumát autropopulsada 1*0,002 Hr 7,00 0,01 
U39AP001 Marcadora autopropulsada 1*0,002 Hr 6,40 0,01 
 _________________________  
Mano de obra .................................................................... 0,11 
Maquinaria ........................................................................ 0,02 
Materiales .......................................................................... 0,57 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,04 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  0,74 
D38IA020 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA M2 
M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de 
vidrío, con máquina autopropulsada. 
U01AA006 Capataz 1*0,049 Hr 10,19 0,50 
U01AA007 Oficial primera 1*0,100 Hr 9,99 1,00 
U01AA011 Peón ordinario 1*0,400 Hr 9,30 3,72 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica 1*0,720 Kg 2,00 1,44 
U39VZ001 Esferitas de vidrio 1*0,480 Kg 1,00 0,48 
U39AG001 Barredora neumát autropopulsada 1*0,100 Hr 7,00 0,70 
U39AP001 Marcadora autopropulsada 1*0,100 Hr 6,40 0,64 
 _________________________  
Mano de obra .................................................................... 5,22 
Maquinaria ........................................................................ 1,34 
Materiales .......................................................................... 1,92 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,51 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  8,99 
Capítulo 10 Terminación y limpieza 
PATermLimp    Partida Alzada de abono íntegro para Terminación y Limpieza de obras 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
A01JF006 
U01AA011 9,30 16,93 
U04CA001 103,87 25,97 
U04AA001 18,00 19,80 
U04PY001 1,51 0,39 
A03LA005 1,29 0,52 
 __________________________ 
COSTE UNITARIO TOTAL ......................................  63,61 
A02AA510 
U01AA011 9,30 16,55 
U04CA001 103,87 37,91 
U04AA101 12,00 7,92 
U04AF150 17,40 22,97 
U04PY001 1,51 0,24 
A03LA005 
M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 
1,820 Hr Peón ordinario 
0,250 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 
1,100 M3 Arena (0-3mm) 
0,255 M3 Agua 
0,400 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 
M3 HORMIGÓN HM-20/P/20 
1,780 Hr Peón ordinario 
0,365 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 
0,660 Tm Arena (0-5mm) 
1,320 Tm Garbancillo 20/40 mm. 
0,160 M3 Agua 
0,500 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 1,29 0,65 
 __________________________ 
COSTE UNITARIO TOTAL ......................................  86,24 
A03CF010 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 
U02FK005 1,000 Hr Retro-Pala excavadora 21,00 21,00 
U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 21,00 2,10 
U01AA015 1,000 Hr Maquinista o conductor 14,10 14,10 
U02SW001 12,000 Lt Gasóleo A 0,62 7,44 
 __________________________ 
COSTE UNITARIO TOTAL ......................................  44,64 
A03LA005 Hr HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L. 
U02LA201 1,000 Hr Hormigonera 250 l. 0,92 0,92 
U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 0,90 0,09 
U02SW005 3,500 Ud Kilowatio 0,08 0,28 
 __________________________ 
COSTE UNITARIO TOTAL ......................................  1,29 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo consiste en determinar la fórmula de revisión de precios asociada 
a las obras del presente Proyecto en base al Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que 
reconoce una variación en los precios contratados de una obra, motivada por las subidas 
producidas en los precios de los materiales básicos y la energía. 
Para su correcta determinación se seguirán: el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, 
por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y la Orden HAP/1292/2013, de 
28 de junio, por la que se establecen las reglas de determinación de los índices que 
intervienen en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos. 
 
2. MATERIALES BÁSICOS A INCLUIR 
Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios 
de los contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus 
respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 
A: Aluminio. 
B: Materiales bituminosos. 
C: Cemento. 
E: Energía. 
F: Focos y luminarias. 
L: Materiales cerámicos. 
M: Madera. 
O: Plantas. 
P: Productos plásticos. 
Q: Productos químicos. 
R: Áridos y rocas. 
S: Materiales siderúrgicos. 
T: Materiales electrónicos. 
U: Cobre. 
V: Vidrio. 
X: Materiales explosivos. 
 
3. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro de su CAPÍTULO II. 
“Revisión de precios en los contratos de las administraciones públicas” nos indica: 
 “1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en 
los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se 
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un 
año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer 
año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. No obstante, en los contratos de 
gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el 
primer año de ejecución del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por ciento 
de la prestación. 
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante 
el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los 
contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución 
motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 
3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su 
caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable.” 
Cabe señalar que puesto que en este proyecto el plazo de ejecución se estima que es 
inferior a 12 meses, concretamente 8 meses, no sería necesaria la realización de este anejo 
como se indica en el Artículo 89 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero debido a 
posibles retrasos o circunstancias excepcionales que se pudieran producir se calculará de 
igual forma. 
 
4. ELECCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
La revisión de precios se realiza empleando fórmulas tipo que, mediante la aplicación de los 
índices de precios, permiten calcular los coeficientes de revisión de la obra en cada fecha 
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respecto al momento origen del Contrato. Como se señaló anteriormente, según la Ley 
de Contratos del Sector Público, para que proceda la revisión de precios es preciso que 
haya transcurrido un año desde la adjudicación del Contrato y que se haya ejecutado un 
veinte por ciento de su importe, por lo que, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer 
año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. 
Para la determinación de la fórmula se seguirá el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, 
por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación 
de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
De entre ellas la que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente: 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos. 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po 
+ 0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32
Donde: 
Kt: Coeficiente total de revisión 
B: Índice de coste de materiales bituminosos 
C: Índice de coste del cemento 
E: Índice de coste de la energía 
F: Índice de conste de focos y luminarias 
M: Índice de coste de la madera 
O: Índice de coste de plantas 
P: Índice de coste de productos plásticos 
R: Índice de coste de áridos y rocas 
S: Índice de coste de materiales siderúrgicos o acero 
T: Índice de coste de materiales electrónicos 
U: Índice de coste de cobre 
t: Índice en el mes de ejecución de los trabajos 
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la 
obra, conforme al Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, con la finalidad de garantizar su 
adecuada capacidad para el correcto desarrollo de la misma. 
Esta clasificación será obligatoria siempre que el presupuesto de las obras sea superior 
a 500.000 €, que es el caso de este Proyecto. En este anejo se justificará la clasificación 
más recomendable, teniendo carácter indicativo. 
2. METODOLOGÍA
Según el Real Decreto 1098/2001, citado anteriormente, al contratista sólo se le exigirá 
clasificación en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más de un veinte por 
ciento del presupuesto total (excluido el presupuesto de Seguridad y Salud). 
La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 
 Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula).
 Subgrupo (identificado mediante un número).
 Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad).
Y se calculará en función de: 
 %PEM de cada grupo y subgrupo (el listado de grupos y subgrupos aparece en
Reglamento General de la Ley De Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001 del 12 de octubre. Se calculan por tanto los
porcentajes del presupuesto parcial sobre el PEM correspondientes a los distintos
grupos y subgrupos involucrados; si éste es mayor del 20%, habrá que exigirle la
clasificación al contratista.
 Plazo de ejecución y anualidad media de cada grupo y subgrupo.
 Categoría en función de la anualidad media, a la que se ajustará la clasificación de
las empresas. Las clasificaciones serán las siguientes:
 De categoría a cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000
euros.
 De categoría b cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no
sobrepase los 120.000 euros.
 De categoría c cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y
no sobrepase los 360.000 euros.
 De categoría d cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y
no sobrepase los 840.000 euros.
 De categoría e cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no
sobrepase los 2.400.000 euros.
 De categoría f cuando exceda de 2.400.000 euros.
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Conforme al apartado anterior, se propone exigir las siguientes clasificaciones al contratista: 
Grupo Subgrupo Categoría 
G 6 d 
 Grupo G) Viales y pistas.
 Subgrupo 6) Obras viales sin cualificación específica.
 Categoría d) cuando la anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los
840.000 €.
Grupo Subgrupo Categoría 
A 1 d 
 Grupo A) Movimientos de tierras y perforaciones.
 Subgrupo 2) Explanaciones.
 Categoría d) cuando la anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los
840.000 €.
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo pretende determinar el Presupuesto para conocimiento de la 
Administración. Éste se obtiene añadiendo al Presupuesto Base de Licitación más IVA, el 
Presupuesto de Expropiaciones. 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA) 1.315.345,67 € 
PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES 171.480,90 € 
Total (PBL con IVA + Presupuesto de EXPROPIACIONES) 1.486.826,57 € 
 
En consecuencia, el Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a 
1.486.826,57 euros (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS). 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es establecer las prescripciones 
referentes a la prevención de riesgos laborales, con el fin de cumplir con el Real Decreto 
1627/1997, del 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
En él se definirán las condiciones de seguridad a establecer con el objetivo de prevenir los 
accidentes laborales, así como las enfermedades profesionales a lo largo de la ejecución de 
los trabajos y de las actividades de reparación, conservación  y mantenimiento. Además se 
definirán las características de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar para los 
trabajadores. 
La empresa constructora deberá seguir estas prescripciones básicas para cumplir con sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales bajo el control de la 
Dirección Facultativa. 
Este Estudio de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del comienzo de los 
trabajos al Coordinador de Seguridad y Salud, que emitirá informe para su aprobación por 
parte de la Administración pública que adjudica la obra. Cada empresa contratista antes del 
comienzo de los trabajos comunicará el nombramiento de un responsable en la obra de 
vigilar el cumplimiento por parte de sus trabajadores de las medidas preventivas 
establecidas en el plan de seguridad. Las empresas contratistas acreditarán la formación e 
información de todos sus trabajadores, en materia de seguridad y salud, de acuerdo con los 
trabajos que ejecute cada uno de ellos Además una vez comenzados los trabajos, el 
Estudio de Seguridad y Salud deberá permanecer en la obra. Será un documento de 
obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del 
centro de trabajo, y estará también a disposición permanente la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los Técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para la realización de sus funciones. 
Un proyecto constructivo ha de incluir un Estudio de Seguridad y Salud, según el artículo 4 
del Real Decreto 1627/1997, si se cumple alguna de las condiciones a continuación 
expuestas: 
 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual a 
superior a 450.759,08 euros. 
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas 
Y el estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:  
 Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas 
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 
deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con 
expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 
 Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales 
y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que 
se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos. 
 Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 
 Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del estudio de seguridad y salud. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
EMPLAZAMIENTO 
Las obras a desarrollar se ejecutarán en el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños 
perteneciente a la provincia de A Coruña. 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
La duración estimada de los trabajos a desarrollar será de 8 meses. 
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TRABAJADORES ESTIMADOS 
El número máximo estimado de trabajadores que estarán simultáneamente en la obra es de 
20 trabajadores. 
UNIDADES DE OBRA 
 Demoliciones y desmontajes 
 Movimiento de tierras: excavaciones y apertura de zanjas 
 Ejecución de firmes y pavimentos 
 Drenaje 
 Iluminación 
 Colocación del mobiliario urbano y jardinería 
 Señalización horizontal y vertical 
MAQUINARIA 
 Camión basculante 
 Retroexcavadora 
 Camión de transporte 
 Pala cargadora 
 Motoniveladora 
 Compactadora de rodillos 
 Barredora de firme 
 Camión cuba de agua 
MEDIOS AUXILIARES 
 Máquinas‐herramientas 
 Herramientas manuales 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El proyecto consta de las siguientes actuaciones: 
 Aparcamiento en superficie destinado a vehículos automóviles con plazas reservadas 
a discapacitados, plazas para autobuses, para motos, y una zona reservada para 
estacionar bicicletas.  
 Acondicionamiento de la carretera de acceso, proporcionándole un ancho constante 
así como de la señalización horizontal y vertical adecuada. 
 Peatonalización del vial que conecta el aparcamiento con el centro del pueblo, 
dotándolo de los servicios apropiados. 
La realización de las obras constará de los siguientes procesos: 
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
Abarca los trabajos de: demolición del firme de hormigón de la vía peatonal, fresado del 
pavimento bituminoso de la carretera de acceso, demolición de cunetas de hormigón y 
arquetas existentes, y desmontaje de señales y farolas de la carretera de acceso y de la vía 
peatonal. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Comprende las operaciones de excavación, relleno y nivelación de la explanada del 
aparcamiento, así como excavación y relleno de zanjas. 
APARCAMIENTO 
Se desarrollará un aparcamiento en superficie con capacidad para 286 vehículos con 4 
plazas reservadas a discapacitados, 4 plazas para autobuses, 21 para motos, y una zona 
reservada para estacionar bicicletas. En toda su superficie contará con zonas verdes para 
integrar la actuación en el entorno. 
Las dimensiones de las plazas serán de 2,5x5 m, contando las de discapacitados con dos 
franjas reservadas de 1,1 m a cada lado. Las de autobuses serán de 3,5x16,5 m y las de 
motocicletas de 2,5x1,5 m. 
En la zona de rodadura de los vehículos se dispondrán adoquines, en la zona de 
estacionamiento una malla para césped y en la zona reservada a peatones se dispondrán 
losas de hormigón. 
Para la iluminación del interior del aparcamiento se buscará resaltar la zona destinada al 
tránsito de peatones, empotrando unas balizas formadas por 6 leds de color blanco sobre 
las losas para peatones, en los contornos de las zonas verdes y en el perímetro de las 
parcelas de aparcamiento. Se colocarán cada 5 metros quedando a nivel con la superficie. 
El objetivo en esta zona es integrarla al máximo en el entorno. Estas mismas balizas 
también se colocarán delimitando los pasos de peatones y en este caso cada 2 metros, 
para reforzar así su presencia. 
A lo largo de ambas parcelas de aparcamiento se dispondrán zonas verdes con arbustos 
denominados Coprosma repens. Se trata de una especie que se adapta muy bien a 
condiciones adversas, como el clima costero y los fuertes vientos existentes en la zona. 
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CARRETERA DE ACCESO 
Para el acondicionamiento de la carretera de acceso se procederá a dotarla de un 
nuevo pavimento, estableciendo mezcla bituminosa en el primer tramo y adoquines en la 
zona más próxima a las parcelas de aparcamiento, resaltando así la proximidad a una 
zona transitada por peatones. 
Además se colocará la señalización horizontal y vertical correspondiente, y para su 
iluminación  se colocarán en disposición unilateral columnas troncocónicas de 8 metros de 
altura separadas entre sí 30 metros soportando luminarias con lámpara 84 LED´s y 350mA. 
VÍA PEATONAL 
Se trata de convertir la actual carretera que conecta las parcelas de aparcamiento con el 
centro del pueblo en una vía prioritaria peatonal con acceso a los vehículos de residentes o 
de emergencias. 
Se cambiará el actual firme por un pavimento de adoquines y además se adecuará la zona 
con mobiliario urbano y un sistema de iluminación adecuado. Para su correcta iluminación 
se colocarán en disposición unilateral, en el lado más cercano a las viviendas mediante 
columnas de 5 metros de altura y separadas 10 m, unas luminarias de tipo decorativo con 
lámparas de 24 LED´s y 350mA. 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
Para la zona de aparcamiento se ha optado por adoquines de hormigón en la zona de 
rodadura de los vehículos a motor y la zona de  aparcamiento de los autobuses, 
baldosas de hormigón  para las zonas peatonales y una malla para césped drenante para 
la zona de estacionamiento de los automóviles, las motocicletas y para el espacio 
reservado a bicicletas. 
Para la vía de conexión entre la carretera principal y el aparcamiento, que cuenta con una 
longitud de 868,28 metros, colocaremos un firme flexible con pavimento 
bituminoso, disponiendo adoquines en el tramo final para así resaltar la proximidad 
del aparcamiento y provocar una disminución de velocidad. La sección transversal 
de la carretera será: dos carriles de 3 m con un arcén de 0,5 m a uno de los lados y con 
acera de 1,5m en el lado opuesto. Dado que el arcén es menor de 1,25 m, por razones 
constructivas, se prolongará el firme de la calzada. 
Es una carretera existente en la actualidad, pero por sus malas características superficiales 
se procederá, siguiendo la Instrucción 6.3-I.C “Rehabilitación de firmes”, a eliminar parte del 
firme existente reponiendo hasta la misma cota con mezcla bituminosa o adoquines en cada 
caso. 
La actual carretera que conecta el aparcamiento con el centro cuenta con un pavimento de 
hormigón bastante deteriorado. Se seguirá la norma 6.3-I.C de “Rehabilitación de firmes” 
para eliminar el pavimento existente y sustituirlo por un pavimento de adoquín de acabado 
rústico. 
Las especificaciones constructivas de cada una de las zonas se encuentran desarrolladas 
en el Anejo Nº11: Firmes y pavimentos. 
DRENAJE 
El sistema de desagüe de la carretera de acceso consiste en la ejecución de una serie de 
sumideros, situados a una interdistancia de 25 m, que desaguan a unos pozos conectados 
a un colector que a su vez evacua las aguas, en los puntos bajos, indicados en los planos 
de drenaje, a la red existente.  
Por su parte, el drenaje de las parcelas destinadas al aparcamiento se realizará por medio 
de dos sistemas. Para el conjunto de la zona de tránsito de vehículos y la reservada a 
peatones se desaguará mediante caces situados en el centro de la zona de rodadura. Para 
drenar el agua que se filtra por la malla drenante de las plazas de estacionamiento 
se dispondrá tubo dren y zanja drenante en el perímetro de la zona reservada a autobuses. 
Y por último, el drenaje de la vía peatonal de realizará a partir de caces prefabricados 
situados en el centro de la vía, y conectados a la red existente en los puntos 
señalados en los Planos. 
MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
En lo referente al mobiliario urbano se dispondrán aparcabicis en forma de U-invertida 
en la parcela norte de aparcamiento, en la zona reservada para el estacionamiento de 
bicicletas.
En la vía peatonal se establecerá áreas de descanso dotadas con mobiliario 
urbano: banco, papelera y jardinera, todos ellos realizados en hormigón 
prefabricado color gris para favorecer su integración con el contorno 
En cuanto a la jardinería, para los espacios verdes de la zona de aparcamiento se 
ha elegido un arbusto denominado Coprosma repens y para las jardineras de la vía 
peatonal se ha optado por colocar Abelia floribunda, ya que es una planta óptima para 
conservar sus propiedades en maceteros. Además es de hoja perenne y aguanta 
muy bien grandes rangos de temperatura y condiciones meteorológicas adversas. 
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4. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 
que deberán emplear. 
Asimismo, y como complemento de dicha información, se pedirá al Instituto de Seguridad y 
Salud que cualquiera de sus técnicos asesores imparta un cursillo al personal existente en 
la obra. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 
Como cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y del Convenio 
Colectivo de la Construcción y Obras Pública, Todo el personal que empiece a trabajar en la 
empresa contratista, o en cualquier subcontratista, pasará un reconocimiento médico previo 
a su incorporación a la empresa, que será repetido al cabo de un año. 
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Deberán figurar en lugares visibles (no sólo en el interior de las casetas) listados con 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, Centro 
asistencial de la Mutua, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los centros de asistencia. 
BOTIQUINES 
Se dispondrá de los botiquines necesarios, conteniendo el material especificado en el 
Anexo VI del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Se colocarán en la 
caseta de vestuarios, y existirá un cartel indicativo de la existencia del mismo. El material se 
revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
6. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
Se colocarán las oportunas señales de información y advertencia de la existencia de zona 
de obras, señalizándose los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocando en su caso los cerramientos necesarios. 
Si algún camino o zona de paso de vehículos pudiera ser afectado por los trabajos, se 
efectuarán los desvíos necesarios con las señales de aviso y advertencia que sean precisas 
y se establecerá el oportuno servicio de dirección y guía del tránsito 
Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán poseer los 
sistemas de señalización obligatorios y cuando sea necesario, se guiarán su movimiento y 
actuaciones. 
Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su carga con lonas que 
impidan la caída de tierras o materiales a la calzada pública. En caso necesario, se pondrán 
los medios para la limpieza de la misma. 
Las arquetas y zanjas deberán estar convenientemente protegidas y señalizadas, 
procurándose con las primeras agilizar la colocación de las tapas definitivas. 
 
7. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
7.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Para adecuar este tipo de instalaciones a la obra que se va a desarrollar, se seguirán las 
recomendaciones de la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
En cuanto a las normas generales de limpieza, los suelos, paredes y techos, de los aseos, 
vestuarios y duchas serán continuos, lisos e impermeables; enlucidos en tonos claros y con 
materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de 
duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los bancos, mesas, 
taquillas, calienta comidas y resto de complementos aptos para su utilización. 
Dotación de los aseos 
- Retretes con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y 
perchas. En cabina aislada, con puertas con cierre interior. 1 por cada 25 trabajadores 
hombres, y uno por cada 15 mujeres. 
- 1 Lavabo por cada 10 trabajadores. 
- 1 Ducha por cada 10 trabajadores. 
- Dispondrán de calentador, jabón, espejo y toallas o secadores. 
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Dotación de los vestuarios 
- Taquillas individuales metálicas provistas de llave y bancos de madera. 1 taquilla por 
trabajador. 
- Espejos de dimensiones adecuadas. 1 por cada 25 trabajadores. 
Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y de calefacción. 
7.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
 La instalación eléctrica debe ser proyectada y realizada por un especialista. 
 Deben efectuarse todas las conexiones interiores con bases o clavijas normalizadas. 
 Los puestos de trabajo deben disponer de plataformas de madera y estar secos. 
Igual medida se adoptará en el cuadro general. El recorrido de cables y mangueras 
estará cubierto por maderas cuando se efectúe por el suelo. 
 Cuando se observe tensión en alguna masa, se cortará el circuito con el interruptor 
correspondiente, comunicándolo al instalador. 
 En caso de accidente, quitar la tensión del interruptor general, avisar a urgencias y 
practicar primeros auxilios. 
 El cuadro general de mando y protección dispondrá de los dispositivos de corte y 
protección que se describen a continuación: 
 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Tendrá un interruptor general 
automático de mando y protección, de calibre adecuado a la intensidad máxima 
admisible en la línea de alimentación, y una protección magnetotérmica por cada 
circuito secundario derivado de este cuadro general, también del calibre adecuado a 
la sección de los conductores a proteger. 
 Protección contra contactos indirectos. Cada uno de los circuitos secundarios que 
parten del cuadro general deberá estar dotado de un interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA). Cuando un circuito secundario alimente un cuadro auxiliar, el 
interruptor diferencial de protección de este circuito será de sensibilidad media 
(300 mA). 
 En las instalaciones de alumbrado se separarán los circuitos correspondientes a 
locales, almacenes y oficina de obra y, por último, el alumbrado de zonas de paso, 
accesos y zonas de trabajo. 
 Los cuadros auxiliares tendrán las mismas características que el cuadro general. 
Estos cuadros pueden disponer de varias salidas, cada una de las cuales estará 
dotada de un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), un interruptor 
magnetotérmico de corte onmipolar de calibre adecuado a la intensidad del circuito y 
una toma de corriente tipo intemperie. Se ubicarán en lugares de fácil acceso, 
pendientes de tableros sujetos a los paramentos verticales, o bien serán 
autoportantes. Los cuadros que estén a la intemperie se cubrirán con viseras de 
protección contra la lluvia. 
 Las líneas de alimentación discurrirán enterradas o aéreas hasta subir al cuadro 
correspondiente o llegar a obra, donde se ejecutarán grapadas al techo o 
paramentos verticales y los conductores empleados tendrán un poder de aislamiento 
de 1.000 V y la sección adecuada a la potencia requerida. 
 Las líneas enterradas se ejecutarán bajo tubo de PVC y hormigonado de protección. 
 Se conectarán a tierra las carcasas de los motores y las máquinas si no están 
dotados de doble aislamiento. 
7.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Las posibles causas de incendios pueden ser las hogueras, fuegos, empleo de sopletes, 
soldadura eléctrica, conexiones eléctricas, cigarrillos, almacenaje de materiales o 
sustancias inflamables,etc. 
Para evitarlo se hará periódicamente una revisión y comprobación de la instalación eléctrica 
provisional de obra, así como del correcto acopio de sustancias y materiales combustibles. 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. 
 Los almacenes de materiales combustibles estarán alejados de los tajos de 
soldadura. 
 En la zona de almacenamiento de productos inflamables se pondrán las siguientes 
señales normalizadas: prohibido fumar; indicador de la posición del extintor; peligro 
de incendio. 
 En las zonas de acopio al aire libre se establecerán las precauciones necesarias para 
garantizar una rápida evacuación del personal que circule por ellas, manteniendo los 
pasillos libres de obstáculos. Se instalarán extintores adecuados al tipo de fuego 
previsible, próximos a las áreas de mayor riesgo. 
8. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
8.1 SEGURIDAD EN EL PROCESO 
 Montaje de las instalaciones de personal, comedores, vestuarios y aseos. 
 Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección 
individual, colectiva y de señalización. 
 Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal. 
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 Señales de "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", "Uso obligatorio del
casco de seguridad", en todas las entradas, así como cualquier otra que sea
necesaria de las contempladas en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
 Realización de la instalación provisional eléctrica con sus protecciones
reglamentarias.
 Acotamiento de entradas a la obra y señalización de prohibición de aparcar en zonas
de giro y Stop.
8.2 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
Abarca los trabajos de: demolición del firme de hormigón de la vía peatonal, fresado del 
pavimento bituminoso de la carretera de acceso, demolición de cunetas de hormigón y 
arquetas existentes, y desmontaje de señales y farolas de la carretera de acceso y de la vía 
peatonal. 
RIESGOS FRECUENTES 
 Atropellos y atrapamiento por maquinaria.
 Golpes y cortes por objetos, máquinas y/o herramientas.
NORMAS DE SEGURIDAD 
 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.
 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las
máquinas durante su trabajo.
 La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la vía pública.
 Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria
utilizada.
 Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido.
 Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los
medios de transporte.




 Guantes de cuero.
 Plantillas o calzado reforzado.
 Cinturón de seguridad.
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria.
 Organización del tráfico interior de la obra y señalización.
 Adecuado mantenimiento de la maquinaria
8.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Estos trabajos consistirán en la extracción de la tierra vegetal y compactación en las 
explanadas de aparcamiento, y en la apertura de zanjas. Se utilizará retroexcavadora y 
pala cargadora para el vaciado, posteriormente el relleno y compactado añadiendo 
una motoniveladora y un rodillo vibrador. 
RIESGOS FRECUENTES 
 Deslizamiento y vuelco de las máquinas.
 Colisiones entre máquinas.
 Atropellos al personal de obra causados por las máquinas.
 Atrapamientos.
 Caídas en altura.
 Desprendimientos en zanjas.
 Generación de polvo.
 Generación de ruido.
 Explosiones e incendios.
NORMAS DE SEGURIDAD 
 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.
 Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes
lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día
por cualquier circunstancia. Se entibará la excavación si es necesario.
 Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados para evitar caídas del
personal al interior.
 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las
máquinas durante su trabajo.
 Al realizar trabajos en zanjas la distancia mínima entre trabajadores será de 1 metro.
 La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o
debajo de macizos horizontales estará prohibida.
 La excavadora o maquinaria similar actuará con las zapatas de anclaje apoyadas en
el terreno.
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 La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para 
prevenir a los usuarios de la vía pública. 
 Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria 
utilizada. 
 Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido. 
 Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los 
medios de transporte. 
 Se señalizarán los bordes de las excavaciones 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco homologado. 
 Mono de trabajo; y en su caso, trajes de agua y botas. 
 Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si ésta va 
dotada de cabina antivuelco. 
 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m. y se prevea 
circulación de personas se colocarán barandillas de delimitación. 
 Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables herméticamente 
cerrados. 
 No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 Se emplearán escaleras fijas para acceso de personal. 
 De cualquier forma ha de entenderse que las soluciones adoptadas en todo lo 
relativo a movimiento de tierras, quedarán supeditadas al análisis del Estudio 
Geotécnico correspondiente y de los propios cortes del terreno. 
 Topes de final de recorrido. 
 Límites para los apilamientos de material. 
8.4 FIRMES 
Este apartado se refiere a la construcción de todos los firmes que componen la obra. Se 
realizará mediante el uso de los medios mecánicos descritos en los anejos anteriores y 
pliego. 
RIESGOS FRECUENTES 
 Deslizamiento y vuelco de las máquinas. 
 Colisiones entre máquinas. 
 Atropellos al personal de obra causados por las máquinas. 
 Caídas. 
 Desprendimientos en zanjas. 
 Generación de polvo. 
 Generación de ruido. 
 Explosiones e incendios. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el 
orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, 
previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertedero y condiciones de 
estos y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los 
trabajos. 
 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 
conducciones aéreas o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos 
de tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos. 
 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución 
de maniobras o impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
 Las cabinas de los dúmpers o camiones para el transporte de materiales estarán 
protegidas contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras 
incorporadas a las cajas de estos vehículos. 
 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se 
produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material 
desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 
 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica 
 El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan 
preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos 
constantes. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco homologado. 
 Mono de trabajo; y en su caso, trajes de agua y botas. 
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 Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si ésta va 
dotada de cabina antivuelco. 
 Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m. y se prevea 
circulación de personas se colocarán barandillas de delimitación. 
 No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas 
y suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
 Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan 
producir polvaredas. 
 Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se 
delimitarán convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las 
correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 
 Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y 
sencilla 
 Límites para los apilamientos de material. 
8.5 DRENAJE 
Comprende las operaciones encaminadas a la evacuación del agua en las diferentes 
actuaciones de nuestra obra; como la realización de las zanjas, colocación de tubos, 
ejecución de arquetas y sumideros, y demás operaciones que aparecen reflejadas en el 
apartado correspondiente del Pliego. 
RIESGOS FRECUENTES 
 Desplome de tierras.  
 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de la excavación.  
 Caída de personas al mismo nivel.  
 Caídas a distinto nivel.  
 Ruido.  
 Vuelco de maquinaria.  
 Atropellos.  
 Atrapamientos por corrimientos de tierras. 
 Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  
 Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar.  
 El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas 
firmemente ancladas a los extremos superior e inferior. 
 Los trabajos permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al arnés de 
seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su 
localización en caso de rescate. (No olvidar que en casos de derrumbamiento el 
tiempo empleado en el rescate es fundamental).  
 Se prohíbe el acceso a la zona de ejecución de estos trabajos a toda persona ajena 
al proceso de construcción.  
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes de goma (o de P.V.C.).  
 Botas de seguridad.  
 Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.  
 Ropa de trabajo.  
 Manguitos y polainas de cuero.  
 Gafas de seguridad antiproyecciones.  
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Tapa provisional de arqueta. 
 Tapa provisional de pozo. 
 Limitación de acceso mediante vallas. 
 Señalización adecuada de las zanjas. 
 Apilado correcto de los materiales. 
8.6 URBANIZACIÓN 
Estos trabajos agrupan la colocación de iluminación, mobiliario y jardinería. 
RIESGOS FRECUENTES 
 Caídas al mismo nivel. 
 Golpes contra objetos. 
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 Cortes y lesiones por contacto con objetos punzantes.
 Infecciones.
NORMAS DE SEGURIDAD 
 Se mantendrá el cierre perimetral de la obra hasta la finalización de todos los
trabajos.
 Los trabajadores realizarán las tareas de plantación, vertido y extendido de los suelos
de apoyo, tierras fértiles, abonos y fertilizantes deberán ir provistos de equipos de
protección individual que les protejan del riesgo de infección por vía parenteral.
 Se prohíbe el acceso a la zona de trabajo al personal no autorizado.
 En la plantación de árboles se utilizará un camión grúa.
 Se prohíbe la permanencia de personas ajenas en la zona de plantación de árboles.
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 Casco homologado.
 Guantes de cuero.
 Plantillas o calzado reforzado.
 Cinturón de seguridad.
 Mascarilla para partículas de polvo.
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Limitación de acceso mediante vallas.
9. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
Ante un accidente se actuará rápidamente y con serenidad. La  extracción  del  herido,  si 
queda  aprisionado,  por  ejemplo,  bajo escombros, se hará con especial cuidado para no 
causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias. 
Toda persona que haya perdido el conocimiento debe de ser acostado con  la  cabeza  al 
mismo  nivel  que  el  resto  del  cuerpo.  Si  tiene  la  cara congestionada, entonces la 
cabeza debe levantarse. Si se presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 
Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o cualquier 
prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente. 
Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se tranquilice y anime. 
Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que exista lesión, debe 
eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela. 
No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento 
recobrado no debe darse bebidas alcohólicas. 
El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es 
preferible, antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del 
accidente. 
La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación  son 
fundamentales.  Así  en  casos  muy  agudos  puede  ser imprescindible  el  helicóptero  y, 
en  ciertos  casos  graves,  una  ambulancia quirófano. El vehículo se conducirá con 
cuidado. De ser posible se avisará con antelación al Centro Hospitalario receptor, la llegada 
del accidentado. 
En las casetas de obra deberá figurar un cartel a la vista de todo el personal, que contendrá 
los siguientes datos: 
Identificación de la Obra: “Aparcamiento en superficie y mejora de la accesibilidad en el 
núcleo urbano de Malpica de Bergantiños.” 
Datos de la Empresa: empresa contratista, teléfono de la empresa, jefe de obra, teléfono 
jefe de obra, encargado de obra, teléfono encargado de obra. 
Teléfonos de Urgencias: mutua de accidente, ambulancia, centro de salud de más 
cercano, hospital más cercano, emergencias, servicio contra incendios, policía nacional, 
centro de seguridad e higiene.  
 A Coruña, 09 de septiembre 2015. 
 La autora del Proyecto 
 Ana Gloria Pérez Torrado 
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1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
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1. NORMATIVA Y MARCO LEGAL 
En este apartado se agrupa la normativa que será de obligado cumplimiento durante la 
ejecución de las obras a realizar según el presente proyecto en materia de Seguridad y 
Salud. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de las obras deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 Coordinar las actividades de las obras para garantizar la aplicación coherente de lo 
recogido en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales. 
 Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el Contratista. 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
 
3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptado a este Estudio y acorde 
con su Plan de Obra, medios auxiliares y de ejecución y métodos de trabajo, y que en todo 
caso deberá estar en consonancia con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
 
4. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del presente 
Estudio, existirá un Libro de Incidencias, habilitado al efecto y facilitado, por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos u Órgano equivalente. 
El libro de incidencias estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o de la 
Dirección Facultativa, en caso de que ejerza las funciones de Coordinación de Seguridad y 
Salud. Tendrán acceso a él la Dirección Facultativa, los contratistas, subcontratistas y 
autónomos, los representantes de los trabajadores y los técnicos de seguridad y salud de 
las Administraciones públicas, quienes podrán hacer anotaciones. 
Efectuada una anotación, el coordinador de seguridad y salud, está obligado a remitir una 
copia a la Inspección de Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben 
notificar al contratista afectado y a los representantes de sus trabajadores. 
 
5. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL 
 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia 
constante de un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las normas 
contenidas en este Estudio. 
 El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, 
así como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador 
de Seguridad y Salud o/y Director de la Obra. 
 Será el encargado de hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad 
establecidas para cada uno de los tajos. 
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 Hará que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad
que tengan asignados y que esta utilización sea correcta.
 No permitirá que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por negligencia o
ignorancia.
 Se encargará de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin
obstáculos para el normal desarrollo del trabajo.
 Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos.
 Dispondrá las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la
señalización necesaria.
 Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente.
 Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás
prendas de protección que su puesto de trabajo exija.
 Accederán al puesto de trabajo por los itinerarios establecidos.
 No se situarán en el radio de acción de máquinas en movimiento.
 No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo.
 Llevarán visible la tarjeta de identificación
6. CONDICIONES PARTICULARES
6.1 RIESGOS NO PREVISTOS
En el documento Nº1 Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, se han incluido 
los principales riesgos derivados del desarrollo de las diferentes unidades de obra que se 
darán lugar a lo largo de la realización de los trabajos, teniendo en cuenta la maquinaria a 
emplear, los oficios a desarrollar y los medios auxiliares a utilizar; todo ello basándonos en 
obras de similares características a las referentes al presente proyecto. 
Sin embargo, en el caso de surgir riesgos no previstos, deberán reflejarse en anexos al Plan 
de Seguridad y Salud, junto con las medidas preventivas y las protecciones individuales y 
colectivas que los eliminen o minimicen en su caso. Para ello el Coordinador de Seguridad y 
Salud deberá realizar un informe que deberá ser aprobado posteriormente por el órgano 
competente. 
6.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del 
trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo se 
repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 
momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 
las admitidas por el fabricante serán repuestas de inmediato. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o prendas 
destinados al uso personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso 
una vez producido éste que los daños sean los mínimos posibles. Se consideran incluidos 
dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para proteger a uno 
solo de los trabajadores. 
Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca “CE” y se ajustará a las 
Normas recogidas en el Real Decreto 773/1997, relativa a la utilización por  los trabajadores 
de los equipos de protección individual. 
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo 
correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma 
correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la 
evitación de riesgos o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente 
respecto a un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la obra. Se consideran 
incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a más de 
una persona. 
 Vallas de iluminación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando
construidas a base de tubo metálico y de forma que mantengan su estabilidad.
 Pórticos protectores de tendidos aéreos: Se construirán a base de soportes y dintel
debidamente señalizado. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando
la limitación de altura.
 Señalización y balizamiento: Las señales, cintas, balizas y boyas estarán de acuerdo
con la Normativa Vigente.
 Redes y mallas de protección: Se construirán a sobre las horcas y serán fuertes los
anclajes para soportar los vientos de la zona, colocándose para cubrir los andamios y
zonas de caída de las estructuras y evitar caídas de objetos o personas.
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 Topes para desplazamiento de camiones: Se podrán realizar con tableros
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra
forma eficaz.
 Barandilla: Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 0.90 m de altura,
listón intermedio y rodapié, garantizando la retención de personas. Se colocará una
barandilla especial en los forjados de acuerdo con las NBE.
 Tapas para pequeños huecos y arquetas: Sus características y colocación impedirán
con garantía la caída de personas y objetos.
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los
interruptores diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.
La resistencia de las tomas de tierra será como máximo, la que garantice de acuerdo
con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24
V y su resistencia se medirá periódicamente, y al menos en la época más seca del
año.
 Extintores: Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de
incendio previsible, revisándolo como máximo cada 6 meses.
 Riegos: Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente
para evitar levantamiento de polvo.
SEÑALIZACIÓN 
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la 
señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores 
como para terceras personas. 
Todos los accesos deberán estar convenientemente señalizados de acuerdo con la 
normativa vigente. La señalización de Seguridad y Salud deberá emplearse para: 
 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.
 Alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia.
 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.
 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas.
6.3 CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO
Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos 
según la función y requisitos necesarios para su utilización. Se efectuarán las revisiones 
iniciales y periódicas de toda la maquinaria y equipos de trabajo, siguiendo las 
estipulaciones de la normativa existente. 
En cuanto al Plan de Revisiones se realizarán como mínimo: 
 Equipos de trabajo y sistemas de seguridad colectiva
 Al inicio de su utilización: certificado de estar al corriente de las revisiones que le
correspondan. Certificado de instalación cuando sea necesario.
 Seguimiento del Plan de Mantenimiento de fabricante o Suministrador.
 Instalación eléctrica
 Al inicio de su utilización.
 Posteriormente cada 12 meses.
 Mediciones de tomas de tierra y disparos diferenciales cada 12 meses.
 Extintores de incendio
 Comprobación del retimbrado (cada 5 años) y revisión oficial (cada 12 meses),
siendo verificado periódicamente su estado visualmente por el personal de la obra
(cada 3 meses).
En relación a los Requisitos de utilización, se deberá cumplir: 
 Vehículos de transporte, maquinaria de excavación, grúa móvil
 Habilitación y certificado de aptitud del conductor.
 Instalación eléctrica
 Designación y habilitación del personal que pueda efectuar manipulaciones y
reparaciones en la misma.
 Sierras eléctricas de corte
 Designación del personal que puede manejar las mismas.
 Extintores de incendio
 Designación del personal que sepa manejar dichos extintores.
 Barandillas y sistemas de seguridad colectivos
 Montaje y supervisión por personal específicamente designado para ello.
6.4 MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
Durante los procesos constructivos se pueden manipular sustancias y materiales que 
entrañen riesgos para la salud, por intoxicación o contacto, de los que los utilizan o 
permanecen en su proximidad, como es el caso de líquidos desencofrantes, contacto 
directo con cementos y hormigones, utilización de morteros especiales (componentes epoxi) 
y contacto con ácidos utilizados en la limpieza de superficies de hormigón. También podrán 
existir riesgos de incendio o explosión en la manipulación y utilización de ciertas sustancias, 
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como por ejemplo, pinturas, colas, disolventes, selladoras y con los depósitos de 
carburantes para máquinas y las botellas de gases licuados a presión inflamables utilizados 
en las operaciones de soldadura. 
En todos los casos se deberán seguir las instrucciones recomendadas por el fabricante o 
suministrador, y se tomarán las medidas necesarias de almacenaje y empleo que hagan 
desaparecer los riesgos, haciendo hincapié en la utilización de los medios de protección 
personal adecuados para la realización de dichas operaciones. 
6.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
La obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos y comedores debidamente 
dotados. Tanto vestuario como aseos, tendrán como mínimo dos metros cuadrados por 
persona y el primero dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 trabajadores, con agua 
fría y caliente, y un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación. 
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de 
limpieza y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo 
con otros de la obra. 
7. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRA
El contratista deberá establecer un sistema de prevención de riesgos laborales optando por: 
designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención, 
constituir un servicio de prevención propio o concertar dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa. 
Constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de 
trabajadores supere los 50 o cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El 
Comité de Seguridad y Salud se debe reunir, al menos, una vez al trimestre. Sus funciones 
están detalladas en el artículo 39 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
El contratista deberá adoptar medidas de información e instrucciones adecuadas respecto a 
lo riesgos (comunicación del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, 
etc.) a todos los subcontratistas y a los trabajadores autónomos. Deberá impartir formación 
e información sobre los riesgos del trabajo, generales y de cada puesto en concreto, a sus 
trabajadores. 
También deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile el 
cumplimiento de todas las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que 
actúe de interlocutor permanente ante el Coordinador de Seguridad y Salud. 
Además someterá a sus trabajadores a reconocimiento médico cuando entren a trabajar en 
su empresa y, después, una vez al año. 
7.1 VIGILANTE DE SEGURIDAD 
Se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que será un técnico del Servicio Técnico de Seguridad 
y Salud o un monitor de seguridad o socorrista. El vigilante de seguridad tendrá a su cargo 
los cometidos siguientes: 
 Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la seguridad y salud
en el trabajo
 Comunicar por orden jerárquico las situaciones de peligro que puedan producirse en
cualquier puesto de trabajo y proponer medidas correctoras que puedan adoptarse.
 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones,
máquinas, andamios y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario
la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores.
8. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE
Cuando ocurra algún accidente que precise de asistencia médica, aunque sea leve, en 
primer lugar es aconsejable hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por 
medio de personal con formación en primeros Auxilios, el cual dará aviso al Jefe de Obra o 
al Responsable de la Seguridad, para su evacuación.  
El Jefe de Obra de la contrata principal deberá realizar una investigación, con al menos los 
siguientes datos: 
 Nombre del accidentado
 Fecha, hora y lugar del accidente
 Descripción del accidente
 Causas del accidente
 Medidas preventivas para evitar su repetición
 Plazos para la implantación de las medidas preventivas
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9. INSTALACIONES MÉDICAS
La Empresa constructora dispondrá de Asesoramiento Técnico de Seguridad y Salud como 
ayuda al Jefe de Obra. Se dispondrá de brigada de seguridad (oficial y peón) para 
instalación, mantenimiento y reparto de protecciones. Deberá haber en los distintos tajos, 
algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose 
cursillos en caso necesario. 
Además, la Empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 
mancomunado. 
Se dotarán a la obra de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y convenientemente 
situados, que estarán a cargo de personal con la suficiente formación para ello. 
Cada botiquín contendrá como mínimo: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, vendas, pinzas y 
guantes desechables. El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto 
como caduque o sea utilizado. 
10. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. El abono de las certificaciones se 
hará conforme se estipule en el contrato de la obra. 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las 
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios 
auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se 
definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, 
procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados anteriores. 
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a 
la propiedad por escrito. 
 A Coruña, 09 de septiembre 2015. 
 La autora del Proyecto 
 Ana Gloria Pérez Torrado 
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MEDICIONES 
Presupuesto Seguridad y Salud 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
Capítulo 1 Protecciones individuales 
Subcapítulo 1 Protecciones para la cabeza 
C37D010 ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 
Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. 
Homologado.  
20 20,00 
 _________________________________________  
20,00 
C37D050 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
Suministro de gafas protectoras contra impactos, incoloras. 
Homologadas. 
20 20,00 
 _________________________________________  
20,00 
C37D070 ud GAFAS ANTIPOLVO 
Suministro de gafas antipolvo. Homologadas. 
20 20,00 
 _________________________________________  
20,00 
Subcapítulo 2 Protecciones para las vías respiratorias 
C37D080 ud MASCARILLA ANTIPOLVO P1 
Suministro de mascarilla antipolvo de seguridad, con detección 
mediante filtro mecánico. Homologada. 
20 20,00 
 _________________________________________  
20,00 
C37D090 ud RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO 
Suministro de recambio para mascarilla antipolvo de seguridad, 
con detección mediante filtro mecánico. Homologada. 
20 20,00 
 _________________________________________  
20,00 
Subcapítulo 3 Protecciones para los oídos 
C37D110 ud AURICULAR ANTIRRUIDO PARA CASCO 
Suministro de auriculares antirruido para casco. Homologados. 
15 15,00 
 _________________________________________  
15,00 
C37D100 ud TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS 
Suministro de tapones protectores auditivos simples de seguridad. 
Homologados. 
20 20,00 
 _________________________________________  
20,00 
Subcapítulo 4 Protecciones para manos y brazos 
C37D370 ud PAR GUANTES RESIS.ALTAS TEMPER. 
Suministro de par de guantes resistentes a altas temperaturas. 
20 20,00 
 _________________________________________  
20,00 
C37D350 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 
Suministro de par de guantes aislantes, para protección de 
contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V. Homologados. 
15 15,00 
 _________________________________________  
15,00 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
Subcapítulo 5 Protecciones para pies y piernas 
C37D300 ud BOTAS DE AGUA ALTAS 





C37D320 ud BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT. 
Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera 




Subcapítulo 6 Protecciones para el cuerpo 
C37D390 ud MONO DE TRABAJO SANFOR AZUL 




C37D420 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 





C37D400 ud TRAJE DE AGUA PEÓN 




C37D410 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
Suministro de peto reflectante de seguridad personal, en colores 




C37D230 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS DOBLE 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
Capítulo 2 Protecciones colectivas 
C37C380 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 
Suministro y colocación de tapa provisional para arquetas de 51x51 
cm., huecos de forjado, etc. Formada mediante tablones de madera 
de 20x5 cm., armados mediante clavazón. Totalmente terminada. 
7 7,00 
 _________________________________________  
7,00 
C37C400 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 
Suministro y colocación de tapa provisional para pozos de 70x70 
cm., huecos de forjado, etc. Formada mediante tablones de madera 
de 20x5 cm., armados mediante encolado y clavazón. Totalmente 
terminada. 
3 3,00 
 _________________________________________  
3,00 
C37C340 ml VALLADO PARC.CH.M.GALVAN. H=2m. 
Suministro, colocación y posterior retirada de vallado metálico 
prefabricado de 2 m. de altura, en cerramiento de parcela,  
compuesto por soportes metálicos del tipo omega colocados cada 
2 m. y chapa ciega con protección para exteriores de 1 mm. de 
espesor.  Incluso la parte proporcional de apertura de pozos, 
hormigón de recibido, etc. Totalmente terminada. 
255,00 255,00 
 _________________________________________  
255,00 
C37C500 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg. PR.INC. 
Suministro de extintor de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 
21A/113B, de 6 Kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor. 
4 4,00 
 _________________________________________  
4,00 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
Capítulo 3 Señalización 
C37S040 ud SEÑAL TRIANGULAR OBRA I/SOPORTE 
Suministro y puesta en obra de señal normalizada triangular, en 
chapa metálica, tipo tráfico, con indicación de "Peligro tráfico de 





C37S050 ud SEÑAL CIRCULAR OBRA I/SOPORTE 
Suministro y puesta en obra de señal normalizada circular de ø60 
cm. en chapa metálica, tipo trafico, con indicaciones de "Peligro





C37S030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1.000 mm. 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 
mm. de espesor nominal, tamaño 700x1.000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra" (amortizable en cuatro usos). Incluso




C37S120 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE ø50 cm. 
Suministro de cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 




C37S100 ml CORDÓN DE BALIZAMIENTO C/SOPORTE 
Suministro y colocación de cordón de balizamiento con cuelgues de 
banderolas normalizadas reflectantes, para la señalización de 
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MEDICIONES Página 2 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
Capítulo 4 Instalaciones provisionales 
C37B030 ms ALQUILER MÓDULO ASEO 6,20m² 
Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para aseos 
en obra de 3,25x1,90 m. Compuesto de puerta peatonal y ventana 
corredera de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado. Con estructura 
metálica y chapa galvanizada con aislamiento térmico de 4 cm. de 
espesor. Dotado de termo eléctrico de 50 Lt., placa turca, placa de 
ducha y lavabo de tres grifos. Incluso la instalación eléctrica 
protegida y la correspondiente instalación de fontanería y 
desagües. Totalmente instalado. 
8 8,00 
 _________________________________________  
8,00 
C37B070 ms ALQUILER MÓDULO VESTUARIO 18,33m² 
Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
vestuario de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal y 
ventana corredera de 1.000x1.000 mm. en aluminio anodizado. 
Compuesto por estructura metálica y chapa de acero galvanizado 
con aislamiento térmico de 4cm. de espesor. Incluso la instalación 
eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
8 8,00 
 _________________________________________  
8,00 
C37B150 ml ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6mm² 
Instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de 
obra, desde el cuadro general, formada por manguera flexible de 
4x6 mm², de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de 
tierra color verde y amarillo. Fijada sobre apoyos intermedios cada 
2,50 m. Totalmente instalada. 
10,00 10,00 
 _________________________________________  
10,00 
C37B160 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25mm. 
Instalación de acometida provisional de fontanería para obra, de la 
red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima 
de 8 m., realizada con tubo de polietileno de ø25 mm., de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. Incluso parte 
proporcional de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y 
derechos y permisos para la conexión. Totalmente terminada e 
instalada. 
1 1,00 
 _________________________________________  
1,00 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
C37B170 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
Instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta de 
obra, a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 
media, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
hormigón en masa HM-20N/mm². Incluso parte proporcional de 




C37B190 ud TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE 
Suministro e instalación de taquilla metálica con llave, de 





C37B230 ud BANCO CORRIDO VEST.CAPAC.5 PER. 
Suministro e instalación de banco corrido para vestuario, con 
percheros de tabla adosados a la pared. Con capacidad para 5 




C37B280 ud JABONERA INDUSTRIAL C/DOSIFICADOR 
Suministro y puesta en obra de jabonera industrial, con dosificador 




C37B260 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL 
Suministro y puesta en obra de portarrollos industrial, con 




C37B290 ud ESPEJO DE 50x50cm. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
Capítulo 5 Medicina preventiva 
C37B300 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
Suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido 
mínimo obligatorio. 
3 3,00 
 _________________________________________  
3,00 
C37B310 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 
Suministro para la reposición mínima obligatoria, del material de 
botiquín de urgencia. 
3 3,00 
 _________________________________________  
3,00 
C37V090 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 
Reconocimiento médico básico II anual por trabajador. Compuesto 
por control de visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 
12 parámetros. 
20 20,00 
 _________________________________________  
20,00 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
Capítulo 6 Mano de obra 
C37V020 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de 




C37V030 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 




C37V040 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG. 
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 




C37V010 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 




C37V060 H MANO OBRA CONSERVACIÓN INSTALAC. 
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CUADRO DE PRECIOS 1 
Presupuesto Seguridad y Salud 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
Subcapítulo 1 Protecciones para la cabeza 
C37D010 ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 3,66 
Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. 
Homologado.  
TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
C37D050 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 7,65 
Suministro de gafas protectoras contra impactos, incoloras. 
Homologadas. 
SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
C37D070 ud GAFAS ANTIPOLVO 4,53 
Suministro de gafas antipolvo. Homologadas. 
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
Subcapítulo 2 Protecciones para las vías respiratorias 
C37D080 ud MASCARILLA ANTIPOLVO P1 1,48 
Suministro de mascarilla antipolvo de seguridad, con detección 
mediante filtro mecánico. Homologada. 
UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
C37D090 ud RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO 1,06 
Suministro de recambio para mascarilla antipolvo de seguridad, 
con detección mediante filtro mecánico. Homologada. 
UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
Subcapítulo 3 Protecciones para los oídos 
C37D110 ud AURICULAR ANTIRRUIDO PARA CASCO 23,74 
Suministro de auriculares antirruido para casco. Homologados. 
VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
C37D100 ud TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS 1,62 
Suministro de tapones protectores auditivos simples de 
seguridad. Homologados. 
UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
Subcapítulo 4 Protecciones para manos y brazos 
C37D370 ud PAR GUANTES RESIS.ALTAS TEMPER. 31,38 
Suministro de par de guantes resistentes a altas temperaturas. 
 Homologados. 
TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
C37D350 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 43,41 
Suministro de par de guantes aislantes, para protección de 
contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V. Homologados. 
CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
Subcapítulo 5 Protecciones para pies y piernas 
C37D300 ud BOTAS DE AGUA ALTAS 9,96 
Suministro de par de botas altas para agua, dotadas de suela 
antideslizante. 
NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
C37D320 ud BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT. 30,58 
Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera 
reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante. 
TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
Subcapítulo 6 Protecciones para el cuerpo 
C37D390 ud MONO DE TRABAJO SANFOR AZUL 14,63 
Suministro de buzo de trabajo azul. Homologado 
CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
C37D420 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 4,66 
Chaleco de obras con bandas reflectantes. Certificado CE. 
CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
C37D400 ud TRAJE DE AGUA PEÓN 8,78 
Suministro de traje de agua, compuesto por chaquetilla y 
pantalón. Homologado. 
OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
C37D410 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 13,94 
Suministro de peto reflectante de seguridad personal, en 
colores amarillo y rojo. 
TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
C37D230 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS DOBLE 16,32 
Suministro de cinturón portaherramientas doble. 
DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
Capítulo 2 Protecciones colectivas 
C37C380 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 16,89 
Suministro y colocación de tapa provisional para arquetas de 
51x51 cm., huecos de forjado, etc. Formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cm., armados mediante clavazón. 
Totalmente terminada. 
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
C37C400 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 34,37 
Suministro y colocación de tapa provisional para pozos de 
70x70 cm., huecos de forjado, etc. Formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cm., armados mediante encolado y 
clavazón. Totalmente terminada. 
TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
C37C340 ml VALLADO PARC.CH.M.GALVAN. H=2m. 19,26 
Suministro, colocación y posterior retirada de vallado metálico 
prefabricado de 2 m. de altura, en cerramiento de parcela,  
compuesto por soportes metálicos del tipo omega colocados 
cada 2 m. y chapa ciega con protección para exteriores de 1 
mm. de espesor.  Incluso la parte proporcional de apertura de
pozos, hormigón de recibido, etc. Totalmente terminada.
DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
C37C500 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg. PR.INC. 50,20 
Suministro de extintor de polvo químico ABC polivalente, de 
eficacia 21A/113B, de 6 Kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y boquilla con difusor. 
CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
Capítulo 3 Señalización 
C37S040 ud SEÑAL TRIANGULAR OBRA I/SOPORTE 57,31 
Suministro y puesta en obra de señal normalizada triangular, en 
chapa metálica, tipo tráfico, con indicación de "Peligro tráfico 
de obras" etc. Incluso parte proporcional de sustentación y 
posterior retirada. 
CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
C37S050 ud SEÑAL CIRCULAR OBRA I/SOPORTE 57,31 
Suministro y puesta en obra de señal normalizada circular de 
ø60 cm. en chapa metálica, tipo trafico, con indicaciones de 
"Peligro indefinido" etc. Incluso parte proporcional de 
sustentación y posterior retirada. 
CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
C37S030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1.000 mm. 10,23 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 
0,6 mm. de espesor nominal, tamaño 700x1.000 mm. Válido 
para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos 
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra" 
(amortizable en cuatro usos). Incluso colocación y desmontaje, 
DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
C37S120 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE ø50 cm. 9,30 
Suministro de cono de balizamiento reflectante irrompible de 
50 cm. de diámetro. 
NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
C37S100 ml CORDÓN DE BALIZAMIENTO C/SOPORTE 8,62 
Suministro y colocación de cordón de balizamiento con 
cuelgues de banderolas normalizadas reflectantes, para la 
señalización de riesgos. Incluso parte proporcional de pies 
derechos de sustentación. 
OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
Capítulo 4 Instalaciones provisionales 
C37B030 ms ALQUILER MÓDULO ASEO 6,20m² 160,63 
Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
aseos en obra de 3,25x1,90 m. Compuesto de puerta peatonal y 
ventana corredera de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado. Con 
estructura metálica y chapa galvanizada con aislamiento térmico 
de 4 cm. de espesor. Dotado de termo eléctrico de 50 Lt., placa 
turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos. Incluso la 
instalación eléctrica protegida y la correspondiente instalación 
de fontanería y desagües. Totalmente instalado. 
CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
C37B070 ms ALQUILER MÓDULO VESTUARIO 18,33m² 198,63 
Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
vestuario de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal y 
ventana corredera de 1.000x1.000 mm. en aluminio anodizado. 
Compuesto por estructura metálica y chapa de acero 
galvanizado con aislamiento térmico de 4cm. de espesor. 
Incluso la instalación eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
C37B150 ml ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6mm² 9,92 
Instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de 
obra, desde el cuadro general, formada por manguera flexible 
de 4x6 mm², de tensión nominal 750 V., incorporando 
conductor de tierra color verde y amarillo. Fijada sobre apoyos 
intermedios cada 2,50 m. Totalmente instalada. 
NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
C37B160 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25mm. 152,17 
Instalación de acometida provisional de fontanería para obra, 
de la red general municipal de agua potable, hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de ø25 mm., 
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. 
Incluso parte proporcional de piezas especiales de polietileno, 
tapón roscado y derechos y permisos para la conexión. 
Totalmente terminada e instalada. 
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS 
con DIECISIETE CÉNTIMOS 
C37B170 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 583,00 
Instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta 
de obra, a la red general municipal, hasta una distancia máxima 
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 
consistencia media, colocación de tubería de hormigón en masa 
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de 
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20N/mm². 
Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente 
terminada. 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
C37B190 ud TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE 89,59 
Suministro e instalación de taquilla metálica con llave, de 
dimensiones 1,80x0,50x0,25 cm., en color a elegir. Totalmente 
instalada. 
OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
C37B230 ud BANCO CORRIDO VEST.CAPAC.5 PER. 102,40 
Suministro e instalación de banco corrido para vestuario, con 
percheros de tabla adosados a la pared. Con capacidad para 5 
personas. Totalmente instalado. 
CIENTO DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
C37B280 ud JABONERA INDUSTRIAL C/DOSIFICADOR 29,78 
Suministro y puesta en obra de jabonera industrial, con 
dosificador y cerradura con llave. 
VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
C37B260 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL 31,05 
Suministro y puesta en obra de portarrollos industrial, con 
cerradura con llave. 
TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
C37B290 ud ESPEJO DE 50x50cm. 14,48 
Suministro y puesta en obra de espejo, de dimensiones 50x50 
cm. Totalmente instalado.
CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
Capítulo 5 Medicina preventiva 
C37B300 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 80,68 
Suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido 
mínimo obligatorio. 
OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
C37B310 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 56,60 
Suministro para la reposición mínima obligatoria, del material 
de botiquín de urgencia. 
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS 
C37V090 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 105,05 
Reconocimiento médico básico II anual por trabajador. 
Compuesto por control de visión, audiometría y analítica de 
sangre y orina con 12 parámetros. 
CIENTO CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
Capítulo 6 Mano de obra 
C37V020 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 140,29 
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales 
de obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª. 
CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
C37V030 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 129,96 
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y 
SEIS 
CÉNTIMOS 
C37V040 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG. 76,85 
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana realizada por un encargado. 
SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
C37V010 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 144,43 
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por 
un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
C37V060 H MANO OBRA CONSERVACIÓN INSTALAC. 15,45 
Mano de obra brigada de limpieza, conservación y 
mantenimiento. 
QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO   CÉNTIMOS 
  A Coruña, 09 de septiembre 2015. 
 La autora del Proyecto 
 Ana Gloria Pérez Torrado 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 Página 0 
CUADRO DE PRECIOS 2 
Presupuesto Seguridad y Salud 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 1 Protecciones individuales 
Subcapítulo 1 Protecciones para la cabeza 
C37D010 CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO ud 
Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. Homologado 
Materiales .......................................................................... 3,45 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,21 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  3,66 
C37D050 GAFAS CONTRA IMPACTOS ud  
Suministro de gafas protectoras contra impactos, incoloras. Homologadas. 
Materiales .......................................................................... 7,22 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,43 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  7,65 
C37D070 GAFAS ANTIPOLVO ud 
Suministro de gafas antipolvo. Homologadas. 
Materiales .......................................................................... 4,27 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,26 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  4,53 
Subcapítulo 2 Protecciones para las vías respiratorias 
C37D080 MASCARILLA ANTIPOLVO P1 ud 
Suministro de mascarilla antipolvo de seguridad, con detección mediante filtro 
mecánico. Homologada. 
Materiales .......................................................................... 1,40 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,08 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  1,48 
C37D090 RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO ud  
Suministro de recambio para mascarilla antipolvo de seguridad, con detección 
mediante filtro mecánico. Homologada. 
Materiales .......................................................................... 1,00 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,06 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  1,06 
Subcapítulo 3 Protecciones para los oídos 
C37D110 AURICULAR ANTIRRUIDO PARA CASCO ud 
Suministro de auriculares antirruido para casco. Homologados. 
Materiales .......................................................................... 22,40 
Costes indirectos ..............................  6,00% 1,34 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  23,74 
C37D100 TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS ud 
Suministro de tapones protectores auditivos simples de seguridad. 
Homologados. 
Materiales .......................................................................... 1,53 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,09 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  1,62 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Subcapítulo 4 Protecciones para manos y brazos 
C37D370 PAR GUANTES RESIS.ALTAS TEMPER. ud 
Suministro de par de guantes resistentes a altas temperaturas. 
 Homologados 
Materiales .........................................................................  29,60 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,78 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  31,38 
C37D350 PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. ud  
Suministro de par de guantes aislantes, para protección de contacto eléctrico en 
tensión hasta 5.000 V. Homologados. 
Materiales .........................................................................  40,95 
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,46 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  43,41 
Subcapítulo 5 Protecciones para pies y piernas 
C37D300 BOTAS DE AGUA ALTAS ud 
Suministro de par de botas altas para agua, dotadas de suela antideslizante. 
 Homologadas  
Materiales .........................................................................  9,40 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,56 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  9,96 
C37D320 BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT. ud 
Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera reforzada, 
plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante. Homologadas 
Materiales .........................................................................  28,85 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,73 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  30,58 
Subcapítulo 6 Protecciones para el cuerpo 
C37D390 MONO DE TRABAJO SANFOR AZUL ud 
Suministro de buzo de trabajo azul. 
Materiales .........................................................................  13,80 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,83 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  14,63 
C37D420 CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE ud 
Chaleco de obras con bandas reflectantes. Certificado 
Materiales .........................................................................  4,40 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,26 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  4,66 
C37D400 TRAJE DE AGUA PEÓN ud 
Suministro de traje de agua, compuesto por chaquetilla y pantalón. 
Materiales .........................................................................  8,28 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,50 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  8,78 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
C37D410 PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD ud  
Suministro de peto reflectante de seguridad personal, en colores amarillo y rojo. 
Materiales .......................................................................... 13,15 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,79 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  13,94 
C37D230 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS DOBLE ud 
Suministro de cinturón portaherramientas doble. 
Materiales .......................................................................... 15,40 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,92 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  16,32 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 2 Protecciones colectivas 
C37C380 TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 ud 
Suministro y colocación de tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos 
de forjado, etc. Formada mediante tablones de madera de 20x5 cm., armados 
mediante clavazón. Totalmente terminada. 
Mano de obra ....................................................................  0,73 
Materiales .........................................................................  15,20 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,96 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  16,89 
C37C400 TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 ud  
Suministro y colocación de tapa provisional para pozos de 70x70 cm., huecos de 
forjado, etc. Formada mediante tablones de madera de 20x5 cm., armados 
mediante encolado y clavazón. Totalmente terminada. 
Mano de obra ....................................................................  2,92 
Materiales .........................................................................  29,50 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,95 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  34,37 
C37C340 VALLADO PARC.CH.M.GALVAN. H=2m. ml  
Suministro, colocación y posterior retirada de vallado metálico prefabricado de 
2 m. de altura, en cerramiento de parcela,  compuesto por soportes metálicos 
del tipo omega colocados cada 2 m. y chapa ciega con protección para 
exteriores de 1 mm. de espesor.  Incluso la parte proporcional de apertura de 
pozos, hormigón de recibido, etc. Totalmente terminada. 
Mano de obra ....................................................................  4,67 
Materiales .........................................................................  13,50 
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,09 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  19,26 
C37C500 EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg. PR.INC. ud  
Suministro de extintor de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A/113B, 
de 6 Kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla 
con difusor. 
Mano de obra ....................................................................  1,46 
Materiales .........................................................................  45,90 
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,84 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  50,20 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 3 Señalización 
C37S040 SEÑAL TRIANGULAR OBRA I/SOPORTE ud 
Suministro y puesta en obra de señal normalizada triangular, en chapa metálica, 
tipo tráfico, con indicación de "Peligro tráfico de obras" etc. Incluso parte 
proporcional de sustentación y posterior retirada. 
Mano de obra .................................................................... 2,92 
Materiales .......................................................................... 51,15 
Costes indirectos ..............................  6,00% 3,24 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  57,31 
C37S050 SEÑAL CIRCULAR OBRA I/SOPORTE ud  
Suministro y puesta en obra de señal normalizada circular de ø60 cm. en chapa 
metálica, tipo trafico, con indicaciones de "Peligro indefinido" etc. Incluso parte 
proporcional de sustentación y posterior retirada. 
Mano de obra .................................................................... 2,92 
Materiales .......................................................................... 51,15 
Costes indirectos ..............................  6,00% 3,24 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  57,31 
C37S030 PANEL COMPLETO PVC 700x1.000 mm. ud  
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
espesor nominal, tamaño 700x1.000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos 
de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra" 
(amortizable en cuatro usos). Incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97. 
Mano de obra .................................................................... 0,15 
Materiales .......................................................................... 9,50 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,58 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  10,23 
C37S120 CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE ø50 cm. ud 
Suministro de cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de 
diámetro (amortizable en cinco usos) 
Mano de obra .................................................................... 1,46 
Materiales .......................................................................... 7,31 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,53 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  9,30 
C37S100 CORDÓN DE BALIZAMIENTO C/SOPORTE ml  
Suministro y colocación de cordón de balizamiento con cuelgues de banderolas 
normalizadas reflectantes, para la señalización de riesgos. Incluso parte 
proporcional de pies derechos de sustentación. 
Mano de obra .................................................................... 1,46 
Materiales .......................................................................... 6,67 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,49 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  8,62 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 4 Instalaciones provisionales 
C37B030 ALQUILER MÓDULO ASEO 6,20m² ms 
Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para aseos en obra de 
3,25x1,90 m. Compuesto de puerta peatonal y ventana corredera de 0,84x0,80 
m. de aluminio anodizado. Con estructura metálica y chapa galvanizada con
aislamiento térmico de 4 cm. de espesor. Dotado de termo eléctrico de 50 Lt.,
placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos. Incluso la instalación eléctrica
protegida y la correspondiente instalación de fontanería y desagües. Totalmente
instalado.
Mano de obra ....................................................................  5,59 
Materiales .........................................................................  145,95 
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,09 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  160,63 
C37B070 ALQUILER MÓDULO VESTUARIO 18,33m² ms  
Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para vestuario de 
7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal y ventana corredera de 
1.000x1.000 mm. en aluminio anodizado. Compuesto por estructura metálica y 
chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico de 4cm. de espesor. 
Incluso la instalación eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
Mano de obra ....................................................................  5,59 
Materiales .........................................................................  181,80 
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,24 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  198,63 
C37B150 ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6mm² ml  
Instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 
cuadro general, formada por manguera flexible de 4x6 mm², de tensión nominal 
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo. Fijada sobre 
apoyos intermedios cada 2,50 m. Totalmente instalada. 
Mano de obra ....................................................................  2,48 
Materiales .........................................................................  6,88 
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,56 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  9,92 
C37B160 ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25mm. ud  
Instalación de acometida provisional de fontanería para obra, de la red general 
municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con 
tubo de polietileno de ø25 mm., de alta densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima. Incluso parte proporcional de piezas especiales de polietileno, 
tapón roscado y derechos y permisos para la conexión. Totalmente terminada e 
instalada. 
Materiales .........................................................................  143,56 
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,61 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  152,17 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
C37B170 ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO ud  
Instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta de obra, a la red 
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del 
pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en 
terrenos de consistencia media, colocación de tubería de hormigón en masa de 
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado 
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa 
HM-20N/mm². Incluso parte proporcional de medios auxiliares. Totalmente 
terminada. 
Materiales .......................................................................... 550,00 
Costes indirectos ..............................  6,00% 33,00 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  583,00 
C37B190 TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE ud 
Suministro e instalación de taquilla metálica con llave, de dimensiones 
1,80x0,50x0,25 cm., en color a elegir. Totalmente instalada. 
Mano de obra .................................................................... 2,92 
Materiales .......................................................................... 81,60 
Costes indirectos ..............................  6,00% 5,07 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  89,59 
C37B230 BANCO CORRIDO VEST.CAPAC.5 PER. ud  
Suministro e instalación de banco corrido para vestuario, con percheros de tabla 
adosados a la pared. Con capacidad para 5 personas. Totalmente instalado. 
Mano de obra .................................................................... 5,10 
Materiales .......................................................................... 91,50 
Costes indirectos ..............................  6,00% 5,80 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  102,40 
C37B280 JABONERA INDUSTRIAL C/DOSIFICADOR ud  
Suministro y puesta en obra de jabonera industrial, con dosificador y cerradura 
con llave. 
Mano de obra .................................................................... 2,19 
Materiales .......................................................................... 25,90 
Costes indirectos ..............................  6,00% 1,69 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  29,78 
C37B260 PORTARROLLOS INDUSTRIAL ud  
Suministro y puesta en obra de portarrollos industrial, con cerradura con llave. 
Mano de obra .................................................................... 2,19 
Materiales .......................................................................... 27,10 
Costes indirectos ..............................  6,00% 1,76 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  31,05 
C37B290 ESPEJO DE 50x50cm. ud  
Suministro y puesta en obra de espejo, de dimensiones 50x50 cm. Totalmente 
instalado. 
Mano de obra .................................................................... 1,46 
Materiales .......................................................................... 12,20 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,82 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  14,48 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 5 Medicina preventiva 
C37B300 BOTIQUÍN DE URGENCIA ud 
Suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido mínimo 
obligatorio. 
Mano de obra ....................................................................  1,46 
Materiales .........................................................................  74,65 
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,57 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  80,68 
C37B310 REPOSICIÓN BOTIQUÍN ud  
Suministro para la reposición mínima obligatoria, del material de botiquín de 
urgencia. 
Materiales .........................................................................  53,40 
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,20 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  56,60 
C37V090 RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II ud  
Reconocimiento médico básico II anual por trabajador. Compuesto por control 
de visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 12 parámetros. 
Materiales .........................................................................  99,10 
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,95 
 ______________ 
TOTAL PARTIDA....................................................  105,05 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
Capítulo 6 Mano de obra 
C37V020 COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN ud 
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª. 
Materiales .......................................................................... 132,35 
Costes indirectos ..............................  6,00% 7,94 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  140,29 
C37V030 COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ud  
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos 
horas a la semana de un peón ordinario. 
Materiales .......................................................................... 122,60 
Costes indirectos ..............................  6,00% 7,36 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  129,96 
C37V040 COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG. ud  
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando 
una hora a la semana realizada por un encargado. 
Materiales .......................................................................... 72,50 
Costes indirectos ..............................  6,00% 4,35 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  76,85 
C37V010 COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD ud  
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una 
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de 
seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y 
un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
Materiales .......................................................................... 136,25 
Costes indirectos ..............................  6,00% 8,18 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  144,43 
C37V060 MANO OBRA CONSERVACIÓN INSTALAC. H 
Mano de obra brigada de limpieza, conservación y mantenimiento. 
Mano de obra .................................................................... 14,58 
Costes indirectos ..............................  6,00% 0,87 
 _______________  
TOTAL PARTIDA....................................................  15,45 
 A Coruña, 09 de septiembre 2015. 
 La autora del Proyecto 
 Ana Gloria Pérez Torrado 
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PRESUPUESTO 
Presupuesto Seguridad y Salud 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Capítulo 1 Protecciones individuales 
Subcapítulo 1 Protecciones para la cabeza 
C37D010 ud CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 20,00 3,66 73,20 
Suministro de casco de seguridad, clase N, de polietileno. 
Homologado.  
C37D050 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 20,00 7,65 153,00 
Suministro de gafas protectoras contra impactos, incoloras. 
Homologadas. 
C37D070 ud GAFAS ANTIPOLVO 20,00 4,53 90,60 
Suministro de gafas antipolvo. Homologadas. 
 ___________ 
TOTAL Subcapítulo 1 ..............................................................................  316,80 
Subcapítulo 2 Protecciones para las vías respiratorias 
C37D080 ud MASCARILLA ANTIPOLVO P1 20,00 1,48 29,60 
Suministro de mascarilla antipolvo de seguridad, con detección 
mediante filtro mecánico. Homologada. 
C37D090 ud RECAMBIO MASCARILLA ANTIPOLVO 20,00 1,06 21,20 
Suministro de recambio para mascarilla antipolvo de seguridad, 
con detección mediante filtro mecánico. Homologada. 
 ___________ 
TOTAL Subcapítulo 2 ..............................................................................  50,80 
Subcapítulo 3 Protecciones para los oídos 
C37D110 ud AURICULAR ANTIRRUIDO PARA CASCO 15,00 23,74 356,10 
Suministro de auriculares antirruido para casco. Homologados. 
C37D100 ud TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS 20,00 1,62 32,40 
Suministro de tapones protectores auditivos simples de seguridad. 
Homologados. 
 ___________ 
TOTAL Subcapítulo 3 ..............................................................................  388,50 
Subcapítulo 4 Protecciones para manos y brazos 
C37D370 ud PAR GUANTES RESIS.ALTAS TEMPER. 20,00 31,38 627,60 
Suministro de par de guantes resistentes a altas temperaturas. 
C37D350 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V. 15,00 43,41 651,15 
Suministro de par de guantes aislantes, para protección de 
contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V. Homologados. 
 ___________ 
TOTAL Subcapítulo 4 ..............................................................................  1.278,75 
Subcapítulo 5 Protecciones para pies y piernas 
C37D300 ud BOTAS DE AGUA ALTAS 20,00 9,96 199,20 
Suministro de par de botas altas para agua, dotadas de suela 
antideslizante. 
C37D320 ud BOTAS SEGURIDAD PUNTERA + PLANT. 20,00 30,58 611,60 
Suministro de par de botas de seguridad, dotadas de puntera 
reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela antideslizante. 
 ___________ 
TOTAL Subcapítulo 5 ..............................................................................  810,80 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Subcapítulo 6 Protecciones para el cuerpo 
C37D390 ud MONO DE TRABAJO SANFOR AZUL 20,00 14,63 292,60 
Suministro de buzo de trabajo azul. 
C37D420 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 20,00 4,66 93,20 
Chaleco de obras con bandas reflectantes. Certificado CE. 
C37D400 ud TRAJE DE AGUA PEÓN 20,00 8,78 175,60 
Suministro de traje de agua, compuesto por chaquetilla y pantalón. 
C37D410 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 20,00 13,94 278,80 
Suministro de peto reflectante de seguridad personal, en colores 
amarillo y rojo. 
C37D230 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS DOBLE 10,00 16,32 163,20 
Suministro de cinturón portaherramientas doble. 
 __________ 
TOTAL Subcapítulo 6 ..............................................................................  1.003,40 
 ____________ 
TOTAL Capítulo 1 ...............................................................................................................................  3.849,05 
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Malpica de Bergantiños (A Coruña) 
PRESUPUESTO Página 1 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Capítulo 2 Protecciones colectivas 
C37C380 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 7,00 16,89 118,23 
Suministro y colocación de tapa provisional para arquetas de 51x51 
cm., huecos de forjado, etc. Formada mediante tablones de madera 
de 20x5 cm., armados mediante clavazón. Totalmente terminada. 
C37C400 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 3,00 34,37 103,11 
Suministro y colocación de tapa provisional para pozos de 70x70 
cm., huecos de forjado, etc. Formada mediante tablones de madera 
de 20x5 cm., armados mediante encolado y clavazón. Totalmente 
terminada. 
C37C340 ml VALLADO PARC.CH.M.GALVAN. H=2m. 255,00 19,26 4.911,30 
Suministro, colocación y posterior retirada de vallado metálico 
prefabricado de 2 m. de altura, en cerramiento de parcela,  
compuesto por soportes metálicos del tipo omega colocados cada 
2 m. y chapa ciega con protección para exteriores de 1 mm. de 
espesor.  Incluso la parte proporcional de apertura de pozos, 
hormigón de recibido, etc. Totalmente terminada. 
C37C500 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg. PR.INC. 4,00 50,20 200,80 
Suministro de extintor de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 
21A/113B, de 6 Kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor. 
 ___________ 
TOTAL Capítulo 2 ...............................................................................................................................  5.333,44 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Capítulo 3 Señalización 
C37S040 ud SEÑAL TRIANGULAR OBRA I/SOPORTE 2,00 57,31 114,62 
Suministro y puesta en obra de señal normalizada triangular, en 
chapa metálica, tipo tráfico, con indicación de "Peligro tráfico de 
obras" etc. Incluso parte proporcional de sustentación y posterior 
retirada. 
C37S050 ud SEÑAL CIRCULAR OBRA I/SOPORTE 2,00 57,31 114,62 
Suministro y puesta en obra de señal normalizada circular de ø60 
cm. en chapa metálica, tipo trafico, con indicaciones de "Peligro
indefinido" etc. Incluso parte proporcional de sustentación y
posterior retirada.
C37S030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1.000 mm. 2,00 10,23 20,46 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 
mm. de espesor nominal, tamaño 700x1.000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra" (amortizable en cuatro usos). Incluso
colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.
C37S120 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE ø50 cm. 20,00 9,30 186,00 
Suministro de cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 
cm. de diámetro (amortizable en cinco usos), s/R.D. 485/97.
C37S100 ml CORDÓN DE BALIZAMIENTO C/SOPORTE 50,00 8,62 431,00 
Suministro y colocación de cordón de balizamiento con cuelgues de 
banderolas normalizadas reflectantes, para la señalización de 
riesgos. Incluso parte proporcional de pies derechos de 
sustentación. 
 __________ 
TOTAL Capítulo 3 ...............................................................................................................................  866,70 
Proyecto Fin de Grado: Aparcamiento en superficie y mejora de accesibilidad en el núcleo urbano de 
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PRESUPUESTO Página 2 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Capítulo 4 Instalaciones provisionales 
C37B030 ms ALQUILER MÓDULO ASEO 6,20m² 8,00 160,63 1.285,04 
Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para aseos 
en obra de 3,25x1,90 m. Compuesto de puerta peatonal y ventana 
corredera de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado. Con estructura 
metálica y chapa galvanizada con aislamiento térmico de 4 cm. de 
espesor. Dotado de termo eléctrico de 50 Lt., placa turca, placa de 
ducha y lavabo de tres grifos. Incluso la instalación eléctrica 
protegida y la correspondiente instalación de fontanería y 
desagües. Totalmente instalado. 
C37B070 ms ALQUILER MÓDULO VESTUARIO 18,33m² 8,00 198,63 1.589,04 
Suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para 
vestuario de 7,87x2,33 m. Compuesto por puerta peatonal y 
ventana corredera de 1.000x1.000 mm. en aluminio anodizado. 
Compuesto por estructura metálica y chapa de acero galvanizado 
con aislamiento térmico de 4cm. de espesor. Incluso la instalación 
eléctrica protegida. Totalmente instalado. 
C37B150 ml ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6mm² 10,00 9,92 99,20 
Instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de 
obra, desde el cuadro general, formada por manguera flexible de 
4x6 mm², de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de 
tierra color verde y amarillo. Fijada sobre apoyos intermedios cada 
2,50 m. Totalmente instalada. 
C37B160 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25mm. 1,00 152,17 152,17 
Instalación de acometida provisional de fontanería para obra, de la 
red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima 
de 8 m., realizada con tubo de polietileno de ø25 mm., de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. Incluso parte 
proporcional de piezas especiales de polietileno, tapón roscado y 
derechos y permisos para la conexión. Totalmente terminada e 
instalada. 
C37B170 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 1,00 583,00 583,00 
Instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta de 
obra, a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 
media, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con 
hormigón en masa HM-20N/mm². Incluso parte proporcional de 
medios auxiliares. Totalmente terminada. 
C37B190 ud TAQUILLA METÁLICA CON LLAVE 20,00 89,59 1.791,80 
Suministro e instalación de taquilla metálica con llave, de 
dimensiones 1,80x0,50x0,25 cm., en color a elegir. Totalmente 
instalada. 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
C37B230 ud BANCO CORRIDO VEST.CAPAC.5 PER. 1,00 102,40 102,40 
Suministro e instalación de banco corrido para vestuario, con 
percheros de tabla adosados a la pared. Con capacidad para 5 
personas. Totalmente instalado. 
C37B280 ud JABONERA INDUSTRIAL C/DOSIFICADOR 2,00 29,78 59,56 
Suministro y puesta en obra de jabonera industrial, con dosificador 
y cerradura con llave. 
C37B260 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL 3,00 31,05 93,15 
Suministro y puesta en obra de portarrollos industrial, con 
cerradura con llave. 
C37B290 ud ESPEJO DE 50x50cm. 1,00 14,48 14,48 
Suministro y puesta en obra de espejo, de dimensiones 50x50 cm. 
Totalmente instalado. 
 __________ 
TOTAL Capítulo 4 ...............................................................................................................................  5.769,84 
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PRESUPUESTO Página 3 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Capítulo 5 Medicina preventiva 
C37B300 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 3,00 80,68 242,04 
Suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido 
mínimo obligatorio. 
C37B310 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 3,00 56,60 169,80 
Suministro para la reposición mínima obligatoria, del material de 
botiquín de urgencia. 
C37V090 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II 20,00 105,05 2.101,00 
Reconocimiento médico básico II anual por trabajador. Compuesto 
por control de visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 
12 parámetros. 
 ___________ 
TOTAL Capítulo 5 ...............................................................................................................................  2.512,84 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Capítulo 6 Mano de obra 
C37V020 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 8,00 140,29 1.122,32 
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de 
obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª. 
C37V030 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 8,00 129,96 1.039,68 
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
C37V040 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG. 8,00 76,85 614,80 
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana realizada por un encargado. 
C37V010 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 8,00 144,43 1.155,44 
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos 
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
C37V060 H MANO OBRA CONSERVACIÓN INSTALAC. 30,00 15,45 463,50 
Mano de obra brigada de limpieza, conservación y mantenimiento. 
 __________ 
TOTAL Capítulo 6 ...............................................................................................................................  4.395,74 
 ______________________________________________________________________________________________________________ 
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL   ................................................................................... 22.727,61 
 VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 A Coruña, 09 de septiembre 2015. 
 La autora del Proyecto 
 Ana Gloria Pérez Torrado 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Presupuesto Seguridad y Salud 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
Capítulo 1 Protecciones individuales .............................................................................................................................  3.849,05 16,94 
Capítulo 2 Protecciones colectivas ................................................................................................................................  5.333,44 23,47 
Capítulo 3 Señalización..................................................................................................................................................  866,70 3,81 
Capítulo 4 Instalaciones provisionales ..........................................................................................................................  5.769,84 25,39 
Capítulo 5 Medicina preventiva ......................................................................................................................................  2.512,84 11,06 
Capítulo 6 Mano de obra ................................................................................................................................................  4.395,74 19,34 
 ____________________ 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 22.727,61 
13,00  % Gastos generales ..  2.954,59 
6,00  % Beneficio industrial  1.363,66 
 _______________________________ 
Suma ..............................................  4.318,25 
 ____________________ 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 27.045,86 
21% IVA .........................................  5.679,63 
 ____________________ 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 32.725,49 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS 
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 A Coruña, 09 de septiembre 2015. 
 La autora del Proyecto 
 Ana Gloria Pérez Torrado 
